



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MAYORES
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.



Oficio DAM No.211-2018
2 de marzo de 2018

Master
OSMÁN ADOLFO AMAYA LÓPEZ
Comisionado Coordinador
Comisión de Control de Gestión
Su oficina

A fin de dar cumplimiento al artículo No. 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública LTAIP, por este medio remitimos a Usted para su respectiva publicación, el Detalle de Documentación Legal de Procesos de Licitación correspondiente al mes de **febrero de 2018**.

Se adjunta copia impresa y digital en PDF de la información respaldo de los contratos, procesos nuevos y seguimiento de procesos anteriores.

Atentamente,



LUIS ALONSO CUESTAS
Jefe Depto. de Adquisiciones Mayores
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas

cc: SEAF
Depto. Adquisiciones Mayores.
OH/LAC

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MAYORES
DETALLE DE CONTRATOS VIGENTES A FEBRERO DE 2018**

| No. | TIPO DE CONTRATO | NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ | FIRMAS DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO | DURACION | OBJETO | MONTO | OBSERVACIONES |
|-----|-------------------------|---|--|-----------------|----------|--|---------------------|---------------|
| 1 | SUMINISTRO DE SERVICIOS | EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN, S. de R.L. (E.S.P.A.) | JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y LUIS ARMANDO ZUNIGA ELVIR | 01/04/2016 | 2 AÑOS | "CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS ⁴ DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH" | L. 98,026.00 | VIGENTE |
| 2 | SUMINISTRO DE SERVICIOS | INVERSIONES AEROTOUR S. A. DE C.V. | JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y RICARDO ANTONIO LOPEZ ANDINO | 11/07/2016 | 2 AÑOS | "SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, "UNAH" | MONTO INDETERMINADO | VIGENTE |
| 3 | SUMINISTRO DE SERVICIOS | COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. (COCATEL) | JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y ALLEN OSBORNE MALDONADO MARADIAGA | 13/09/2016 | 2 AÑOS | "ARRENDAMIENTO DEL TELEPUERTO PARA LA SUBIDA SATELITAL DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS" | L.5,793,480.00 | VIGENTE |
| 4 | SUMINISTRO DE BIENES | TIENDA AGROPECUARIA EL AGRICULTOR | JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y MARGARITO VASQUEZ LAINEZ | 01/10/2016 | 2 AÑOS | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA PRODUCCIÓN ANIMAL (CONCENTRADOS) PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO (CURLA)" | L.10,793,809.50 | VIGENTE |



| No. | TIPO DE CONTRATO | NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ | FIRMAS DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO | DURACION | OBJETO | MONTO | OBSERVACIONES |
|-----|-------------------------|---|---|-----------------|----------|--|-----------------|---------------|
| 5 | SUMINISTRO DE SERVICIOS | MUDANZAS GAMUNDI, S.A. DE C.V. | JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y EMMA SUSANA GAMUNDI JIMÉNEZ | 01/07/2017 | 2 AÑOS | CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS | L. 720,000.00 | VIGENTE |
| 6 | SUMINISTRO DE SERVICIOS | INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP, S.A. (ITG), | JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y EMMA SUSANA GAMUNDI JIMÉNEZ Y ÁNGEL ARMANDO LANZA SABILLÓN | 13/07/2017 | 2 AÑOS | "SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA EN EL VALLE DE SULA" | L. 481,073.20 | VIGENTE |
| 7 | SUMINISTRO DE SERVICIOS | COMPAÑÍA DE LIMPIEZA EXCELENTE, S. DE R.L. (CODELEX, S. DE R.L.), | JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y MIRIAM NÁZARETH PERDOMO BETANCOURTH | 28/07/2017 | 2 AÑOS | "CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA" | L. 821,500.00 | VIGENTE |
| 8 | SUMINISTRO DE BIENES | R. R. DONNELLEY DE HONDURAS S. A. DE C. V. | JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y JESÚS ROBERTO FLORES WOODS | 01/09/2017 | 6 MESES | "ELABORACIÓN DE 40,000 GUÍAS DE ESTUDIO PARA EL SISTEMA DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS" | L. 368,000.00 | *** |
| 9 | SUMINISTRO DE BIENES | MEGATK, TECNOLOGÍA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V., | JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y MYRTI ARACELY SAUCEDA TORRES | 22/09/2017 | 6 MESES | "ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN ESTUDIANTIL DE LA UNAH" | L.12,136,811.20 | *** |
| 10 | SUMINISTRO DE BIENES | COMERCIAL MÉDICA INDUSTRIAL, S. DE R. L. (CMI) | JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y CARLOS ARIEL CÓRDOVA MORALES | 23/10/2017 | 6 MESES | "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS" | L.15,450,694.44 | *** |
| 11 | SUMINISTRO DE BIENES | EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., | FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y FAUZY SALOMÓN RISHMAWY HODE | 31/10/2017 | 6 MESES | "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS" | L.1,503,270.65 | *** |



[Handwritten signature]

| No. | TIPO DE CONTRATO | NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ | FIRMAS DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO | DURACION | OBJETO | MONTO | OBSERVACIONES |
|-----|---|--|--|-----------------|----------|--|----------------|---------------|
| 12 | SUMINISTRO DE BIENES | GMAS, S. A. DE C.V, | FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y RUBÉN ÁLVAREZ GUEVARA | 21/11/2017 | 6 MESES | "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS" | L.8,466,560.00 | *** 13 |
| 13 | SUMINISTRO DE BIENES | FLORES Y FLORES INGENIERÍA S. DE R. L. | FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y ÁLVARO RENE MORGAN VILLEDA | 13/11/2017 | 6 MESES | "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS" | L. 730,914.60 | *** |
| 14 | SUMINISTRO DE BIENES | TEKNI COMUNICACIONES, S. DE R.L. | FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y YEHUDA LEITNER | 13/11/2017 | 6 MESES | "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS" | L.3,528,091.46 | *** |
| 15 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No.01-2018-SEAF-UNAH | PHAR MED SALES (HONDURAS) S. A. | FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y AIDA BARAHONA DE LIZARDO, | 15/02/2017 | 6 MESES | "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS PARA LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE)" | L. 15,927.80 | ***** |

*** El plazo de vigencia (Duración) de todos los Contratos de Suministro de Bienes se encuentra sujeto a la entrega de las respectivas dispensas o resolución de exoneración, además queda garantizado con la Garantía de Cumplimiento hasta 3 meses posteriores a la entrega de los bienes.

ELABORADO POR: OSLYN HERNANDEZ
FECHA 14/3/2018



AUTORIZADO POR: LUIS ALONSO CUESTAS
JEFE DEPTO. ADQUISICIONES MAYORES



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI No. 355-2018
12 de marzo de 2018

Máster
OSMAN ADOLFO AMAYA LÓPEZ
Comisionado Coordinador
Comisión de Control de Gestión, UNAH
Su Oficina

Estimado Máster Amaya:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de dar respuesta al Oficio No. CCG-299-2018 de fecha 27 de febrero de 2018 y a la vez remitirle en formato impreso y digital PDF a la Comisión de Control de Gestión y al correo transparencia@unah.edu.hn, el “**Cuadro de los Contratos y sus Modificaciones vigentes al mes de Febrero del Año 2018 de los Proyectos de Infraestructura**”.

En espera de haber atendido lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,




ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARÍA EJECUTIVA

cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comisión de Control de Gestión
cc: Dirección de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Expediente, SEAPI-UNAH
gmce



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2016 Vigentes al Mes de Febrero Año 2018

| No. | Tipo de Contrato | Proyecto | Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó | Firmas del Contrato / Modificación | Fecha de Inicio | Duración Acumulada | Objeto | Monto Acumulado Lempiras |
|--------------------|--|---|---|--|--|--------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Contrato de Construcción No. CC-02-2016-SEAPI-UNAH | Reforzamiento Estructural y Finalización del Edificio C3, Ciudad Universitaria. | Constructora Sato, S. de R.L. de C.V. | 06/05/2016 | 09/06/2016 | 330 días calendario | El proyecto consiste en realizar el reforzamiento estructural, readecuación y finalización de la infraestructura existente del Edificio C3, con un área de 15,246.39 metros cuadrados. | 149,606,428.92 |
| | Orden de Cambio No. 1 | | | 06/12/2016 | | | | 153,024,181.81 |
| | Modificación No. 1 | | | 04/05/2017 | | 400 días calendario | | 153,644,274.04 |
| | Modificación No. 2 | | | 11/07/2017 | | 463 días calendario | | 156,172,343.76 |
| | Modificación No. 3 | | | 12/09/2017 | | 560 días calendario | | 153,006,750.78 |
| | Modificación No. 4 | | | 14/12/2017 | | 602 días calendario | | 157,169,259.40 |
| | Modificación No. 5 | | | 31/01/2018 | | 676 días calendario | | 157,087,800.77 |
| 2 | Contrato de Construcción No. CC-04-2016-SEAPI-UNAH | Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria. | Consortio Salvador García SERPIC, S.A. | 22/07/2016 | 01/09/2016 | 420 días calendario | El proyecto consiste en la construcción de un edificio de siete niveles, con un área de 41,000.00 metros cuadrados. En este edificio funcionarán el Comedor Universitario, Centro de Lenguas Extranjeras, Dirección de Investigación y Posgrados de las Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas, Ciencias Económicas, Humanidades y Artes; Oficinas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). | 804,805,836.48 |
| | Orden de Cambio No. 1 | | | 08/12/2016 | | | | 806,981,624.43 |
| | Orden de Cambio No. 2 | | | 13/12/2016 | | | | 816,989,643.48 |
| | Orden de Cambio No. 3 | | | 28/03/2017 | | | | 822,745,420.19 |
| | Orden de Cambio No. 4 | | | 31/05/2017 | | | | 819,148,489.67 |
| | Orden de Cambio No. 5 | | | 24/07/2017 | | | | 820,977,927.18 |
| | Orden de Cambio No. 6 | | | 18/09/2017 | | | | 825,785,073.86 |
| | Modificación No. 1 | | | 22/09/2017 | | 510 días calendario | | 828,051,170.61 |
| | Modificación No. 2 | | | 14/12/2017 | | 600 días calendario | | 845,011,028.67 |
| | 3 | | | Contrato de Construcción No. CC-06-2016-SEAPI-UNAH | Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua, CURLA. | Ingeniería Barmend, S. de R.L. | | 31/08/2016 |
| Modificación No. 1 | | 06/04/2017 | | 280 días calendario | | | 9,495,725.42 | |
| Modificación No. 2 | | 21/07/2017 | | 370 días calendario | | | 9,816,168.71 | |
| Modificación No. 3 | | 19/10/2017 | | 460 días calendario | | | 11,055,550.36 | |
| Modificación No. 4 | | 17/01/2018 | | 512 días calendario | | | 11,055,550.36 | |



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2016 Vigentes al Mes de Febrero Año 2018

| No. | Tipo de Contrato | Proyecto | Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó | Firmas del Contrato / Modificación | Fecha de Inicio | Duración Acumulada | Objeto | Monto Acumulado Lempiras |
|-----|--|--|--|------------------------------------|-----------------|---------------------|---|--------------------------|
| 4 | Contrato de Construcción No. CC-11-2016-SEAPI-UNAH | Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de Innovación Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH. PAQUETE A. | Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción S. de R.L. de C.V. (SERPIC) | 20/12/2016 | 06/02/2017 | 210 días calendario | El proyecto comprende: 1) Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Planta Piloto de Innovación Alimentaria, Centro Regional Universitario UNAH-TEC AGUÁN, con un área de 1,004.45 metros cuadrados y 2) Readecuación de Laboratorios de Ciencias Básicas y Sistema Eléctrico en el Edificio No. 3, UNAH-VS Valle de Sula, con un área de 938.56 metros cuadrados. | 66,550,000.00 |
| | Modificación No. 1 | | | 31/08/2017 | | 270 días calendario | | 67,258,868.59 |
| | Modificación No. 2 | | | 31/10/2017 | | 340 días calendario | | 63,233,813.31 |
| | Modificación No. 3 | | | 11/01/2018 | | 440 días calendario | | 64,405,572.89 |
| 5 | Contrato de Construcción No. CC-12-2016-SEAPI-UNAH | Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de Innovación Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH. PAQUETE B. | Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, S. de R.L. | 20/12/2016 | 30/01/2017 | 210 días calendario | El proyecto comprende: 1) Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Planta Piloto de Innovación Alimentaria, Centro Universitario regional de Occidente, CUROC-UNAH, con un área de 1,004.45 metros cuadrados y 2) Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Planta Piloto de Innovación Alimentaria, Centro Universitario Regional del Centro, CURC, con un área de 1,030.91 metros cuadrados. | 53,960,398.53 |
| | Orden de Cambio No. 1 | | | 02/08/2017 | | | | 52,202,426.18 |
| | Modificación No. 1 | | | 21/08/2017 | | 270 días calendario | | 52,326,873.76 |
| | Modificación No. 2 | | | 25/10/2017 | | 350 días calendario | | 54,165,638.41 |
| | Modificación No. 3 | | | 12/01/2018 | | 445 días calendario | | 55,842,939.01 |
| 6 | Contrato de Construcción No. CC-13-2016-SEAPI-UNAH | Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de Innovación Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH. PAQUETE C. | Briceño y Asociados, S. de R.L. | 20/12/2016 | 03/02/2017 | 210 días calendario | El proyecto comprende: 1) Construcción de Laboratorios de Física y Planta Piloto de Innovación Alimentaria, Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, CURLP, con un área de 572.72 metros cuadrados y 2) Construcción de la Planta Piloto de Innovación Alimentaria, UNAH-TEC DANLÍ, con un área de 464.72 metros cuadrados. | 36,152,020.80 |
| | Orden de Cambio No. 1 | | | 03/05/2017 | | | | 37,132,223.35 |
| | Modificación No. 1 | | | 30/08/2017 | | 255 días calendario | | 34,076,103.66 |
| | Modificación No. 2 | | | 13/10/2017 | | 286 días calendario | | 32,143,009.45 |
| | Modificación No. 3 | | | 14/11/2017 | | 348 días calendario | | 31,378,786.86 |
| | Modificación No. 4 | | | 15/01/2018 | | 439 días calendario | | 32,281,203.40 |



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2016 Vigentes al Mes de Febrero Año 2018

| No. | Tipo de Contrato | Proyecto | Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó | Firmas del Contrato / Modificación | Fecha de Inicio | Duración Acumulada | Objeto | Monto Acumulado Lempiras |
|-----|---|---|---|------------------------------------|-----------------|--------------------|--|--------------------------|
| 7 | Contrato de Supervisión No. CS-01-2016-SEAPI-UNAH | Servicios de Supervisión para el Proyecto Reforzamiento Estructural y Finalización del Edificio C3, Ciudad Universitaria. | Consorcio CONASH-ICSA | 29/04/2016 | 01/06/2016 | 13 meses | Supervisión del Proyecto Reforzamiento Estructural y Finalización del Edificio C3, Ciudad Universitaria. | 17,988,582.44 |
| | Modificación No. 1 | | | 29/08/2016 | | | | |
| | Modificación No. 2 | | | 20/06/2017 | | 15 meses | | 20,075,797.11 |
| | Modificación No. 3 | | | 29/08/2017 | | 17 meses | | 21,176,454.68 |
| | Modificación No. 4 | | | 22/09/2017 | | 19 meses | | 22,277,112.25 |
| | Modificación No. 5 | | | 14/12/2017 | | 21.5 meses | | 22,478,510.86 |
| 8 | Contrato de Supervisión No. CS-02-2016-SEAPI-UNAH | Servicios de Supervisión del Proyecto Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria. | Saybe y Asociados, S. de R.L. | 15/07/2016 | 01/08/2016 | 17 meses | Supervisión del Proyecto Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria. | 31,181,291.32 |
| | Modificación No. 1 | | | 14/12/2017 | | 20 meses | | 35,976,371.18 |



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2017 Vigentes al Mes de Febrero Año 2018

| No. | Tipo de Contrato | Proyecto | Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó | Firmas del Contrato / Modificación | Fecha de Inicio | Duración Acumulada | Objeto | Monto Acumulado Lempiras | |
|-----|--|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------------|----------------------|
| 1 | Contrato de Construcción No. CC-01-2017-SEAPI-UNAH | Construcción Edificio Anexo Facultad de Ciencias Económicas, C.U. | Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, S. de R.L. | 02/02/2017 | 20/03/2017 | 360 días calendario | El proyecto consiste en la construcción de un edificio de 3,300.00 m ² . | 59,749,801.15 | |
| | Orden de Cambio No. 1 | | | 22/09/2017 | | | | 65,040,685.22 | |
| 2 | Contrato de Construcción No. CC-02-2017-SEAPI-UNAH | Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario. | Diseños y Proyectos Arquitectónicos, S. de R.L. de C.V. (DYPAR) | 07/02/2017 | 20/03/2017 | 420 días calendario | El proyecto consiste en la rehabilitación y restauración de los espacios y elementos que integran el edificio, con un área de 2,208.65 m ² . | 53,847,369.17 | |
| | Orden de Cambio No. 1 | | | 20/11/2017 | | | | 54,448,375.03 | |
| 3 | Contrato de Construcción No. CC-03-2017-SEAPI-UNAH | Readecuación y Mejoramiento de las Instalaciones y Clínicas Odontológicas. | Consorcio Salvador García SERPIC, S.A. | 17/02/2017 | 22/03/2017 | 240 días calendario | El proyecto consiste en la readecuación y mejoramiento de aproximadamente 1,950.00 m ² , de las diferentes clínicas odontológicas y ambientes complementarios en el Edificio G1. | 43,780,000.00 | |
| | Orden de Cambio No. 1 | | | 02/08/2017 | | | | 43,273,633.02 | |
| | Modificación No. 1 | | | 29/09/2017 | 270 días calendario | 43,547,884.58 | | | |
| | Adendum al Contrato de Construcción | | | | | 29/09/2017 | | | |
| | Modificación No. 2 | | | | | 14/12/2017 | | 315 días calendario | 43,547,884.58 |
| | Adendum a la Modificación No. 2 | | | | | 16/01/2018 | | | |
| 4 | Contrato de Construcción No. CC-04-2017-SEAPI-UNAH | Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS. | Ingeniería Electromecánica y Construcción de Obras Civiles, S. de R.L. de C.V. (INGELCO) | 09/03/2017 | 03/05/2017 | 240 días calendario | El proyecto consiste en la construcción de un muro perimetral de 1,704 metros lineales de longitud, la construcción de dos portales peatonales y accesos vehiculares alrededor del Campus. | 40,395,342.68 | |
| | Modificación No. 1 | | | 12/12/2017 | | | | 388 días calendario | 40,395,342.68 |
| 5 | Contrato de Construcción No. CC-05-2017-SEAPI-UNAH | Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO. | Constructora Sato, S. de R.L. de C.V. | 16/11/2017 | 28/12/2017 | 540 días calendario | El proyecto consiste en la construcción de dos edificios: un Edificio de Aulas No. 1 con un área de construcción de 5,250 m ² y un Edificio Administrativo con un área de construcción de 2,140 m ² . | 297,440,610.98 | |
| 6 | Contrato de Supervisión No. CS-01-2017-SEAPI-UNAH | Servicios de Supervisión para el Proyecto Construcción Edificio Anexo Facultad de Ciencias Económicas, C.U. | Consorcio CONASH-ICSA | 16/02/2017 | 01/03/2017 | 13 meses | Supervisión del Proyecto Construcción Edificio Anexo Facultad de Ciencias Económicas, C.U. | 7,109,482.23 | |
| 7 | Contrato de Supervisión No. CS-02-2017-SEAPI-UNAH | Servicios de Supervisión para el Proyecto Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario. | Arq. Carlos Alberto Garcia Mondragón | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 14 meses | Supervisión del Proyecto Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario. | 952,000.00 | |



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2017 Vigentes al Mes de Febrero Año 2018

| No. | Tipo de Contrato | Proyecto | Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó | Firmas del Contrato / Modificación | Fecha de Inicio | Duración Acumulada | Objeto | Monto Acumulado Lempiras |
|-----|---|---|---|------------------------------------|-----------------|--------------------|--|--------------------------|
| 8 | Contrato de Supervisión No. CS 03-2017-SEAPI-UNAH | Servicios de Supervisión del Proyecto Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS. | Saybe y Asociados, S. de R.L. | 22/05/2017 | 12/06/2017 | 9 meses | Supervisión del Proyecto Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS. | 4,400,714.93 |
| | Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión | | | 28/02/2018 | | | | |
| 9 | Contrato de Supervisión No. CS 04-2017-SEAPI-UNAH | Servicios de Supervisión para el Proyecto Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO. | Consorcio CONASH-ICSA | 16/11/2017 | 15/12/2017 | 19 meses | Supervisión del Proyecto Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO. | 22,553,001.90 |

*Observación: Durante el mes de febrero de 2018 no se suscribieron nuevos contratos de construcción y supervisión de obra.




UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

DIRCOM
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA

Tel: 2216-7000

SEDI OFICIO No. 181
28 de febrero de 2018

Máster
OSMAN ADOLFO AMAYA LÓPEZ
COMISIONADO COORDINADOR
COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN
Su Oficina



Estimado Máster Amaya López:

Reciba un cordial saludo, en relación al Oficio No. CCG-312-2018 de fecha 27 de febrero del año en curso, le manifiesto que a la fecha esta Secretaría tiene registro de un contrato de publicidad correspondiente al mes de **FEBRERO** del presente año.

| Tipo de Contrato | Nombre de la persona física o jurídica que se le asigno | Firmas del contrato | Fecha de Inicio | Duración | Objeto | Monto |
|------------------------|---|---|-----------------|---|--------------------------------------|--------------|
| Contrato de Publicidad | Diario El Libertador | Rector -UNAH Vendedor – El Libertador Gerencia Ventas de Mercadeo – El Libertador | Enero 2018 | 3 meses Enero, Febrero, Marzo. | Publicación oferta de maestrías UNAH | L. 90,000.00 |


Cabe mencionar que este Contrato abarca los meses de Enero, Febrero y Marzo, el cual fue autorizado por rectoría el 15 de febrero del año en curso. Se adjunta copia del SEDI-Oficio No. 130.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

ARMANDO SARMIENTO
SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Cc: Archivo



"La Educación es la Primera Necesidad de La República"

CONTRATO DE PUBLICIDAD

EDICIÓN INICIAL Nº: _____

EDICIÓN FINAL Nº: _____

CÓDIGO DEL CLIENTE: _____

NOMBRE DEL CLIENTE: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

DIRECCIÓN: Bolv. Suyapa.

CONTACTO: _____ ARTE: _____

*TEL.: _____ FAX: _____ E-MAIL: _____

FECHA DE COBRO: _____

PERSONA A CONTACTAR PARA EL COBRO: _____

PUBLICA EN LOS SIGUIENTES MESES: Ed # 156, 157, 158

PUBLICIDAD TAMAÑO: 2 pag. mensuales / Full Color

*DATOS OBLIGATORIOS

| | | |
|-----------|------|-----------|
| SUB-TOTAL | LPS. | 90,000.00 |
| I.S.V. | LPS. | — . — |
| TOTAL | LPS. | 90,000.00 |

VALOR EN LETRAS: Noventa mil, lempiras exactos 00/100

TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE Enero DE 20 18


FIRMA Y SELLO CLIENTE



Jhonny Sevilla
CÓDIGO Y NOMBRE DEL VENDEDOR


FIRMA Y SELLO AGENCIA VENTAS Y MERCADEO



OBSERVACIONES

- 2 paginas mensuales / Full color
- Monto mensual L. 30,000.00

EMITIR CHEQUES ÚNICAMENTE A NOMBRE DE: EL LIBERTADOR O MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

SEDI

SECRETARÍA EJECUTIVA
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Planta: 2216-6100

SEDI-Oficio No. 130
12 de febrero del 2018

Doctor
Francisco José Herrera
Rector
Presente.

| | |
|--------------------------|------------------|
| RECTORIA UNAH | |
| Nombre: | <i>Rue</i> |
| Fecha: | <i>15-2-2018</i> |
| Hora: | <i>3:00 p.m.</i> |

Estimado Sr. Rector:

De la manera más atenta remito a usted, para su respectiva firma el contrato de publicidad a suscribirse entre el Periódico El Libertador y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Contrato No. 0552
Ediciones 156, 157 y 158
Valor total L. 90.000.00

Sin otro particular le saluda muy atentamente,


ARMANDO SARMIENTO
SECRETARIO EJECUTIVO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL

cc: archivo
AS/dpf

"La Educación es la Primera Necesidad de La República"