



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI No. 600-2018
08 de mayo de 2018

Máster
OSMAN ADOLFO AMAYA LÓPEZ
Comisionado Coordinador
Comisión de Control de Gestión, UNAH
Su Oficina

Estimado Máster Amaya:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de dar respuesta al Oficio No. CCG-535-2018 de fecha 27 de abril de 2018 y a la vez remitirle en formato impreso y digital PDF al correo transparencia@unah.edu.hn, conforme a lo solicitado por la Comisión de Control de Gestión, el **“Cuadro de Ejecución Presupuestaria al mes de Abril de 2018 de los Proyectos de Infraestructura”** y el **“Cuadro de los Contratos y sus Modificaciones vigentes al mes de Abril del Año 2018 de los Proyectos de Infraestructura”**.

Así mismo, se informa que durante el mes de abril no se suscribieron nuevos contratos de construcción y supervisión de obra, ni se emitieron circulares en la SEAPI.

En espera de haber atendido lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,


ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comisión de Control de Gestión
cc: Expediente, SEAPI-UNAH



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



Contratos Año 2016 Vigentes al Mes de Abril Año 2018

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras				
1	Contrato de Construcción No. CC-02-2016-SEAPI-UNAH	Reforzamiento Estructural y Finalización del Edificio C3, Ciudad Universitaria.	Constructora Sato, S. de R.L. de C.V.	06/05/2016	09/06/2016	330 días calendario	El proyecto consiste en realizar el reforzamiento estructural, readecuación y finalización de la infraestructura existente del Edificio C3, con un área de 15,246.39 metros cuadrados.	149,606,428.92				
	Orden de Cambio No. 1			06/12/2016				153,024,181.81				
	Modificación No. 1			04/05/2017		400 días calendario		153,644,274.04				
	Modificación No. 2			11/07/2017		463 días calendario		156,172,343.76				
	Modificación No. 3			12/09/2017		560 días calendario		153,006,750.78				
	Modificación No. 4			14/12/2017		602 días calendario		157,169,259.40				
	Modificación No. 5			31/01/2018		676 días calendario		157,087,800.77				
	Modificación No. 6			12/04/2018		716 días calendario		161,762,136.02				
2	Contrato de Construcción No. CC-04-2016-SEAPI-UNAH	Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria.	Consortio Salvador García SERPIC, S.A.	22/07/2016	01/09/2016	420 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de siete niveles, con un área de 41,000.00 metros cuadrados. En este edificio funcionarán el Comedor Universitario, Centro de Lenguas Extranjeras, Dirección de Investigación y Posgrados de las Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas, Ciencias Económicas, Humanidades y Artes; Oficinas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).	804,805,836.48				
	Orden de Cambio No. 1			08/12/2016				806,981,624.43				
	Orden de Cambio No. 2			13/12/2016				816,989,643.48				
	Orden de Cambio No. 3			28/03/2017				822,745,420.19				
	Orden de Cambio No. 4			31/05/2017				819,148,489.67				
	Orden de Cambio No. 5			24/07/2017				820,977,927.18				
	Orden de Cambio No. 6			18/09/2017				825,785,073.86				
	Modificación No. 1			22/09/2017		510 días calendario		828,051,170.61				
	Modificación No. 2			14/12/2017		600 días calendario		845,011,028.67				
	Modificación No. 3			23/04/2018		690 días calendario		849,094,809.63				
	3			Contrato de Construcción No. CC-06-2016-SEAPI-UNAH	Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua, CURLA.	Ingeniería Barmend, S. de R.L.		31/08/2016	17/10/2016	180 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de un tanque de concreto reforzado con una capacidad de 200,000 galones, con un área de 200.00 metros cuadrados.	9,442,158.37
				Modificación No. 1				06/04/2017		280 días calendario		9,495,725.42
Modificación No. 2		21/07/2017		370 días calendario			9,816,168.71					
Modificación No. 3		19/10/2017		460 días calendario			11,055,550.36					
Modificación No. 4		17/01/2018		512 días calendario			11,055,550.36					
Modificación No. 5		09/03/2018		565 días calendario			11,055,550.36					



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



Contratos Año 2016 Vigentes al Mes de Abril Año 2018

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
4	Contrato de Construcción No. CC-11-2016-SEAPI-UNAH	Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de Innovación Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH. PAQUETE A.	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	20/12/2016	06/02/2017	210 días calendario	El proyecto comprende: 1) Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Planta Piloto de Innovación Alimentaria, Centro Regional Universitario UNAH-TEC AGUÁN, con un área de 1,004.45 metros cuadrados y 2) Readecuación de Laboratorios de Ciencias Básicas y Sistema Eléctrico en el Edificio No. 3, UNAH-VS Valle de Sula, con un área de 938.56 metros cuadrados.	66,550,000.00
	Modificación No. 1			31/08/2017		270 días calendario		67,258,868.59
	Modificación No. 2			31/10/2017		340 días calendario		63,233,813.31
	Modificación No. 3			11/01/2018		440 días calendario		64,405,572.89
	Modificación No. 4			17/04/2018		510 días calendario		64,405,572.89
5	Contrato de Construcción No. CC-12-2016-SEAPI-UNAH	Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de Innovación Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH. PAQUETE B.	Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, S. de R.L.	20/12/2016	30/01/2017	210 días calendario	El proyecto comprende: 1) Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Planta Piloto de Innovación Alimentaria, Centro Universitario regional de Occidente, CUROC-UNAH, con un área de 1,004.45 metros cuadrados y 2) Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Planta Piloto de Innovación Alimentaria, Centro Universitario Regional del Centro, CURC, con un área de 1,030.91 metros cuadrados.	53,960,398.53
	Orden de Cambio No. 1			02/08/2017				52,202,426.18
	Modificación No. 1			21/08/2017		270 días calendario		52,326,873.76
	Modificación No. 2			25/10/2017		350 días calendario		54,165,638.41
	Modificación No. 3			12/01/2018		445 días calendario		55,842,939.01
	Modificación No. 4			19/04/2018		517 días calendario		55,842,939.01
6	Contrato de Construcción No. CC-13-2016-SEAPI-UNAH	Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de Innovación Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH. PAQUETE C.	Briceño y Asociados, S. de R.L.	20/12/2016	03/02/2017	210 días calendario	El proyecto comprende: 1) Construcción de Laboratorios de Física y Planta Piloto de Innovación Alimentaria, Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, CURLP, con un área de 572.72 metros cuadrados y 2) Construcción de la Planta Piloto de Innovación Alimentaria, UNAH-TEC DANLÍ, con un área de 464.72 metros cuadrados.	36,152,020.80
	Orden de Cambio No. 1			03/05/2017				37,132,223.35
	Modificación No. 1			30/08/2017		255 días calendario		34,076,103.66
	Modificación No. 2			13/10/2017		286 días calendario		32,143,009.45
	Modificación No. 3			14/11/2017		348 días calendario		31,378,786.86
	Modificación No. 4			15/01/2018		439 días calendario		32,281,203.40
	Modificación No. 5			17/04/2018		475 días calendario		32,861,345.17



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



Contratos Año 2016 Vigentes al Mes de Abril Año 2018

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
7	Contrato de Supervisión No. CS-01-2016-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Reforzamiento Estructural y Finalización del Edificio C3, Ciudad Universitaria.	Consorcio CONASH-ICSA	29/04/2016	01/06/2016	13 meses	Supervisión del Proyecto Reforzamiento Estructural y Finalización del Edificio C3, Ciudad Universitaria.	17,988,582.44
	Modificación No. 1			29/08/2016				
	Modificación No. 2			20/06/2017		15 meses		20,075,797.11
	Modificación No. 3			29/08/2017		17 meses		21,176,454.68
	Modificación No. 4			22/09/2017		19 meses		22,277,112.25
	Modificación No. 5			14/12/2017		21.5 meses		22,478,510.86
	Adendum No. 1 a la Modificación No. 5			05/03/2018				
	Modificación No. 6			12/03/2018		23 meses		22,478,510.86
	Modificación No. 7			27/04/2018		24.5 meses		22,478,510.86
8	Contrato de Supervisión No. CS-02-2016-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión del Proyecto Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria.	Saybe y Asociados, S. de R.L.	15/07/2016	01/08/2016	17 meses	Supervisión del Proyecto Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria.	31,181,291.32
	Modificación No. 1			14/12/2017		20 meses		35,976,371.18
	Adendum No. 1 a la Modificación No. 1			16/03/2018				
	Modificación No. 2			23/03/2018		22 meses		37,715,370.87



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



Contratos Año 2017 Vigentes al Mes de Abril Año 2018

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
1	Contrato de Construcción No. CC-01-2017-SEAPI-UNAH	Construcción Edificio Anexo Facultad de Ciencias Económicas, C.U.	Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, S. de R.L.	02/02/2017	20/03/2017	360 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de 3,300.00 m ² .	59,749,801.15
	Orden de Cambio No. 1			22/09/2017				65,040,685.22
	Adendum No. 1 al Contrato de Construcción			05/03/2018				
	Modificación No. 1			14/03/2018		438 días calendario		70,078,038.49
2	Contrato de Construcción No. CC-02-2017-SEAPI-UNAH	Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	Diseños y Proyectos Arquitectónicos, S. de R.L. de C.V. (DYPAR)	07/02/2017	20/03/2017	420 días calendario	El proyecto consiste en la rehabilitación y restauración de los espacios y elementos que integran el edificio, con un área de 2,208.65 m ² .	53,847,369.17
	Orden de Cambio No. 1			20/11/2017				54,448,375.03
	Modificación No. 1			16/04/2018		574 días calendario		54,804,065.22
3	Contrato de Construcción No. CC-03-2017-SEAPI-UNAH	Readecuación y Mejoramiento de las Instalaciones y Clínicas Odontológicas.	Consortio Salvador García SERPIC, S.A.	17/02/2017	22/03/2017	240 días calendario	El proyecto consiste en la readecuación y mejoramiento de aproximadamente 1,950.00 m ² , de las diferentes clínicas odontológicas y ambientes complementarios en el Edificio G1.	43,780,000.00
	Orden de Cambio No. 1			02/08/2017				43,273,633.02
	Modificación No. 1			29/09/2017		270 días calendario		43,547,884.58
	Adendum al Contrato de Construcción			29/09/2017				
	Modificación No. 2			14/12/2017		315 días calendario		43,547,884.58
	Adendum a la Modificación No. 2			16/01/2018				
	Modificación No. 3			30/01/2018				43,780,000.00
4	Contrato de Construcción No. CC-04-2017-SEAPI-UNAH	Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	Ingeniería Electromecánica y Construcción de Obras Civiles, S. de R.L. de C.V. (INGELCO)	09/03/2017	03/05/2017	240 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de un muro perimetral de 1,704 metros lineales de longitud, la construcción de dos portales peatonales y accesos vehiculares alrededor del Campus.	40,395,342.68
	Modificación No. 1			12/12/2017		388 días calendario		40,395,342.68
5	Contrato de Construcción No. CC-05-2017-SEAPI-UNAH	Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	Constructora Sato, S. de R.L. de C.V.	16/11/2017	28/12/2017	540 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de dos edificios: un Edificio de Aulas No. 1 con un área de construcción de 5,250 m ² y un Edificio Administrativo con un área de construcción de 2,140 m ² .	297,440,610.98



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



Contratos Año 2017 Vigentes al Mes de Abril Año 2018

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
6	Contrato de Supervisión No. CS-01-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Construcción Edificio Anexo Facultad de Ciencias Económicas, C.U.	Consorcio CONASH-ICSA	16/02/2017	01/03/2017	13 meses	Supervisión del Proyecto Construcción Edificio Anexo Facultad de Ciencias Económicas, C.U.	7,109,482.23
	Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión			14/03/2018				
	Modificación No. 1			23/03/2018		15.5 meses		8,388,086.66
7	Contrato de Supervisión No. CS-02-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	Arq. Carlos Alberto García Mondragón	15/03/2017	15/03/2017	14 meses	Supervisión del Proyecto Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	952,000.00
	Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión			09/04/2018				
8	Contrato de Supervisión No. CS-03-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión del Proyecto Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	Saybe y Asociados, S. de R.L.	22/05/2017	12/06/2017	9 meses	Supervisión del Proyecto Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	4,400,714.93
	Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión			28/02/2018				
	Modificación No. 1			09/03/2018		12.5 meses		4,912,135.15
9	Contrato de Supervisión No. CS-04-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	Consorcio CONASH-ICSA	16/11/2017	15/12/2017	19 meses	Supervisión del Proyecto Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	22,553,001.90
	Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión			05/04/2018				

*Observación: Durante el mes de abril de 2018 no se suscribieron nuevos contratos de construcción y supervisión de obra.



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MAYORES

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Oficio DAM No.479-2018
6 de abril de 2018

Master
OSMAN ADOLFO AMAYA LÓPEZ
Comisionado Coordinador
Comisión de Control de Gestión
Su oficina

En respuesta a su **Oficio CCG-534-2018** de fecha 27 de Abril de 2018 y a fin de dar cumplimiento al artículo No. 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública LTAIP, por este medio remitimos a Usted para su respectiva publicación, el detalle de Documentación Legal de Procesos de Licitación correspondiente al **mes de abril de 2018**.

Se adjunta copia impresa y digital en PDF del contrato suscrito en el mes de abril del presente año así como la documentación soporte de seguimiento de procesos anteriores y de los nuevos procesos.

Atentamente,


LUIS ALONSO CUESTAS
Jefe Depto. de Adquisiciones Mayores
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas



cc: SEAF
Depto. Adquisiciones Mayores.
OH/LAC

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MAYORES
DETALLE DE CONTRATOS VIGENTES Y SUSCRITOS AL 30 DE ABRIL DE 2018

No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
1	SUMINISTRO DE SERVICIOS	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN, S. de R.L. (E.S.P.A.)	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y LUIS ARMANDO ZUNIGA ELVIR	01/04/2016	2 AÑOS	"CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH"	L. 98,026.00	SE AMPLIO POR DOS (2) MESES DEL 1 DE ABRIL DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2018
2	SUMINISTRO DE SERVICIOS	INVERSIONES AEROTOUR S. A. DE C.V.	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y RICARDO ANTONIO LOPEZ ANDINO	11/07/2016	2 AÑOS	"SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, "UNAH"	MONTO INDETERMINADO	VIGENTE
3	SUMINISTRO DE SERVICIOS	COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. (COCATEL)	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y ALLEN OSBORNE MALDONADO MARADIAGA	13/09/2016	2 AÑOS	"ARRENDAMIENTO DE TELEPUERTO PARA LA SUBIDA SATELITAL DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.5,793,480.00	VIGENTE
4	SUMINISTRO DE BIENES	TIENDA AGROPECUARIA EL AGRICULTOR	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y MARGARITO VASQUEZ LAINEZ	01/10/2016	2 AÑOS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA PRODUCCIÓN ANIMAL (CONCENTRADOS) PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO (CURLA)"	L.10,793,809.50	VIGENTE



No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
5	SUMINISTRO DE SERVICIOS	MUDANZAS GAMUNDI, S.A. DE C.V.	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y EMMA SUSANA GAMUNDI JIMÉNEZ	01/07/2017	2 AÑOS	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS	L. 720,000.00	VIGENTE
6	SUMINISTRO DE SERVICIOS	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP, S.A. (ITG),	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y EMMA SUSANA GAMUNDI JIMÉNEZ Y ÁNGEL ARMANDO LANZA SABILLÓN	13/07/2017	2 AÑOS	"SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA EN EL VALLE DE SULA"	L. 481,073.20	VIGENTE
7	SUMINISTRO DE SERVICIOS	COMPAÑÍA DE LIMPIEZA EXCELENTE, S. DE R.L. (CODEX, S. DE R.L.),	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y MIRIAM NAZARETH PERDOMO BETANCOURTH	28/07/2017	2 AÑOS	"CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA"	L. 821,500.00	VIGENTE
8	SUMINISTRO DE BIENES	MEGATK, TECNOLOGÍA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.,	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y MYRTI ARACELY SAUCEDA TORRES	22/09/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN ESTUDIANTIL DE LA UNAH"	L.12,136,811.20	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO
9	SUMINISTRO DE BIENES	COMERCIAL MÉDICA INDUSTRIAL, S. DE R. L. (CMI)	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y CARLOS ARIEL CÓRDOVA MORALES	23/10/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.15,450,694.44	***
10	SUMINISTRO DE BIENES	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.,	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y FAUZY SALOMÓN RISHMAWY HODE	31/10/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.1,503,270.65	***

CA



No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
11	SUMINISTRO DE BIENES	GMAS, S. A. DE C.V,	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y RUBÉN ÁLVAREZ GUEVARA	21/11/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.8,466,560.00	***
12	SUMINISTRO DE BIENES	FLORES Y FLORES INGENIERÍA S. DE R. L.	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y ÁLVARO RENE MORGAN VILLEDA	13/11/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L. 730,914.60	***
13	SUMINISTRO DE BIENES	TEKNI COMUNICACIONES, S. DE R.L.	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y YEHUDA LEITNER	13/11/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.3,528,091.46	***
14	SUMINISTRO DE BIENES	PHAR MED SALES (HONDURAS) S. A.,	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y AIDA BARAHONA DE LIZARDO	15/02/2018	6 MESES	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS PARA LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE)"	L. 15,927.80	***
15	SUMINISTRO DE SERVICIOS	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN, S. DE R.L.	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y LUIS ARMANDO ZUNIGA ELVIR	01/04/2016	2 MESES	" SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH"		

[Handwritten signature]



No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
16	SUMINISTRO DE BIENES	IMAGEN ELECTRONICA, S.A	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y EDUARDO JOSE TORRES TRIMINIO AIDA BARAHONA DE LIZARDO	18/04/2018	120 DIAS	"SUMINISTRO DE UNIFORMES Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA USO EN LAS DIFERENTES SELECCIONES NACIONALES QUE PARTICIPARAN EN LOS VII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS UNIVERSITARIOS, (JUDUCA) 2018".	L. 1001,700.00	***

*** El plazo de vigencia (Duración) de todos los Contratos de Suministro de Bienes se encuentra sujeto a la entrega de las respectivas dispensas o resolución de exoneración, además queda garantizado con la Garantía de Cumplimiento hasta 3 meses posteriores a la entrega de los bienes.


 ELABORADO POR: OSLYN HERNANDEZ
 FECHA 4/5/2018




 AUTORIZADO POR: LUIS ALONSO CUESTAS
 Jefe Depto. Adquisiciones Mayores



Universidad Nacional Autónoma De Honduras
Ciudad Universitaria
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. 18-2016-SEAF-UNAH “CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH”.

Nosotros, **FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO**, mayor de edad, casado, Doctor en Medicina y Cirugía, hondureño, con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con Tarjeta de Identidad No.0801-1953-04220, accionando en mi condición de Rector Interino y en consecuencia Representante Legal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nombrado para tal cargo mediante Acuerdo de Nombramiento 12-2017-JDU a. i.-UNAH, emitido por la Junta de Dirección Universitaria (JDU-UNAH) con fecha veintiséis (26) de Septiembre del dos mil diecisiete (2017), quien en adelante y para los efectos de éste contrato me denominaré “**LA UNAH**” por una parte y por la otra, el señor **LUIS ARMANDO ZÚNIGA ELVIR**, mayor de edad, casado, Licenciado en Ciencias Policiales y Licenciado en Ciencias Jurídicas, hondureño, de este domicilio, con Tarjeta de Identidad No. 0803-1959-00378, actuando en mi condición de **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** de la **EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN, S. DE R. L. (E.S.P.A.)**, constituida mediante Instrumento Público No. 498 otorgado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., el 09 de febrero de 2010, ante los oficios del Notario JOSE REYNALDO ANDINO M., el cual se encuentra inscrito bajo la Matricula No. 2513269 del libro de Comerciantes Sociales asiento N° 4984 del Registro de la Propiedad Mercantil de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y cuyo Poder General de Administración consta en la Cláusula Séptima del ya referido instrumento, que en lo sucesivo me denominaré “**EL PROVEEDOR**”, hemos convenido celebrar el presente “**ADENDDUM No. 4 DE**



MODIFICACIÓN POR AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 18-2016-SEAF-UNAH para la “**CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH**”, el que se registrará bajo las siguientes cláusulas y condiciones: **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES:** Ésta Modificación a la vigencia del contrato corresponde a la adjudicación de la **Licitación Pública Nacional, No.13-2015-SEAF-UNAH**, acto formalizado mediante **RESOLUCIÓN RU No.11-03-2016** de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciséis (2016).- **CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICACIÓN:** La Universidad Nacional Autónoma de Honduras en su carácter expresado decide modificar el contenido de la “**CLÁUSULA QUINTA: DURACIÓN DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS**” del contrato original, la que a partir de la fecha se leerá de la siguiente forma: “**CLÁUSULA QUINTA: DURACIÓN DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS**”: El plazo de este contrato es de dos (2) años y dos (2) meses, contados a partir del día primero (01) de abril del año dos mil dieciséis (2016) hasta el treinta y uno (31) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), Los servicios se entenderán recibidos a satisfacción cuando se hayan prestado conforme lo establecido en el presente contrato.- El contrato se mantendrá vigente hasta que cada una de las partes cumpla en su totalidad las prestaciones a su cargo.- **CLÁUSULA TERCERA: FUNDAMENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:** La modificación contenida en la “**CLÁUSULA QUINTA**” se fundamenta mediante Oficio DAM- No.299-2018 enviado por el Departamento de Adquisiciones Mayores, en fecha 23 de



Universidad Nacional Autónoma De Honduras

Ciudad Universitaria
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

marzo de 2018 a la EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN, S. DE R. L. (E.S.P.A.) donde se le solicita ampliación del Servicio de Seguridad por dos (2) meses más, posteriormente “EL PROVEEDOR” manifestó la aceptación de dicha ampliación mediante nota recibida vía correo electrónico en fecha 27 de marzo de 2018.-**CLÁUSULA CUARTA:** Quedan vigentes en todo su contenido cada una de las demás Cláusulas del **CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No.18-2016-SEAF-UNAH** para el “**CONTRATO DEL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH**”.-**CLÁUSULA SEXTA: ACEPTACIÓN:** Ambas partes manifestamos estar de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente Adendum de Ampliación de vigencia del contrato y aceptamos en su totalidad su contenido, estando vigentes desde su firma hasta que se cumplan todas las obligaciones establecidas, comprometiéndose a su fiel cumplimiento. La presente Ampliación de Contrato se firma en cuatro (4) ejemplares del mismo texto en la Ciudad Universitaria a los cinco (5) días del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018).




FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO
RECTOR INTERINO UNAH

Cc: archivo
FP/LAC



LUIS ARMANDO ZUNIGA
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE SEGURIDAD
PRIVADA DEL AGUAN, S. DE R. L.






UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

SEDI
SECRETARÍA EJECUTIVA
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Planta: 2216-6100

SEDI OFICIO No. 416
04 de mayo de 2018

Máster
OSMAN ADOLFO AMAYA LÓPEZ
COMISIONADO COORDINADOR
COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN
Su Oficina



Estimado Máster Amaya López:

Reciba un cordial saludo, en relación al Oficio No. CCG-537-2018 de fecha 27 de abril del año en curso, le manifiesto que a la fecha esta Secretaría no tiene registro de contratos de publicidad correspondiente al mes de **ABRIL** del presente año.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



ARMANDO SARMIENTO
SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICO

Cc: Archivo

"La Educación es la Primera Necesidad de La República"