



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI-UNAH No. 445-2020
17 de agosto de 2020

Máster
RAFAEL ANTONIO NÚÑEZ SOLORZANO
Comisionado Coordinador a.i.
Comisión de Control de Gestión, UNAH
Su Oficina

Estimado Máster Núñez Solorzano:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de remitirle en formato digital PDF al correo transparencia@unah.edu.hn, conforme a lo solicitado por la Comisión de Control de Gestión, el “**Cuadro de Ejecución Presupuestaria de los meses de Junio y Julio de 2020 de los Proyectos de Infraestructura**” y el “**Cuadro de los Contratos y sus Modificaciones vigentes a los meses de Junio y Julio del Año 2020 de los Proyectos de Infraestructura**”.

Es importante observar que como consecuencia de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 y en el marco del Decreto Ejecutivo PCM-021-2020 de fecha 15 de marzo de 2020, se suspendieron las actividades de construcción y los pagos de las estimaciones de obra de los proyectos de infraestructura.

Así mismo, se informa que durante los meses de junio y julio no se suscribieron nuevos contratos de construcción y supervisión de obra, ni se emitieron circulares en la SEAPI.

En espera de haber atendido lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,



ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comisión de Control de Gestión
cc: Expediente, SEAPI-UNAH



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEAPI

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO A JULIO 2020
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

No.	Estructura Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Ejecución Mensual (Lempiras)							Total Lempiras
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	
1	03.01.01-119	Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	0.00	2,713,322.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713,322.48
2	03.01.01-177	Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	323,215.97	114,237.81	20,485,996.61	146,666.67	0.00	50,000.00	50,000.00	21,170,117.06
3	03.01.01-182	Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	0.00	2,151,733.52	0.00	3,002,648.82	0.00	0.00	0.00	5,154,382.34
4	03.01.01-204	Construcción Muro Perimetral y Portal de Acceso UNAH-TEC AGUÁN.	0.00	517,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,557.90
Total Lempiras			323,215.97	5,496,851.71	20,485,996.61	3,149,315.49	0.00	50,000.00	50,000.00	29,555,379.78

Observación: Como consecuencia de la Emergencia Sanitaria del COVID-19 y en el marco del Decreto Ejecutivo PCM-021-2020 de fecha 15 de marzo de 2020, se suspendieron las actividades de construcción y los pagos de las estimaciones de obra de los Proyectos de Infraestructura.