



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI-UNAH No. 478-2021
12 de octubre de 2021

Máster
HÉCTOR WILFREDO DÍAZ ROMERO
Comisionado Coordinador a.i.
Comisión de Control de Gestión, UNAH
Su Oficina

Estimado Máster Díaz Romero:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de dar respuesta a la Circular CCG-17-UNAH-2021 de fecha 11 de octubre de 2021 y a la vez remitirle en formato digital PDF al correo transparencia@unah.edu.hn, conforme a lo solicitado por la Comisión de Control de Gestión, el “**Cuadro de Ejecución Presupuestaria de los Proyectos de Infraestructura Septiembre 2021**” y el “**Cuadro de los Contratos y sus Modificaciones de los Proyectos de Infraestructura vigentes al mes de Septiembre 2021**”.

Así mismo, se informa que durante el mes de septiembre no se suscribieron nuevos contratos de construcción y supervisión de obra, ni se emitieron circulares en la SEAPI.

En espera de haber atendido lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,



ING CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comisión de Control de Gestión
cc: Expediente, SEAPI-UNAH



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2017 Vigentes al Mes de Septiembre Año 2021

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
1	Contrato de Construcción No. CC-04-2017-SEAPI-UNAH	Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	Ingeniería Electromecánica y Construcción de Obras Civiles, S. de R.L. de C.V. (INGELCO)	9/3/2017	03/05/2017	240 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de un muro perimetral de 1,704 metros lineales de longitud, la construcción de dos portales peatonales y accesos vehiculares alrededor del Campus.	40,395,342.68
	Modificación No. 1			12/12/2017		388 días calendario		40,395,342.68
	Modificación No. 2			25/5/2018		553 días calendario		40,395,342.68
	Modificación No. 3			7/9/2018				39,778,634.03
	Modificación No. 4			6/11/2018		733 días calendario		39,778,634.03
	Modificación No. 5			29/3/2019				39,774,289.43
	Modificación No. 6			26/4/2019		793 días calendario		39,774,285.80
	Modificación No. 7			4/7/2019		973 días calendario		39,774,191.02
	Modificación No. 8			20/12/2019		1063 días calendario		39,774,147.93
	Modificación No. 9			30/3/2020		1153 días calendario		39,774,080.00
	Modificación No. 10			7/8/2020		1288 días calendario		39,774,080.00
	Modificación No. 11			10/11/2020		1408 días calendario		40,973,072.74
	Modificación No. 12			10/3/2021		1543 días calendario		41,076,863.19
	Modificación No. 13			20/7/2021		1593 días calendario		41,076,863.19
	Modificación No. 14			10/9/2021				40,515,890.50
2	Contrato de Construcción No. CC-05-2017-SEAPI-UNAH	Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	Constructora Sato, S. de R.L. de C.V.	16/11/2017	28/12/2017	540 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de dos edificios: un Edificio de Aulas No. 1 con un área de construcción de 5,250 m ² y un Edificio Administrativo con un área de construcción de 2,140 m ² .	297,440,610.98
	Orden de Cambio No. 1			27/9/2018				298,847,678.54
	Orden de Cambio No. 2			7/12/2018				300,165,720.05
	Orden de Cambio No. 3			15/2/2019				300,165,717.55
	Adendum No. 1 al Contrato de Construcción			11/3/2019				
	Orden de Cambio No. 4			12/4/2019				300,165,716.25
	Modificación No. 1			20/6/2019		660 días calendario		300,165,716.25
	Modificación No. 2			18/10/2019		794 días calendario		317,007,513.49
	Modificación No. 3			24/1/2020				317,007,512.73
	Modificación No. 4			28/2/2020		824 días calendario		317,007,511.78
	Modificación No. 5			30/3/2020		946 días calendario		317,007,511.78
	Modificación No. 6			30/7/2020		1031 días calendario		317,007,511.78
	Modificación No. 7			23/10/2020		1151 días calendario		317,007,511.78
	Modificación No. 8			19/2/2021		1194 días calendario		317,007,415.35
	Modificación No. 9			26/3/2021		1251 días calendario		317,007,415.35
	Modificación No. 10			28/5/2021		1312 días calendario		317,007,415.35
	Modificación No. 11			26/7/2021		1343 días calendario		317,007,415.35
Modificación No. 12	31/8/2021			320,663,472.79				



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contrato Año 2019 Vigente al Mes de Septiembre Año 2021

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
1	Contrato de Construcción No. CC-01-2019-SEAPI-UNAH	Construcción Muro Perimetral y Portal de Acceso UNAH-TEC AGUÁN.	Ingeniería Sarmiento, S. de R.L. de C.V. (INGESA)	17/12/2019	28/02/2020	150 días calendario	El proyecto consiste en la construcción del muro perimetral frontal, caseta de vigilancia y un portal peatonal en el Centro Tecnológico del Valle de Aguán, UNAH-TEC AGUÁN.	3,450,386.01
	Modificación No. 1			24/7/2020		297 días calendario		3,450,386.01
	Modificación No. 2			16/12/2020		439 días calendario		3,450,380.72
	Modificación No. 3			11/5/2021		500 días calendario		3,450,351.96
	Modificación No. 4			9/7/2021		539 días calendario		3,450,295.04



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO
DE ADQUISICIONES
MAYORES

Tel: (504) 2216-6100
Ext: 110111, 110112, 110113, 110105 y 110633
Edificio Alma Máter, Sexto Piso
Correo Electrónico: licitaciones@unah.edu.hn

Oficio DAM No.334-2021

12 de octubre de 2021

Master

HECTOR WILFREDO DIAZ ROMERO


Comisionado Coordinador Comisión de
Control de Gestión Su oficina

En respuesta a la Circular CCG-17-UNAH de fecha 11 de octubre de 2021 y en cumplimiento al Artículo No. 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública LTAIP, por este medio remitimos a Usted para su respectiva publicación, el Informe sobre Procesos de Licitación correspondiente al mes de **septiembre de 2021**.

Cabe señalar que debido a las prohibiciones establecidos en el PCM-020-2020, los contratos con numeración **02-2020-SEAF-UNAH, 04-2020- SEAF-UNAH, 05-2020- SEAF-UNAH, 07-2020- SEAF-UNAH, 08-2020- SEAF-UNAH, 10-2020- SEAF-UNAH AL 18-2020- SEAF-UNAH y 21-2020- SEAF-UNAH**, continúan suspendidos hasta segunda orden, asimismo que los procesos de **Licitación Pública Nacional No.03-2021-SEAF-UNAH, No.04-2021-SEAF-UNAH, No.05-2021-SEAF-UNAH, No.06-2021-SEAF-UNAH, No.07-2021-SEAF-UNAH, No.08-2021-SEAF-UNAH y No.09-2021-SEAF-UNAH**, se encuentran en proceso de obtención de los dictámenes correspondientes para proceder a su publicación.

Se adjunta los documentos siguientes: **1) Cuadro detalle de los contratos vigentes al 30 de septiembre de 2021, 2) Cuadro Detalle de Nuevos Procesos de Licitación, 3) Pliego de Condiciones y Aviso de Prensa de la Licitación Pública Nacional LPN No.10-2021-SEAF-UNAH, 4) Pliego de Condiciones y Aviso de Prensa de la Licitación Pública Nacional LPN No.11-2021-SEAF-UNAH y 5) Detalle de Links.**

Atentamente,


LUIS ALONSO CUESTAS
Jefe Depto. de Adquisiciones Mayores
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas



cc: Depto. Adquisiciones Mayores.
OHLAC


"La Educación es la Primera Necesidad de La República"

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MAYORES**

DETALLE DE CONTRATOS VIGENTES Y SUSCRITOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021


No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
1	SUMINISTRO DE BIENES	COMERCIAL MÉDICA INDUSTRIAL, S. DE R. L. (CMI)	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y CARLOS ARIEL CÓRDOVA MORALES	23/10/2017	6 MESES	“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	L.15,450,694.44	AMPLIACION VALOR DEL CONTRATO EN L. 1,230,988.86 EN PROCESO DE ENTREGA DE BIENES
2	SUMINISTRO DE BIENES	TEKNI COMUNICACIONES, S. DE R.L.	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y YEHUDA LEITNER	13/11/2017	6 MESES	“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	L.3,528,091.46	EN RECEPCION DE BIENES. PROBLEMAS CON DISPENSA
3	SUMINISTRO DE BIENES	TIENDA AGROPECUARIA EL AGRICULTOR	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y MARGARITO VASQUEZ LAINEZ	21/12/2018	2 AÑOS	“ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA PRODUCCIÓN ANIMAL (CONCENTRADOS) Y SUMINISTROS DE SUPLEMENTOS MINERALES PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL LITORAL ATLANTICO (CURLA)”	L 19,516,778.00	




LUIS ALONSO CUESTAS
 Jefe del Departamento de Adquisiciones Mayores
 Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas


4	SUMINISTRO DE SERVICIOS	SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y ÁLVARO RENE MORGAN VILLEDA	19/3/2019	2 AÑOS	“CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO TODO RIESGO, OTRAS LÍNEAS ALIADAS Y EQUIPO ELECTRÓNICO”	L 18,913,011.62	PRIMERA AMPLIACION DE CONTRATO FINALMENTE NO SE SUSCRIBIO
5	SUMINISTRO DE SERVICIOS	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y RICARDO ANTONIO LÓPEZ ANDINO,	4/3/2019	2 AÑOS	“SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	INDEFINIDO	EN PROCESO AMPLIACION DE PLAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO
6	SUMINISTRO DE BIENES	GRUPO ARQCONTEC, S.A DE C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y JOSE MARIO MEMBREÑO VALLADARES	6/7/2019	60 DIAS	"SUMNISTRO DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA ESTUDIANTES ARTISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE LA CULTURA Y ARTE (FICCUA-2019)	L.2,758,350.00	EN ENTREGA DE BIENES
7	SUMINISTRO DE BIENES	INTERSEG, S. A. DE C.V.,	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y YEHUDA LEITNER	26/8/2019		"AMPLIACION DEL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS"	L 7,395,121.00	EN TRAMITE DE PAGO
8	SUMINISTRO DE SERVICIOS	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA HONDURAS S. DE R.L.,	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y WALESKA MARISOL HERNANDEZ ESPINAL	8/12/2019	2 AÑOS	“SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	L.9,216,000.00	




LUIS ALONSO CUESTAS
 Jefe del Departamento de Adquisiciones Mayores
 Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas

9	SUMINISTRO DE SERVICIOS	MUDANZAS GAMUNDI, S.A. DE C.V.	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y EMMA SUSANA GAMUNDI JIMENEZ	9/3/2019	DOS (2) AÑOS	“CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	L 771,840.00	EN PROCESO DE AMPLIACION DE VIGENCIA DE CONTRATO
10	SUMINISTRO DE SERVICIOS	COMPAÑÍA DE LIMPIEZA EXCELENTE, S. DE R.L. (CODELEX)	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y MIRIAM NAZARETH PERDOMO B.	26/10/2019	DOS AÑOS	“SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS: CIENCIAS DE LA SALUD, CENTRO DE ARTE Y CULTURA “CAC”, CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES “CISE” Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	L.21,840,240.00	
11	SUMINISTRO DE BIENES No.28-2019SEAF-UNAH	GMAS, S.A. DE C.V. DE C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y MARÍA EUGENIA MARADIAGA VALLADARES	12/3/2019	60 DIAS	“ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO (CURLA)”	L. 2,777,408.93	
12	SUMINISTRO DE BIENES No.02-2020-SEAF-UNAH	MEDITEK S. A. DE C. V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y JENNIFER JOVEL GARCÍA	23/1/2020	60 DIAS	“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CURACIÓN, MEDICAMENTOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	L.39,111.24	EN PROCESO DE PAGO




LUIS ALONSO CUESTAS
 Jefe del Departamento de Adquisiciones Mayores
 Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas

13	SUMINISTRO DE BIENES No.03-2020-SEAF-UNAH	MEDIDENTN	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y RENE ROSALES ZÚNIGA	3/5/2020	60 DIAS	“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CURACIÓN, MEDICAMENTOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	(L 591,733.00)	EN PROCESO DE PAGO
14	SUMINISTRO DE BIENES No.06-2020-SEAF-UNAH	GMAS, S.A. DE C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y MARÍA EUGENIA MARADIAGA VALLADARES	PENDIENTE	20/1/2021	“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE)”	L 34,990.00	PARA PAGO
15	SUMINISTRO DE BIENES No.07-2020SEAF-UNAH	COMERCIAL MÉDICA INDUSTRIAL, S. DE R. L. (CMI),	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y CARLOS ARIEL CÓRDOVA MORALES	10/3/2020	60 DIAS	“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE)”	L.394,357.63	EN PROCESO DE FIRMA
16	SUMINISTRO DE BIENES No.8-2020-SEAF-UNAH	TEKNI S. DE R.L.,	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y YEHUDA LEITNER	PENDIENTE	60 DIAS	“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE)”	L58,300.35	EN PROCESO DE FIRMA
17	SUMINISTRO DE BIENES No.142020SEAF-UNAH	TECNASA HONDURAS S.A.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y LUIS CARLOS FLORES CARCAMO	1/3/2020	DOS (2) AÑOS	“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS”	VALOR INDETERMINADO (SEGUN VOLUMEN, TAMAÑO Y COLOR)	





LUIS ALONSO CUESTAS
 Jefe del Departamento de Adquisiciones Mayores
 Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas

18	SUMINISTRO DE BIENES No.22-2020-SEAF-UNAH	TIENDA AGROPECUARIA EL AGRICULTOR	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y MARGARITO VASQUEZ LAINEZ	24/7//2020	DOS (2) AÑOS	"ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIALES DE USO MEDICO VETERINARIOS PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITOTAL ATLANTICO (CURLA)"	L.6,193,921.00	
19	SUMINISTRO DE BIENES	INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y ANGEL OSWALDO ARIAS BANEGAS	10/8/2020	60 DIAS	"ADQUISICION DE 5,000 PUPITRES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS"	L.2,250,000.00	EN PROCESO DE ENTREGA DE BIENES



ELABORADO POR: OSLYN HERNANDEZ
FECHA: 12/10/2021



LUIS ALONSO CUESTAS
Jefe del Departamento de Adquisiciones Mayores
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas

AUTORIZADO POR:



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

SEDI
SECRETARÍA EJECUTIVA
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Planta: 2216-6100

SEDI Oficio No.119
13 de octubre de 2021

Máster
Héctor Wilfredo Díaz Romero
Comisionado Coordinador a.i
Comisión de Control de Gestión
SU OFICINA

Estimado Master Díaz:

Reciba un cordial saludo, en cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, le manifiesto que, en el mes de septiembre, esta Secretaría Ejecutiva no ha realizado ninguna contratación.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Armando Sarmiento
Secretario Ejecutivo de Desarrollo Institucional

Cc: archivo

"La Educación es la Primera Necesidad de La República"