



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI-UNAH No. 160-2021
5 de abril de 2021

Máster
HÉCTOR WILFREDO DÍAZ ROMERO
Comisionado Coordinador a.i.
Comisión de Control de Gestión, UNAH
Su Oficina

Estimado Máster Díaz Romero:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de dar respuesta a la Circular CCG-08-UNAH-2021 de fecha 5 de abril de 2021 y a la vez remitirle en formato digital PDF al correo transparencia@unah.edu.hn, conforme a lo solicitado por la Comisión de Control de Gestión, el **“Cuadro de Ejecución Presupuestaria de los Proyectos de Infraestructura Marzo 2021”** y el **“Cuadro de los Contratos y sus Modificaciones de los Proyectos de Infraestructura vigentes al mes de Marzo 2021”**.

Es importante observar que en el marco del Decreto Ejecutivo PCM 146-2020 de fecha 29 de diciembre de 2020, mediante el cual se prorrogó la vigencia de la declaratoria de Estado de Emergencia Humanitaria y Sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2021, la ejecución del presupuesto aprobado en la UNAH para el año 2021 se mantiene supeditada a las transferencias en base al flujo de efectivo que realiza SEFIN a la UNAH. Durante el mes de marzo se logró cumplir con los compromisos adquiridos con los Contratistas de los proyectos en ejecución, pagando las estimaciones presentadas durante los meses de enero y febrero del año 2021.

Así mismo, se informa que durante el mes de marzo no se suscribieron nuevos contratos de construcción y supervisión de obra, ni se emitieron circulares en la SEAPI.

En espera de haber atendido lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,



ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comisión de Control de Gestión
cc: Expediente, SEAPI-UNAH



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEAPI

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MARZO 2021

No.	Estructura Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Ejecución Mensual (Lempiras)			Total Lempiras
			Enero	Febrero	Marzo	
1	03.01.01-177	Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	0.00	0.00	3,636,722.04	3,636,722.04
2	03.01.01-182	Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	0.00	0.00	1,265,085.93	1,265,085.93
3	03.01.01-204	Construcción Muro Perimetral y Portal de Acceso UNAH-TEC AGUÁN.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Lempiras			0.00	0.00	4,901,807.97	4,901,807.97

Observación: En el marco del Decreto Ejecutivo PCM 146-2020 de fecha 29 de diciembre de 2020, mediante el cual se prorrogó la vigencia de la declaratoria de Estado de Emergencia Humanitaria y Sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2021, la ejecución del presupuesto aprobado en la UNAH para el año 2021 se mantiene supeditada a las transferencias en base al flujo de efectivo que realiza SEFIN a la UNAH. Durante el mes de marzo se logró cumplir con los compromisos adquiridos con los Contratistas de los proyectos en ejecución, pagando las estimaciones presentadas durante los meses de enero y febrero del año 2021.