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Máster
\,SMAN AOOLFO AMAYA LÓPEZ

Comisionado Coordinador
Comisión de Control de Gest¡ón, UNAH
Su Oficina

Estimado Máster Amaya:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de dar respuesta al Oficio No. CCG-816-2017 de
fecha 25 de septiembre de 2017 y a la vez remitirle en formato impreso y digital PDF al

correo transparencia@unah.edu.hn, conforme a lo solicitado por la Comisión de Control de
Gestión, el "Cuadro de Ejecución Presupuestaria al mes de Septiembre de 2017 de los
Proyectos de lnfraestructura".

Así mismo, se informa que durante el mes de sept¡embre no se suscribieron contratos de
construcc¡ón y supervisión de obra, ni se em¡t¡eron circulares en la SEAPI.

En espera de haber atendido lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de
consideración.

Atentamente,

cc: Dr. Franc¡sco José Herera Alvarado, Rector lnteriño UNAH
cc: L¡c. Leon¡das Donato Elvir, Secretario Ejecut¡vo de Admin¡stración y Finanzas SEAF
ccr L¡c. Se¡dy Fabiola Sosa. Com¡sión de Control de Gestión
cc: Exped¡ente, SEAPI-UNAH

ccMrs¡ol'l 0E c8rttT8ot 0E 6EsnÚil

Ciudad Universitaria, Edifrcio Almo Mater, Plso No. 70, Tegucigalpa, M.D.C, Honduros, C,A.
Tel, 2276-6700, exL 770454. Emall: seapi.unah@gmoil.com



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARíA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS OE INFRAESTRUCTURA, SEAPI

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO A SEPTIEMBRE 2017

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1 03.01.0'l-78
Construcción Línea de Bombeo al
Tanque Elevado, Sistema Hidrosanitar¡o
Ciudad Universitaria.

000 000 0.00 2,067,851.06 874.357.32 0.00 0.00 77't,611.58 000 3,713,8't9.96

1

2 03.01.01-79 Construcción Ed¡f¡c¡o Cienc¡as de la
Salud UNAH-VS.

0.00 420,995.50 215.886.45 41,004.50 239,634.32 9,588,731.80 0.00 11,655.79 10,523,893.31

3 03.01.01-81
Construcción Edificio Rectoría-
Administrativo, Ciudad Universitaria José
Trinidad Reyes.

0.00 14,795,389.40 33,482 30 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 14,424,471.70

4 03.01.01-85 Refozam¡ento Estructural y F¡nalización
del Edificio C3. Ciudad Un¡versitar¡a.

0.00 1,631,416.58 1,472,419.14 2,520.522.30 3,952,647.16 2,860,301.56 'r 0,621,809.91 9,091,253.34 26,18't,342.08 58,331,712.07

03.01.01-94
Construcción Ediñcio 1847, Ciudad
Univers¡taria.

0.00 1.812.7',19.20 18.763,383.01 25,249.201.55 29,327.750.A1 30,626.480.58 53,307,007.34 23,36/,.433.52 42,252.325.O4 224,703,301.05

6 03.01.01-'ll9 Restauración y Rehabilitac¡ón Ed¡f¡cio
Paraninfo Universitario. 0.00 97,913.25 5.384,736.92 0.00 7,550.00 0.00 1 ,821 .927.24 0.00 134.226.08 7,446,353.49

7 03.01.01-145
Construcción e lnstalac¡ón de Elevadores
en Edif¡c¡os A1, A2, D1 y F1, Ciudad
l,Jnivers¡taria.

0.00 0.00 4,180,1't6.62 0.00 0.00 6,703,76s.06 0.00 1,225,440.34 0.00 12,109.322.02

8 03.0'1.01-149 Construcc¡ón Edificio Anexo Facultad de
C¡enc¡as Económicas. C.U.

9,200.00 127,051.2a 8.962.470.17 000 19,200.00 1 ,839.027 .72 2,971,274.87 2,407,092.27 2,851,519.3s 19,186,835.66

03.01.01-166 Construc¡ión de Tanque de
Abastecimiento de Agua, CURLA.

0.00 0.00 3.200.00 414.122.26 140,800.00 48.000.00 1.135.2a4 45 96.000.00 48,000 00 1,885,406.71

10 03.01.01-178
lmpermeabilización de Losas en Azoteas
del Edificio Principal del CURC.

0.00 0.00 0.00 0.00 78s.385.83 0.00 0.00 0.00 0.00 785,38s.83

11 03.01.01-'182
Construcción Muro Per¡metral y Portales
de Acceso en UNAH-VS. 6,059,301.40 0.00 0.00 0.00 000 0.00 6.059,30!40

12 03.01.0'1-186
Construcción Cerco Perimetral Terrenos
UNAH-VS. 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,073,97A.25 1,o7Si;G
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SECRETARíA EJECUTIVA DE ADMINISÍRACIÓN DE PROYECTOS OE INFRAESTRUCTURA, SEAPI

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO A SEPTIEMBRE 2OI7

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

13 03.01.01-188
Laborator¡os de Lenguas Extranjeras,
Centro Un¡vers¡tario Regional de
Occidente CUROC.

0.00 000 571.131.82 0.00 765,491 65 0.00 373,454 09 000 0.00 1,710,077.56

14 03.01.01-189
Construcción Módulo de Desinfección
Personal y Arco Sanitario Veh¡cula[ del
lrrea Avicola, CURLA.

0.00 816.026.17 000 000 1,414,130.24 0.00 000 0.00 000 2,230,'156.41

15 03.01.01-193

Construcción de Laboratorios de C¡enc¡as
Básicas y Plantas P¡loto de lnnovación
Alimentaria en Centro Regionales de la
UNAH. PAqUCIE A: UNAH.VS Y UNAH.
TEC AGUAN

0.00 9,982,500.00 0.00 0.00 0.00 3,323,295.63 0.00 5,872,409.76 0.00 19,178,205.39

16 03.01.01-190

Construcción de Laboratorios de C¡enc¡as
Bás¡cás y Plantas Piloto de lnnovac¡ón
Alimentar¡a en Centros Reg¡onales de la
UNAH. Paquete B: CUROC y CURC

8,094,059.78 0.00 0.00 3,506,825.11 2,909,883.97 2,006,691.48 1,206,593.09 40 000 00 2.295.872 71 20,059,926.14

17 03.0 1 .01 -'l 94

Construcción de Laboratorios de C¡enc¡as
Básicas y Plantas P¡loto de lnnovación
Al¡mentaria en Centros Regionales de la
UNAH. Paquete C: CURLP y UNAH-TEC
DANLf

5.422.803.',12 0.00 't,434,521.20 1,065.153.17 52,000.00 2.523,192 .37 52,000.00 2,562,140.89 1,885,190.70 14,997,001.45

18 03.01.01-'198
Readecuac¡ón y Mejoramiento de las
lnstalac¡ones y Clinicas Odontoló9icas.

6,567,000.00 0.00 4,087,179.70 0.00 000 0.00 8,247,272.77 18.901.452.47

Total Lempiras 13,526,062.90 29,684,011.38 47,588,347.63 40,923,981.35 ¡14,576,011.00 49,936,739.35 81,078,082.79 45,430,381.70 84,981,382.77 437,725,000.47

Ejecución Presupuestotio Prcyectos de lnfioestructuro Eñerc o Sept¡embre 2017.
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