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Máster 
RAFAEL ANTONIO NÚÑEZ SOLORZANO 
Comisionado Coordinador a.i. 
Comisión de Control de Gestión, UNAH 
Su Oficina 

                                                                                                                                 

Estimado Máster Núñez Solorzano:  

Reciba mis atentos saludos en ocasión de enviar los Formularios de Seguimiento de 

Proyectos, listados en el cuadro abajo descrito, en los que se informa de la situación actual 

de los proyectos que se están ejecutando en la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras, a través de esta Secretaría Ejecutiva. Los informes corresponden al mes de 

agosto de 2020. 

1 Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario 4 

2 Construcción de Edificio de Aulas no. 1 y Edificio Administrativo CURNO 4 

3 Construcción de Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS 3 

4 
Construcción de Muro Perimetral y Portal de Acceso en UNAH-TEC 

AGUÁN 
3 

 

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mis 

muestras de consideración. 

Atentamente,  

 

 

ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS 
SECRETARIA EJECUTIVA 

 
 

 
cc: Ing. Virginia Margarita Valle Aguiluz, SEAPI-UNAH 
cc: Ing. Juana Elisa Granados Rodríguez, SEAPI-UNAH 
cc: Ing. Iván Castro Sierra, SEAPI-UNAH 
cc: Expediente, SEAPI-UNAH 
vmva 

mailto:seapi.unah@gmail.com
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Fuente: 12B
 año 2017, 

L.44,033,455.00 

(solicitado) 

2015

Contratado:

Avance Actual :

Sector

Subsector

15/12/2016 1 1

Empresa 

Adjudicada:

Diseños y Proyectos 

Arquitectónicos S. de R. L. de 

C.V. (DYPAR)

Valor Adjudicado:

No. de Contrato: CC-02-2017-SEAPI-UNAH
Plazo del 

Contrato:

54t rf Período de Validez
Fecha de 

Vencimiento

L. 5,384,736.92

24/02/2017 al 24/05/2018 ,     

24/05/2018 al 14/10/2018 ,    

14/10/2018 al 28/02/2019,        

28/02/2019 al 31/05/2019,   

01/06/2019 al 30/07/2019,  

31/07/2019 al 27/11/2019,     

28/11/2019 al  21/12/2019

24/05/2018,  

14/10/2018,   

28/02/2019,   

31/05/2019, 

30/07/2019, 

27/11/2019,  

21/12/2019

L. 8,077,105.38

24/02/2017 al 24/08/2018,    

24/08/2018 al 14/01/2019,     

24/02/2019 al 24/08/2019, 

31/08/2019 al 30/10/2019,  

30/10/2019 al 27/02/2020, 

27/02/2020 al 21/03/2020

24/08/2018,   

14/01/2019,   

24/08/2019, 

30/10/2019, 

27/02/2020,  

21/03/2020

Tipo de Proceso (Licitación Pública, Privada, Contratación Directa, 

Por Administración, Etc.):

META/M
2

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Nombre del Proyecto:

Ubicación:

Responsable del Diseño y 

Especificaciones Técnicas:

"Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo  Universitario"

Barrio el Centro, Calle Bolívar, frente a Plaza la Merced , Tegucigalpa M.D.C.                  

Diseño Arquitectónico: Arquitecto e Ingeniero Carlos Alberto García Mondragón                    Diseño Estructural: Ing. Rafael Rivera Medina,                             

Diseño Eléctrico y Especificaciones Eléctricas: Ing. Oscar Armando Acosta                    Diseño Hidrosanitario: Ing. Víctor Cueva Reyes                      

Diseño Mecánico: Ing. René Salvador Flores Pon,             Digitalización: SEAPI- UNAH                

Situación de avance 1 a 31 de AGOSTO 2020

Información General del Proyecto

PROGRAMA: 03.01.01; CÓDIGO: 119                                 

OBJETO DEL GASTO: 47100.01
Estructura Presupuestaria:

Año de Aprobación del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

Contratación Directa

Presupuesto Aprobado Según Fuente de 

Financiamiento (en Lempiras):

2,208.65

2,208.65

El Proyecto consiste en la Restauración y Rehabilitación del edificio propiedad de la Universidad

Nacional Autónoma de Honduras donde funcionó hasta el 2014 la Galería Nacional de Arte el cual

es categorizado valor "A" como un Monumento Nacional del Casco Histórico, donde se cambiará

en su totalidad: el Techo, el Sistema Eléctrico, Sistema Hidrosanitario, el piso de barro, todas las

estructuras de madera que hacen un aproximado de 100,000 pie tablar de columnas vigas

entrepiso, pisos, puertas y vanos , repellos, pulidos y pintura en general. Se instalara: Sistema de

Comunicaciones, Ventilación Mecánica, instalación de Puertas y Ventanas de vidrio templado

laminado con sistema cámara de aire para controlar el sonido externo y la climatización, rampas

de acceso elevador y señalización. El edificio contará con una cafetería amueblada y con un

ambiente acondionado para una biblioteca virtual, también se dejará sistema de rieles para la

exhibición de cuadro. Se restaurara en su totalidad el concreto de la plaza la Merced.

PCDC No.06-2016-SEAPI-UNAH

Fecha y No. de Acuerdo de la 

Comisión Evaluadora:
13/12/2016         No. 2621-2016 L. 53,847,369.17

Fecha Firma del Contrato:

Garantías de Construcción

420 días calendario

Educación Superior

Educación

Número de Empresas que 

Presentaron Ofertas:

El proyecto tiene un bajo impacto en el terreno debido a que son obras de restauración y mejoramiento, solamente se generan obras de excavación para la 

construcción de una cisterna, el cubo del elevador y la instalación de tuberías para el Sistema Hidrosanitario.

Ofrecer a la Comunidad Universitaria y publico en general un lugar para conocer y disfrutar  exposiciones de arte y dar a conocer Artistas Nacionales e 

Internacionales, participación de  talleres artísticos y acceso a una biblioteca virtual entre otras actividades relacionada, vinculación Universidad - Sociedad.

Fecha de  Apertura de Ofertas: Número de Empresas que Retiraron 

Bases:

Proceso de Adjudicación de Construcción

Número de  Licitación  o del Tipo de 

Proceso:

Alcance del Proyecto

Impacto en el terreno y 

asentamientos

Impacto Ambiental

Propósito del Proyecto 
Habilitar los diferentes ambientes del Edificio para realizar talleres artísticos, capacitaciones, 

exposiciones temporales, biblioteca virtual, cafetería, tener módulos sanitarios y obras de 

accesibilidad para el público en general.

De los resultados de la evaluación de impacto ambiental, se concluyó que durante la fase de construcción, se presentarán impactos negativos temporales, 

recuperables y de baja intensidad en su mayoría, presentándose: alteraciones en las calidades del aire, ocasionadas por el polvo que generan las actividades 

de demolición y alteraciones en los niveles sonoros. El proyecto generará desechos sólidos y posibles derrames de las maquinarias (aceites, etc.). En la etapa 

de operación, se identifican impactos positivos en el ahorro del agua y energía, accesibilidad universal y mejor funcionamiento de los sistemas de energía y 

abastecimiento. En este caso, por ser las actividades categorizadas de bajo impacto ambiental, se elaborará un Plan de Gestión Ambiental, el cual deberá 

cumplir con las medidas de mitigación ambiental que se presentan en la Licencia Ambiental y Especificaciones Técnicas del Proyecto.  El personal técnico 

especializado de la SEAPI  el área ambiental y de seguridad ocupacional, realizá las actividades de control y seguimiento para velar por el cumplimiento 

contractual de las medidas de mitigación y prevención de accidentes, presentando los informes correspondientes.  

Fecha de Publicación del  Aviso de Invitación a 

licitar:

Oficio RU No 877-2016               de 

fecha 5/12/2016

Garantía de Anticipo
No. 1657017,  No. 1657017,    No 1938418,    

No. 2011419,   No 2068519,  2109319,  

2169220

7/2/2017

Tipo de Garantía Número Empresa Emisora de la Garantía

Garantía de Cumplimiento

Garantía de Calidad 

Banco Ficohsa

No.1657117,  No 1657117,   No 1657117

Garantia de Calidad No 2194120, del Banco Ficohsa, con una vigencia de 1 año ( 10/marzo/2020 al 10/marzo/2021) a favor de la UNAH
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Situación de avance 1 a 31 de AGOSTO 2020

Empresa 

Adjudicada:

Arq. e Ing. Civil Carlos Alberto 

García Mondragón
Valor Adjudicado:

No. de Contrato: CC -02-2017-SEAPI-UNAH
Plazo del 

Contrato:

Valor Período de Validez
Fecha de 

Vencimiento

18,626.10 20 meses 43419

5 meses calendario

Tiempo actual del Contrato

Obra Material Almacenado Anticipo Material Puesto en el Sitio

Anticipo L. 5,384,736.92 489650

1 20/03/2017 a 31/05/2017 L. 1,749,727.54 L. 174,972.75 L. 1,574,754.79 505807
2 01/06/2017 a 31/07/2017 L. 1,745,261.18 L. 174,526.12 L. 1,570,735.06 512542
3 01/08/2017 a 31/08/2017 L. 794,368.52 L. 79,436.85 L. 714,931.67 518051
4 01/09/2017 a 30/09/2017 L. 696,889.89 L. 69,688.99 L. 627,200.90 522633 L. 5,482.45

5 01/10/2017 a 30/11/2017 L. 1,945,330.95 L. 194,533.10 L. 1,750,797.85 523473

6 01/12/2017 a 31/12/2017 L. 736,532.63 L. 73,653.26 L. 662,879.37 527370 L. 19,484.57

7 01/01/2018 a 15/02/2018 L. 1,421,784.56 L. 789,200.89 L. 142,178.46 L. 2,068,806.99 528523 L. 15,582.26

8 16/02/2018 a 31/03/2018 L. 861,448.00 L. 380,017.57 L. 86,144.80 L. 1,155,320.77 534213 L 26,765.00

9 1/04/2018 a 30/04/2018 L. 1,141,565.35 L. 2,993,900.03 L. 114,156.54 L. 4,021,308.84 539141 L 23,518.34

10 1/05/2018 a 31/05/2018 L. 802,307.25 L. 231,326.47 L. 80,230.73 L. 165,243.82 L. 788,159.18 541175 L 21,622.64

11 1/06/2018 a 30/06/2018 L. 1,301,649.35 L. 0.00 L. 130,164.94 L. 0.00 L. 1,171,484.42 542944 L 45,020.06

12 1/07/2018 a 15/08/2018 L. 1,428,043.93 L. 2,323,994.47 L. 142,804.39 L. 0.00 L. 3,609,234.01 549014 L 25,275.14

13 16/08/2018 a 15/10/2018 L. 2,661,527.10 L. 201,338.47 L. 266,152.71 L. 0.00 L. 2,596,712.86 552842 L 61,882.07

14 16/10/2018 a 30/11/2018 L. 1,912,186.99 L. 1,000,546.38 L. 191,218.70 L. 746,735.58 L. 1,974,779.09 557007 L 24,244.02

15 01/12/2018 a 31/01/2019 L4,377,692.57 L. 537,870.93 L. 437,769.26 L. 1,997,032.62 L. 2,480,761.62 558068 L 181,338.50

16 01/02/2019 a 31/03/2019 L5,631,076.32 L. 983,964.00 L. 563,107.63 L. 1,584,921.94 L. 4,467,010.75 563741 L60,948.06

17 01/04/2019 a 15/06/2019 L6,846,113.07 L. 1,423,749.47 L. 684,611.31 L. 1,789,948.64 L. 5,795,302.59 572850 L74,799.88

18 16/06/2019 a 31/07/2019 L7,391,012.84 L. 739,101.28 L. 3,978,131.62 L. 2,673,779.94 578246 L23,938.67

19 1/08/2019 a 30/09/2019 L2,738,271.01 L. 101,935.78 L. 273,827.10 L. 182,775.93 L. 2,383,603.76 581039 L29,897.20

20 1/10/2019 a 15/11/2019 L3,720,743.42 L. 0.00 L. 372,074.34 L. 152,692.18 L. 3,195,976.90 586356 L20,258.14

21 16/11/2019 a 15/12/2019 L. 3,362,233.31 L. 0.00 L. 394,383.67 L. 2,967,849.64 L28,285.87

L. 58,650,502.70 L. 10,967,844.46 L. 5,384,736.92 L. 10,597,482.33 L. 48,251,390.98 L. 688,342.87

Impuesto 

S/Renta

10% garantía de 

Cumplimiento

1 15/03/2017 al 14/04/2017 L. 68,000.00 L. 0.00 L. 886.96 L. 67,113.04 503368

2 15/04/2017 al 14/05/2017 L. 68,000.00 L. 0.00 L. 886.96 L. 67,113.04 503369

3 15/05/2017 al 14/06/2017 L. 68,000.00 L. 0.00 L. 886.96 L. 67,113.04 505227

L. 53,847,369.17

0 días calendario

587 días calendario 

20-mar-17

L 657,833.33

% de Tiempo Ejecutado

Saldo del Contrato

L 1,190,000.00

Valor del Contrato

100.00%

Tiempo Disponible (Días, meses)

Ampliaciones de Tiempo (Días, meses)

0 meses

Periodo de Estimación

1006 días calendario

14-oct-18

19 mese calendario

# Est.

Valor Modificado acumulado

% del Valor Contratado Ejecutado a la Fecha

L. 53,636,127.90

Pago Neto

Número de  Concurso  o del Tipo de 

Proceso:

Fecha de  Apertura de Ofertas

Fecha de Publicación del  Aviso de Invitación a 

Concursar:

Fecha y No. de Acuerdo de La 

Comisión Evaluadora:

SupervisiónContratista

21-dic-19

CREFISA

14 meses calendario

Fecha Orden de Inicio 15-mar-17

1006.00

Número

100.00%

Retenciones Reconocimiento 

de Mayores 

Costos

Totales

Requerimientos Para el Año 2017

Empresa Emisora de la Garantía

ZC-FC-63038-2017

Número de Empresas que 

Presentaron Ofertas:

L.952,000.00

Garantía de Cumplimiento

15/3/2017

PCDS No.01-2017-SEAPI-UNAH

Proceso de Adjudicación de Supervisión

% de Obra Física Ejecutada

L. 24,583,360.16Valor Ejecutado Acumulado hasta el año anterior

Número de Libros de Bitácora

Valor Facturado

L 44,033,455.00  POA 2017  (solicitado)

Fecha de Finalización

Valor Facturado

L 15,521.75

98.70%

L 1,174,478.21

Tiempo Transcurrido (Días, meses)

Fecha Firma del Contrato

Número de Empresas que Retiraron 

Bases:

Garantías de Supervisión

Seguimiento del Proyecto

Tipo de Garantía

19 meses calendario

100.00%

L 952,000.00

94.58%

L. 3,073,046.82

100.00%

(5): C.A.H No. 2690, No 2814, No 2918, No 3099, No 3328, No 3625

No. de 

Cheque

Pago Neto No. Cheque Observaciones

SEGUIMIENTO FINANCIERO AL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

# 

Pago.
Período del Pago

Retenciones

SEGUIMIENTO FINANCIERO AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

Valor Ejecutado Acumulado hasta la fecha

L. 56,709,174.72
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Situación de avance 1 a 31 de AGOSTO 2020

4 15/06/2017 al 14/07/2017 L. 68,000.00 L. 0.00 L. 886.96 L. 67,113.04 510155

5 15/07/2017 al 14/08/2017 L. 68,000.00 L. 0.00 L. 886.96 L. 67,113.04 511211

6 15/08/2017 al 14/09/2017 L. 68,000.00 L. 0.00 L. 886.96 L. 67,113.04 513206

7 15/09/2017 al 14/10/2017 L. 68,000.00 L. 0.00 L. 886.96 L. 67,113.04 518611

8 15/10/2017 al 14/11/2017 L. 68,000.00 L. 0.00 L. 886.96 L. 67,113.04 522632

9 15/11/2017 al 14/12/2017 L. 68,000.00 L. 0.00 L. 886.96 L. 67,113.04 527795

10 15/12/2017 al 14/01/2018 L. 68,000.00 L. 0.00 L. 886.96 L. 67,113.04 527796

11 15/01/2018 al 14/02/2018 L. 68,000.00 L. 0.00 L. 886.96 L. 67,113.04 528162

12 15/02/2018 al 14/03/2018 L. 68,000.00 L. 0.00 L. 886.96 L. 67,113.04 533223

13 15/03/2018 al 14/04/2018 L. 68,000.00 L. 0.00 L. 886.96 L. 67,113.04 539141

14 15/04/2018 al 14/05/2018 L. 68,000.00 L. 0.00 L. 886.96 L. 67,113.04 541248

15 15/05/2018 al 14/06/2018 L. 47,600.00 L. 0.00 L. 620.87 L. 46,979.13 541247

16 15/06/2018 al 14/07/2018 L. 47,600.00 L. 0.00 L. 620.87 L. 46,979.13 542943

17 15/07/2018 al 14/08/2018 L. 47,600.00 L. 0.00 L. 620.87 L. 46,979.13 549513

18 15/08/2018 al 14/09/2018 L. 47,600.00 L. 0.00 L. 620.87 L. 46,979.13 555295

19 15/09/2018 al 15/10/2018 L. 47,600.00 L. 0.00 L. 620.87 L. 46,979.13 555297

L. 1,190,000.00 L. 15,521.75 L. 1,174,478.21

Impuesto 

S/Renta

10% garantía de 

Cumplimiento

1 15/07/2017 al 14/08/2017 L. 45,833.33 L. 0.00 L. 886.96 L. 44,946.37

L. 45,833.33 L. 886.96 L. 44,946.37

Obra
Material 

Almacenado
Anticipo Material Puesto en el Sitio

22 16/12/2019 a 21/12/2019 L. 3,289,038.84 L. 115,384.97 L. 0.00 L. 0.00 L. 3,173,653.87 L0.00

Se realizó primera 

revisión por 

Supervisión de la 

SEAPI y se 

devolvio a DYPAR 

para completar 

información

L. 3,289,038.84 L. 115,384.97 L. 0.00 L. 0.00 L. 3,173,653.87 L. 0.00

Impuesto S/Renta 10% garantía de 

Cumplimiento

Fecha/ Aprobación Valor de Modificación
Ampliación en 

tiempo

1 Orden de Cambio No. 1 20/10/2017 L. 601,005.86

2 Modificación No. 1 16/4/2018 L. 355,690.19
154 días 

calendario

2 Modificación No. 2 12/10/2018 -L. 37,351.36
137 días 

calendario

La Constructora pide ampliación de 

tiempo por 154 días. Se esta 

actualizando el sistema de Aire 

Acondicionado y las cantidades de los 

elementos estructurales del ala norte se 

ajustan a la realidad

APROBADA

ObservacionesDescripción

Totales

Observaciones

Este pago se realizó en julio, pero la 

contratación se dio previo iniciar 

Proyecto

Retenciones
Pago Neto

Valor Facturado

Retenciones

Pago Neto No. Cheque

# 

Pago
Período del Pago

Totales

valor facturado 

Totales

OBSERVACIONES

ESTIMACIONES  DEL CONTRATISTA EN TRÁMITE DE PAGO 

# Est. Periodo de Estimación
Valor Facturado

Pago Neto

No. Cheque Observaciones

Reconocimiento 

de Mayores 

Costos

ORDENES DE CAMBIO Y MODIFICACIONES AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 

Estatus

La Constructora pide ampliación de 

tiempo por 137 días. Se esta reparando 

juntas constructivas que se han 

convertido en grietas  entre paredes de 

adobe y piedra, se esta actualizando la 

cantidad de madera instalada,  se esta 

cambiando la loseta de barro en 

cafetería por porcelanato 

APROBADA

SEGUIMIENTO FINANCIERO ENLACES DE CAMPO

# 

Pago.
Período del Pago

Totales

Tipo de Modificación

Se modificó el tamaño de la cisterna, 

aumentando su capacidad y se ajustaron 

algunas cantidades preliminares a lo 

realmente construido

APROBADA

PAGOS  DE LA SUPERVISIÓN EN TRÁMITE  DE PAGO

3



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Situación de avance 1 a 31 de AGOSTO 2020

3 Modificación No. 3 28/2/2019 -L. 6,129.98 92 días calendario

3 Modificación No. 4 31/5/2019 L. 2,315,566.82 60 días calendario

3 Modificación No. 5 30/7/2019 L. 0.00 30 días calendario

3 Modificación No. 6 29/8/2019 -L. 4,763.20 90 días calendario

4 Modificación No. 7 27/11/2019 -L. 116,038.48 24 días calendario

4 Modificación No. 8 20/12/2019 -L. 246,174.30

L. 2,861,805.55 563 días

Fecha Valor de Modificación
Ampliación en 

tiempo

1 Modificación No. 1 14/5/2018 L. 238,000.00 5 meses

L. 238,000.00

NOTA: El proyecto esta terminado. El Contratsista presento la ultima estimación y se le soicitó se hicieran algunas correcciones, las cuales ya se hicieron, en este momento 

estamos esperando se presente formalmente con todos los requisitos de la Estimación

APROBADA

La Constructora pide ampliación de 

tiempo por  90 días calendario. 
APROBADA

Total

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE SUPERVISIÓN 

Tipo de Modificación Descripción Observaciones

Al modificarse el tiempo del contratista 

mediante Modificación No 1, es necesario 

modificar el tiempo de la Supervisión 

Ya se aprobó

Total

Se realiza la Modificación de cierre y 

algunas actividades adicionales

La Constructora pide ampliación de 

tiempo por  92 días. Se esta integran al 

contrato algunas actividades necesarias 

para la conservación del Edificio y su 

correcto funcionamiento y otras se están 

eliminando

La Constructora pide ampliación de 

tiempo por  24 días. 

APROBADA

La Constructora pide ampliación de 

tiempo por  30 días calendario. 
APROBADA

La Constructora pide ampliación de 

tiempo por  60 días calendario. Se esta 

integran al contrato algunas actividades 

necesarias para la conservación del 

Edificio y su correcto funcionamiento y 

otras se están eliminando

APROBADA

APROBADA

Limpieza finalizada, y sistemas de iluminación probados, segun especificaciones 
tecnicas del proyecto y especialistas de la SEAPI obras de proteccion metálica internas y externas finalizadas
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Situación de avance 1 a 31 de AGOSTO 2020

Correo electrónico:  vimavalle@yahoo.com.mx

Tel SEAPI: 2216-6100 ext. 110469

Enlace de  Campo del Proyecto: Ing. Yul Anthony Galindo Vásquez

Enlace de  Oficina: Ing. Jessie Aracely Flores Lavaire

Fundición de concreto de plaza la Merced y obras complementarias 
externas finalizadas

Acabados en interiores finalizados y sistemas de climatización e iluminación 
probados y funcionando segun Especificaciones tecnicas del proyecto.

5



Fuente 12B L319,993,612.88

2017

Educación

Educación Superior

3 de mayo 2017 6 5

Empresa 

Adjudicada:
SATO

No. de Contrato: CC-05-2017-SEAPI-UNAH

Valor Período de Validez

L. 44,616,091.65 16/11/2017

FA-170133 L. 28,009,641.31 18/2/2020

Nuevo Monto FA-170133 2019-11-0267 L. 19,104,445.97 29/3/2020

FA-170133 2020-07-0126 23/10/2020

L. 44,616,091.65 16/11/2017

FC-170495 L. 28,418,407.09 18/11/2019

Nuevo Monto FC-170495 2019-11-0266 L. 22,418,407.09 29/5/2020

FC-170495 2020-07-0127 23/1/2021

4/4/2017 4 3

Empresa 

Adjudicada:
CONASH-ICSA

No. de Contrato: CS-04-2017 SEAPI-UNAH

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Fecha y No. de Acuerdo de la Comisión 

Evaluadora:
28/4/2017                       No. 816-2017 L. 297,440,610.98

Garantía de Anticipo No. 170133

16/11/2017

Tipo de Garantía

PROCESO DE ADJUDICACION DE SUPERVISION

Número Empresa Emisora de la Garantía

Garantía de Cumplimiento

Garantía de Calidad 

SEGUROS DEL PAIS 

No.170495

Número de Empresas 

que Presentaron 

Ofertas:

Tipo de Proceso (Licitación Pública, Privada, Contratación Directa, 

Por Administración, Etc.):

META/M
2

La conceptualización de este proyecto es basarnos en una arquitectura que reflejara algo diferente

pero al mismo tiempo esa diferencia nos tendría que llevar a lo institucional (centro universitario). La

Arquitectura se ve como un vehículo que nos traslada a un nuevo tiempo y que refleja hacia donde

queremos llevar la educación superior en nuestro país.

LPN No. 01-2017-SEAPI-UNAH

PROGRAMA: 03.01.01; CÓDIGO: 177                                OBJETO 

DEL GASTO: 47100.01

Para la construcción de las nuevas instalaciones de los Edificio de Aulas No.1 Y Edificio Administrativo, se realizó la compra de un predio 

en la comunidad de Tulín a 5 Kms de la Ciudad de Juticalpa Departamento de Olancho. El terreno ha sido usado para el pastoreo de 

especies bovinas, no se generará un impacto representativo al ambiente con la construcción del Edificio de Aulas No.1 Y Edificio 

Administrativo, ya que el terreno no se presentan especias de flora y fauna endémicas más que las nativas del área, rios o nacientes de 

agua a las cuales se podria afectar. 

Fecha de  Apertura de Ofertas: Número de Empresas que Retiraron 

Bases:

Estructura Presupuestaria:

Año de Aprobación del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

PROCESO DE ADJUDICACION DE CONSTRUCCION

Número de  Licitación  o del Tipo de Proceso:

Impacto en el terreno y asentamientos

Impacto Ambiental

Propósito del Proyecto 

La visión contemporánea que se tiene de un centro agroindustrial que  formara  profesionales de 

vanguardia, generadores de cambio en todos los campos, la  arquitectura como vehículo nos ayudara a 

generar espacios que inviten a la  innovación, a la investigación y transformación. Estos espacios 

reflejaran   una imagen  institucional, (UNAH) que está transitando con un visión clara  hacia el 

desarrollo como país, transportándonos  a un nuevo tiempo y que refleja hacia donde queremos llevar 

la educación superior en nuestro país.

Según los resultados obtenidos en la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Construcción Edificio de Aulas No.1 Y Edificio 

Administrativo, CURNO” se concluyó que el proyecto es CATEGORÍA 1, CONSIDERADO DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL 

POTENCIAL O RIESGO AMBIENTAL , según la tabla de categorización ambiental del periodo 2015 de MIAmbiente. Para poder mitigar el 

impacto ambiental negativo se consideraron medidas de mitigación para diferentes escenarios como ser: atmosfera, suelo, agua, flora y 

fauna y actividades socioeconómicas. Para la etapa de operación se obtuvieron impactos positivos ya que el proyecto brindará aulas para 

la impartición de diversas ciencias y espacios administrativos para el manejo y gestión de UNAH-CURNO. 

Se le solicitó al contratista un Plan de Gestión Ambiental (PGA), el cual nos avalará la forma y los procedimientos correctos de trabajo de 

las actividades constructivas a lo largo del proceso de ejecución de la obra. 

7,390.00

5,650.34

Licitación Pública

Presupuesto Aprobado 

Según Fuente de 

Fecha de Publicación del  

Aviso de Invitación a licitar:
3y 4 abril 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Nombre del Proyecto:

Ubicación:

Responsable del Diseño y Especificaciones 

Técnicas:

"CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS No1 Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CURNO"

Comunidad de TULIN a 5 Km de la ciudad de Juticalpa carretera hacia la ciudad de Catacamas, Depto. De Olancho.

Responsable diseño  arquitectónico y Formulación: Arq. Jacobo Bertrand, Responsable de digitalización: Arq. Francisco Funez , Arq.Carlos 

Salinas. Diseño Estructural: Ing. Edgardo Avila, Ing.Ramon Irias,  Diseño Eléctrico y Especificaciones Eléctricas, responsable: Ing. Oscar 

Acosta. Diseño Electromecanico: Ing.  Rene Flores. Diseño Hidrosanitario: Ing. Wilmer Barahona

Situación de avance al 1 al 31 de agosto  de 2020

La garantia de calidad existe cuando el proyecto se termina

Fecha Firma del Contrato:

GARANTIAS DE CONSTRUCCION

540 DIAS CALENDARIO                                       

Número de  Concurso  o del Tipo de Proceso:

Fecha de  Apertura de Ofertas

Fecha Firma del Contrato

Número de Empresas 

que Presentaron 

Ofertas:

22,553,001.90

Fecha de Publicación del  

Aviso de Invitación a 

Concursar:

Fecha y No. de Acuerdo de La Comisión 

Evaluadora:

CPN No.02-2017 16 y 17 marzo 2017

Número de Empresas que Retiraron 

Bases:

30/3/2017                 No. 686-2017

19 MESES CALENDARIO 16/11/2017

1



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Situación de avance al 1 al 31 de agosto  de 2020

Valor Período de Validez

463,000.00 16/11/2019 a 30/05/2020

Obra incluye Clausula 

Escalaria
Material Almacenado Anticipo Material Puesto en el Sitio

Anticipo L. 44,616,091.65 523474

1 28 dic-2017 al 31 marzo 2018 L. 3,964,133.06 L8,767,541.24 L. 594,619.96 L57,416.91 539156 L. 62,217.24

2 1 de abril 2018 al 31 de mayo del 2018 L. 9,319,544.61 L0.00 L. 1,397,931.69 L1,150,029.96 548002 L. 331,047.98

3 1de junio 2018 al 31 de agosto del 2018 L. 13,699,279.83 L13,622,560.47 L. 2,054,891.97 L2,158,773.43 549152 L. 678,006.50

4 1 de sept. 2018 al 30 de sept. Del 2018 L. 14,543,136.29 L5,081,858.34 L. 2,181,470.44 L1,452,487.26 552334 L. 750,934.57

5 1 de oct. 2018 al 31 de oct.. del 2018 L. 8,038,712.85 L3,992,622.82 L. 1,205,806.93 L2,246,026.57 556489 L. 521,731.05

6 1 de nov 2018 al 8 de dic del 2018 L. 15,151,126.83 L3,066,647.31 L. 2,272,669.02 L1,812,997.36 557011 L. 788,552.09

7 9 de dic. 2018 al 31 de dic 2018 L. 7,319,042.71 L1,097,856.41 L. 2,698,220.97 L1,986,587.53 557937

8 01 de ene  al 18 de feb del 2019 L. 11,468,915.32 L. 3,861,452.38 L. 1,819,815.40 L. 2,115,788.02 561632 L. 663,187.36

9 19 de feb del 2019 al 22 de abril 2019 L. 14,508,686.28 L. 2,196,371.46 L. 2,264,368.34 L. 2,330,939.95 561632 L. 587,102.68

10 23 de abrl al 22 de mayo de 2019 L. 11,135,872.21 L. 1,532,639.80 L. 1,717,020.18 L. 1,532,639.80 565948 L. 310,928.98

11 23 de mayo al 30 de junio de 2019 L. 20,371,204.31 L. 0.00 L. 3,162,703.66 L. 4,624,817.02 573184 L. 713,486.77

12 01 de julio al 31 de julio 2019 L. 12,230,451.35 L. 252,000.00 L. 1,796,767.70 L. 1,855,930.63 578189 L. 364,036.48

13 01 de agosto al 25 de octubre 2019 L. 33,079,203.40 L. 5,305,169.18 L. 3,890,685.01 L. 7,141,296.65 585123 L20,935.95

14 26 de octubre al 11 de diciembre 2019 L. 46,654,797.32 L. 0.00 L. 6,998,219.60 L. 9,020,144.84 L761,488.51

15 12 diciembre al 31 de diciembre 2019 L. 1,759,162.13 L. 0.00 L. 263,874.32 L. 1,381,050.00 L20,172.29

16 01 de enero al 31 de enero del 2020 L. 32,191,832.40 L. 1,708,610.87 L. 4,828,774.87 L. 8,585,671.83 L981,642.92

L. 267,859,360.15 L. 50,485,330.30 L. 39,147,841.10 L. 49,452,597.70 L. 7,555,471.37

Obra Material Almacenado Anticipo Material Puesto en el Sitio

17 01 de febrero al 29 de febrero del 2020 L. 10,332,141.52 L. 0.00 L. 1,549,821.23 L. 1,250,818.20 L. 388,334.17 tramite

18 01 de marzo al 31 de marzo L. 7,570,036.88 L. 0.00 L. 1,204,426.55 L. 457,792.67 L. 459,473.48 tramite

Fecha Valor de Modificación

27/9/2018 L1,407,067.56

7/12/2018 L. 1,318,041.51

28/1/2019 -L. 2.50

28/3/2019 -L. 1.30

14/6/2019

13/11/2019 L. 16,841,797.24

24/1/2020 -L. 0.76

29/2/2020 -L. 0.95

Moficacion No.5 30/3/2020 122 dias calendario L. 0.00

Modificacion No.6 19/7/2020 85 dias L. 0.00

L. 19,566,900.80

30 dias calendario

134 dias calendario 

Modificacion No.4 

Modificacion No.3

Modificacion No.2 

Solicitud de Requerimientos Para el Año 2020

ESTIMACIONES  DEL CONTRATISTA EN TRÁMITE DE PAGO 

# Est. Periodo de Estimación

Valor Facturado Retenciones

27023,  27400,  27610, 27899

Saldo del Contrato

Valor Modificado acumulado

% de Tiempo Ejecutado

Tiempo Transcurrido (Días, meses)

GARANTIAS DE SUPERVISION

Tipo de Garantía Empresa Emisora de la Garantía

BANCO DE OCCIDENTE 

23-oct-20

856  dias calendario

L. 242,381,718.72

L. 242,267,480.91

% de Obra Física Ejecutada

Concepto

Fecha Orden de Inicio

SEGUIMIENTO FINANCIERO AL CONTRATO DE CONSTRUCCION

Valor Ejecutado Acumulado hasta la fecha

499/2017Garantía de Cumplimiento

Tiempo Disponible (Días, meses)

Valor Ejecutado Acumulado hasta el año anterior

Ampliaciones de Tiempo (Días, meses) *

Número

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
SupervisiónConstrucción

L27,047,372.38

L. 74,740,030.87

96.00%

L. 297,440,610.98

175 dias calendario

491 dias calendario

28-dic-17

L. 317,007,511.78

76.46%

15-dic-17

30-nov-20

25.5 meses 

3 meses

7 meses

100.00%

L22,553,001.90

L28,191,252.37

L12,914,200.53

L1,143,879.99

100.00%

Valor del Contrato

90.00%

Número de Libros de Bitácora

Fecha de Finalización

Valor Facturado

% del Valor Contratado Ejecutado a la Fecha

Reconocimiento de 

Mayores Costos

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE CONSTRUCCION

Tipo de Modificación

Orden de Cambio No.1 

# Est.

Descripción

Periodo de Estimación

Total

No. de Cheque

Observaciones

Totales

Orden de Cambio No. 2 

Retenciones
Reconocimiento de 

Mayores Costos

Estatus

Modificacion No.1 120 dias calendario 

Orden de Cambio No.3

Orden de Cambio No.4

2



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Situación de avance al 1 al 31 de agosto  de 2020

Fecha Valor de Modificación

L. 0.00

Impuesto S/Renta
10% Retención de 

Honorarios

1 15-12-17 a 14-01-18 L. 1,187,000.10 L. 0.00 L. 12,981.87 L. 1,174,018.23

2 15-01-18 a 14-02-18 L. 1,187,000.10 L. 0.00 L. 12,981.87 L. 1,174,018.23

3 15-02-18 a 14-03-18 L. 1,187,000.10 L. 12,981.87 L. 1,174,018.23

4 15-03-18 a 14 -04-18 L. 1,187,000.10 L. 12,981.87 L. 1,174,018.23

5 15-04-18 a 14-05-18 L. 1,187,000.10 L. 12,981.87 L. 1,174,018.23

6 15-05-18 a 14-06-18 L. 1,187,000.10 L. 12,981.87 L. 1,174,018.23

7 15-06-18 a 14-07-18 L. 1,187,000.10 L. 12,981.87 L. 1,174,018.23

8 15-07-18 a 14-08-18 L. 1,187,000.10 L. 12,981.87 L. 1,174,018.23

9 15-08-18 a 14-09-18 L. 1,187,000.10 L. 12,981.87 L. 1,174,018.23

10 15-09-18 a 14-10-18 L. 1,187,000.10 L. 12,981.87 L. 1,174,018.23

11 15-10-18 a 14-11-18 L. 1,187,000.10 L. 12,981.87 L. 1,174,018.23

12 15-11-18 a 14-12-18 L. 1,187,000.10 L. 12,981.87 L. 1,174,018.23

13 15-12-18 a 14-01-19 L. 1,187,000.10 L. 12,981.87 L. 1,174,018.23

14 15-01-19 a 14-02-19 L. 1,187,000.10 L. 12,981.87 L. 1,174,018.23

15 15-02-19 a 14-03-19 L. 1,187,000.10 L. 12,981.87 L. 1,174,018.23

16 15-03-19 a 14-04-19 L. 1,187,000.10 L. 12,981.87 L. 1,174,018.23

17 15-04-19 a 14-05-19 L. 1,187,000.10 L. 12,981.87 L. 1,174,018.23

18 15-05-19 a 14-06-19 L. 1,187,000.10 L. 12,981.87 L. 1,174,018.23

19 15-06-19 a 14-07-19 L. 1,187,000.10 L. 12,981.87 L. 1,174,018.23 578234

20 15-07-19 a14-08-19 L. 1,041,892.62 L. 11,366.85 L. 1,030,525.77 581029

21 15-08-19 a 14- 09-19 L. 1,041,892.62 L. 11,366.85 L. 1,030,525.77 585140

22 15-09-19 a 14-10-19 L. 1,041,892.62 L. 11,366.85 L. 1,030,525.77 585115

23 15-10-19 a 14-11-19 L. 1,041,892.62 L. 11,366.85 L. 1,030,525.77

24 15-11-19 a 14-12-19 L. 326,800.00 L. 3,584.03 L. 323,215.97

L. 27,047,372.38 L. 0.00 L. 295,706.96 L. 26,751,665.42

Impuesto S/Renta
10% Retención de 

Honorarios
25 15-12-19 a  14 -01-20 L. 326,800.00 L. 3,584.03 L. 323,215.97

26 15-01-20  a 14 -02 -20 L. 1,470,679.99 L. 14,708.92 L. 1,455,971.07 En tramite 

L. 326,800.00 L. 3,584.03 L. 1,779,187.04

Fecha Valor de Modificación

15/7/2019 L. 4,167,570.48

21/10/2019 L. 1,470,679.99

Moficacion No.3 23/3/2020 Modificacion Tiempo L. 0.00

L. 5,638,250.47

Fecha Valor de Modificación

L. 0.00

Modificacion No.5 Modificacion Tiempo L. 0.00 Eb tramite 

L. 0.00

1

2

3

4

5

6

7

8

Totales

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE SUPERVISIÓN EN TRÁMITE
Tipo de Modificación Descripción Observaciones

Modificacion No.4 Modificacion de tiempo En tremite

En tremite 

Totales

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN EN TRÁMITE

Tipo de Modificación

539290

Descripción Observaciones

OBSERVACIONES

Modificacion No.1 

549161

549159

549500

555791

556490

561806

PAGOS  DE LA SUPERVISIÓN EN TRÁMITE  

Totales

Requerimientos Para el Año 2020

Total

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE SUPERVISION
Tipo de Modificación Descripción Observaciones

L. 220,000.00

L. 110,000.00

L. 220,000.00dic-18

Totales

Modificacion de tiempo y de valor contrato

Seguimiento Financiero Enlaces de Campo

# Pag. Mes que se Realizó el Pago Valor Facturado

may-18

Período del Pago Valor Facturado

Retenciones

Pago Neto No. de Cheque 

SEGUIMIENTO FINANCIERO AL CONTRATO DE SUPERVISION

# Pag.

L. 154,000.00

jun-18 L. 110,000.00

ago-18

oct-18 L. 0.00

jul 18 L. 110,000.00

L. 110,000.00

572234

572712

5723333

565874

565873

563754

sep-18

nov-18

Modificacion No.2 Modificacion de tiempo y de valor contrato

# Pag Período del Pago Valor Facturado

Retenciones

Pago Neto Observaciones

528405

535961

539792

540540

542522
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Situación de avance al 1 al 31 de agosto  de 2020

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 oct-19

19 nov-19

20 dic-19

feb-20 L. 50,000.00

marzo.20 L. 50,000.00

abrl 20 L. 50,000.00

may-20 L. 50,000.00

jun-20 L. 50,000.00

Totales

mar-19

feb-19

ene-19

L. 326,333.33

L. 184,000.00

jul-19 L. 50,000.00

ago-19 L. 50,000.00

L. 50,000.00

L. 50,000.00

L. 50,000.00

Instalacion de puertas y ventanas de vidrio en oficinas Edificio Administrativo  

Requerimientos Para el Año 2019

jun-19

may-19

abr-19

L. 0.00

L. 0.00

L. 98,333.33

L. 50,000.00

L. 50,000.00

sep-19 L. 50,000.00

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

AVANCE FÍSICO 

% Ejecutado

% Programado
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Situación de avance al 1 al 31 de agosto  de 2020

Persona Contacto:  Ing. Virginia Valle

Directora de Control y Seguimiento de Proyectos

Correo electronico:  vimavalle@yahoo.com.mx

Tel SEAPI: 2216-6100 ext 110469  Nota: El Proyecto  despues de estar suspendido se reactivo por parte del contratista

Enlace del Proyecto: Arq. Jacobo Bertrand Aguilar 

Avances en cerramientos en cielos falsos en Edificio Administrativo Instalacion de Equipo Hidronomatico Edificio Administrativo 

5



2016

Contratado:

Avance Actual: 1,380.24 ml

Sector:

Subsector:

14/12/2016 8 6

Empresa 

Adjudicada:

INGENIERIA 

ELECTROMECANICA Y 

CONSTRUCCION DE OBRAS 

CIVILES "INGELCO"

Valor Adjudicado:

Valor Período de Validez
Fecha de 

Vencimiento
L. 6,059,301.40 20-03-17 A 20-01-18 20/1/2018

L. 6,059,301.40 20-03/17 A 20/06/18 20/6/2018

L. 6,059,301.40 20-03/18 A 31/12/18 31/12/2018

L. 4,921,421.61 20/06/18 A 05/05/2019 5/5/2019

L. 4,268,565.02 06/05/19 A 31/12/2019 6/5/2019

2,770,979.08 06/05/19 A 31/03/2020 31/3/2020

2,770,979.08 31/03/20 A 31/09/2020 31/9/2020

L. 6,059,301.40 20-03-17 A 20-04-18 20/4/2018

L. 6,059,301.40 20-03-17 A 25-09-18 25/9/2018

L. 6,059,301.40 20-03-17 A 20-02-19 20/2/2019

L. 5,736,095.87 20-02-17 A 05-08-19 5/8/2019

L. 4,175,407.05 06-08-19 A 31-03-20 31/3/2019

2,677,806.54 20-03-17 A 30-06-20 30/6/2020

L. 2,298,072.21 30-06-20 A 30-12-20 30/12/2020

31/3/2017 1 1

Empresa 

Adjudicada:

SAYBE & ASOCIADOS S. 

de R.L.
Valor Adjudicado:

Valor Período de Validez
Fecha de 

Vencimiento

77,282.41 26-may-17 26-jul-17

86,530.22 26/05/2017 26/07/2018 26-jul-18

97,299.66  26/07/2018  27/02/2019 27-feb-19

201761299004651

201761299004652

Seguimiento del Proyecto

3-may-17

201861001000176

Número de Empresas que Presentaron 

Ofertas:

14 y 15-03-2017

12-mar-18

Fecha Orden de Inicio

Número de  Licitación  o del Tipo de 

Proceso:

Fecha de  Apertura de Ofertas:

Proceso de Adjudicación de Construcción

2 y 5-12-2016

Estructura Presupuestaria:
PROGRAMA: 03-01-01; CÓDIGO: 182

OBJETO DEL GASTO 47100-01

Presupuesto Aprobado Según Fuente de 

Financiamiento (en Lempiras):

Fuente 12b:

(solicitada)
Año 2017= 6,059,301.40

LPN No. 08-2016-SEAPI-UNAHTipo de Proceso: Licitación Pública Nacional 

Tipo de Garantía

No. de 

Contrato:

META/ML
El proyecto consiste en la construcción de un muro perimetral de 1,704 ml de longitud con diseño e imagen

institucional, para resguardar la seguridad del campus. También se contempla con la construcción de dos

portales de acceso; vehicular y peatonal en el extremo oeste y acceso peatonal en el extremo este.

También incluirá las instalaciones eléctricas para la iluminación del mismo y el sistema de drenaje de aguas

lluvias.

Descripción del Proyecto:

CC-04-2017-SEAPI-

UNAH

1,704,00 ml

Número de Empresas que Retiraron 

Bases:

L. 40,395,342.68
Fecha y No. de Acuerdo de la 

Comisión Evaluadora:

Fecha Firma del Contrato: 9/3/2017
CONTRATADO:240 DÍAS

Acuerdo No. 2622-2016 de fecha 13-12-2016

LPN No. 08-2016-SEAPI-UNAH

Alcance:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
Situación de avance 1 a 31 de agosto 2020

Información General del Proyecto

Nombre del Proyecto:

Ubicación:
Responsable del Diseño y 

Especificaciones Técnicas:

                                 "CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL Y PORTALES DE ACCESO EN UNAH VS"

                                      UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, VALLE DE SULA

Diseño Arquitectónico: Aarón Chávez; Jacobo Bertrand Aguilar, Equipo SEAPI-UNAH

Propósito:
Con el proyecto se garantiza la seguridad del campus universitario UNAH VS, además de contribuir al 

desarrollo ordenado del Campus. 

Año de Aprobación del Proyecto:

Educación

Educación Superior

Impacto Ambiental:

De los resultados de la evaluación de impacto ambiental, se concluyó que durante la fase de construcción, se presentarán impactos negativos temporales, recuperables y de baja a 

media intensidad en su mayoría, presentándose: alteraciones en las calidades del aire, en los niveles sonoros y generación de desechos sólidos. Se identificó que habrá desaparición de 

flora (árboles de diferentes especies maderables) y afección de la fauna asociada, lo que conlleva a cambios y deterioros en el paisaje. Se generará movimiento de piedras de gran 

tamaño el cual puede afectar la vegetación existente. Las actividades fueron categorizadas de bajo impacto ambiental.

Impacto en el terreno y Asentamientos: El proyecto tiene un bajo impacto en el terreno debido a que servirá para delimitar el área 

Número de Empresas que Presentaron 

Ofertas:

Fecha de Publicación del  Aviso de 

Invitación a licitar:

Garantías de Construcción
MODIFICADO:1258 DÍAS

Fecha Firma del Contrato
CS-03-2017-SEAPI-

UNAH

Acuerdo No. 685-2017 de fecha 30-03-17 L. 4,400,714.93

MODIFICADO: 23.5 MESES

CPN No. 01-2017-SEAPI-UNAH

Número de Empresas que Retiraron 

Bases:

Garantía de Calidad 

Fecha de Publicación del  Aviso de 

Invitación a Concursar:

201761299004652

Fecha de  Apertura de Ofertas

La garantía de calidad entra en vigencia cuando el proyecto finaliza.

Plazo del 

Contrato:

Proceso de Adjudicación de Supervisión
Número de  Concurso  o del Tipo de 

Proceso:

201961299005624

Tipo de Garantía

201761299004652

Garantía de Anticipo

Garantía de Cumplimiento

Fecha y No. de Acuerdo de La 

Comisión Evaluadora:

CONTRATADO: 9 meses
22/5/2017

Empresa Emisora de la GarantíaNúmero

Construcción

FI-I040215-22309-0

Concepto

Garantías de Supervisión

29-dic-17

Empresa Emisora de la Garantía

Garantía de Cumplimiento

Número

201761299004652

201961299005624

Plazo del 

Contrato:

No. de 

Contrato:

201761299004651

Supervisión

Fecha de Finalización Contractual

12-jun-17

201761299004652

Garantía de Cumplimiento

FI-I040215-22309-0 BANCO LAFISE

FI-I040215-22309-0 BANCO LAFISE

BANCO LAFISE

Garantía de Cumplimiento

201761299004652

BANPAIS
202061298000064

201761299004652

201861001000176

1



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
Situación de avance 1 a 31 de agosto 2020

Fecha
Ampliación en 

tiempo en días

12/12/2017 L. 0.00 148

25/5/2017 L. 0.00 165

7/9/2018 -L. 616,708.65

6/11/2018 L. 0.00 180

29/3/2019 -L. 4,344.60

26/4/2019 -L. 3.63 60

4/7/2019 -94.78 180

17/12/2019 -43.09 90

28/3/2020 -67.93 90

5/8/2020 L. 0.00 135

-L. 621,262.68 1048

Obra Material Almacenado Anticipo
Material Puesto en 

el Sitio
Anticipo L. 6,059,301.40 462947

1 03 mayo 2017 -31 octubre 2017 L. 1,364,664.44 L. 204,699.67 L. 1,159,964.77 529135

2 01 nov 2017 -31 diciembre 2017 L. 790,039.10 L. 118,505.87 L. 671,533.23 536128

3 01 Ene 2018 -15 mayo 2018 L. 2,368,507.28 L. 479,388.11 L. 355,276.09 L. 2,492,619.30 540539

4 16 mayo 2018 -31 agosto 2018 L. 1,055,929.84 L. 643,837.28 L. 158,389.48 L. 1,541,377.64 65791

5 01 septiembre al 30  sep 2018 L. 1,651,529.26 L. 247,729.39 L. 1,403,799.87

6 01 octubre al 31 octubre 2018 L. 354,552.52 L. 53,182.88 L. 301,369.64 L. 22,835.31

7 01 noviembre al 30 nov 2018 L. 833,327.39 L. 124,999.11 L. 708,328.28 L. 54,096.56

8 01 Diciembre al 31 Dic 2018 L. 190,546.68 L. 28,582.00 L. 161,964.68 L. 11,245.71

9 01 Enero al 28 febrero 2019 L. 1,292,047.37 L. 193,807.11 L. 1,098,240.26 563701 L. 100,974.78

10 01 marzo al 31 marzo 2019 L. 2,036,517.08 L. 305,477.56 L. 1,731,039.52 L. 80,361.08

11 01 abril al 15 mayo 2019 L. 948,450.81 L. 142,267.62 L. 806,183.19 5731.09 L. 71,302.28

12 16 mayo al 31 julio 2019 L. 2,366,826.61 L. 355,023.99 L. 239,694.05 L. 1,772,108.57 578244 L. 128,618.64

13 01 agosto al 30 septiembre 2019 L. 2,056,112.08 L. 308,416.81 L. 1,747,695.27 580922 L. 139,070.69

14 01 de octubre al 31 octubre 2019 L. 904,740.75 L. 135,711.11 L. 769,029.64 581831 L. 39,545.49

15 01 noviembre  30 noviembre 2019 L. 3,708,356.22 L. 556,253.43 L. 3,152,102.79 586666 L. 181,668.34

16 01 diciembre  31 diciembre 2019 L. 2,531,451.20 L. 379,717.68 L. 2,151,733.52 L. 74,153.80

17 01 enero al 15 febrero 2020 L. 4,055,170.27 L. 608,275.54 L. 444,245.91 L. 3,002,648.82 L. 187,599.26

L. 28,508,768.90 L. 1,123,225.39 L. 4,276,315.35 L. 683,939.96 L. 30,731,040.38 L. 1,091,471.94

Modificación No.2 Ampliación de Tiempo  
Por retraso en la delimitación y convenio con la MSPS de 

los lados Este y Sur del muro perimetral

L. 5,499,676.29Valor Modificado acumulado

Modificación No.1 Ampliación de Tiempo  
Por retraso en la entrega del permiso de construcción 

por parte de la MSPS

71

10-nov-20 27/05/2018 a partir del 28/05/19 Supervisión a cargo de SEAPIFecha de Finalización con ampliaciones

Tiempo Disponible (Días)

Valor Ejecutado Acumulado hasta la fecha

94.49%

Descripción

Modificaciones al Contrato de Construcción

Tipo de Modificación

 CICH No. 24,957            CIMEQH No. 2129

Observaciones

Número de Libros de Bitácora

L. 39,774,080.00

L. 0.00

% del Valor Contratado Ejecutado a la Fecha 

% de Obra Física Ejecutada

100%77.26%

Saldo del Contrato L. 9,043,039.62

81.00%

Modificación No.3 Disminución del valor 
Por cambio de diseño de la cimentación del muro 

perimetral y reubicación del portal Este.

Modificación No.4

Retenciones Reconocimiento de 

Mayores Costos

L. 0,00 , Solicitado POA 2017

# 

Est.

Requerimientos Para el Año 2018

1288Ampliaciones de Tiempo (Días, meses)

0 mes

14.5 meses

L. 4,400,714.93

% de Tiempo Ejecutado 100%

Montaje de la estructura metalica existente,techo 

paredes e iluminacion y fuerza de para la bodega de 

Bienes Nacionales, excavaciones para  la tueberia de 

Totales

Periodo de Estimación
Valor Facturado, solo estimaciones

Pago Neto

Seguimiento Financiero Contrato de Construcción

Modificación No.10 Ampliación de tiempo 
Se solicito Ampliacion de Tiempo  debido a la suspensión 

del Proyecto por la Pandemia COVID 19

No. de Cheque

L. 40,395,342.68

23.5 meses

Total

Modificación No.5 Disminución del valor 

Por cambio de alineamiento del muro perimetral 

solicitado por MSPS según permiso de construcción 377-

2017

Modificación No.6 Disminución del valor Por mejoras al sistema eléctrico

Modificación No.8
Ampliación de tiempo y disminución del 

valor 

Se adiciono portones en nuevos accesos y cimentación 

de la bodega de Bienes Nacionales y trabajos de 

terraceria en acceso Oeste.

Modificación No.7

Modificación No.9
Ampliación de tiempo y disminución del 

valor 

1,217 Tiempo Transcurrido (Días/ meses)

Ampliación de tiempo y disminución del 

valor 

Se adiciono plaza de acceso peatonal, terraceria acceso 

Oeste

Por rediseño de obras de acceso Oeste y este conciliado 

con MSPS.

Valor del Contrato

L. 5,499,676.29L. 30,731,040.38

Ampliación de Tiempo  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
Situación de avance 1 a 31 de agosto 2020

Fecha
Valor de 

Modificación

Ampliación en 

tiempo

28/2/2018

9/3/2018 L. 511,420.22 3.5 meses

26/6/2018 L. 587,541.14 2 meses

27/8/2018 L. 0.00 3 meses

27/11/2018 L. 0.00 6 meses

L. 1,098,961.36 14.5 meses

Impuesto S/Renta
10% Retención de 

Honorarios

1 12 junio 17 al 30 junio 17 L. 73,060.04 L. 858.18 L. 72,201.86 529795

2 01 julio 17 al 31 julio 17 L. 146,120.06 L. 1,716.36 L. 144,403.70 529796

3 01 agosto 17 al 31 agosto 17 L. 146,120.06 L. 1,716.36 L. 144,403.70 533779

4 01 sep 17 al 30 sep 17 L. 146,120.06 L. 1,716.36 L. 144,403.70 529135

5 01 oct 17 al 31 oct 17 L. 488,968.33 L. 5,743.52 L. 483,224.81 540588

6 01 nov 17 al 30 nov 17 L. 488,968.33 L. 5,743.52 L. 483,224.81 540589

7 01 dic 17 al 31 dic 17 L. 488,968.33 L. 5,743.52 L. 483,224.81 540590

8 01 ene 18 al 31 ene 18 L. 488,968.33 L. 5,743.52 L. 483,224.81 547964

9 01 feb 18 al 28 feb  18 L. 488,968.33 L. 5,743.52 L. 483,224.81 547965

10 01 marz 18 al 31 marz 18 L. 488,968.33 L. 5,743.52 L. 483,224.81 548001

11 01 abril 18 al 30 abril 18 L. 488,968.33 L. 5,743.52 L. 483,224.81 549150

12 01 mayo 18 al 31 mayo 18 L. 488,968.33 L. 5,743.52 L. 483,224.81 549157

13 01 junio 18 al 26 junio 18 L. 488,968.29 L. 5,743.52 L. 483,224.76

14 27 junio 18 al 26 julio 18 L. 293,770.57 L. 3,589.71 L. 290,180.86

15 27 julio 18 al 27 agosto 18 L. 293,770.57 L. 3,589.71 L. 290,180.86

16
Devolucion de la retencion 10% 

honorarios
L. 64,878.36

L. 5,499,676.29 L. 0.00 L. 64,878.36 L. 5,499,676.29

Obra
Material 

Almacenado
Anticipo

Material Puesto en 

el Sitio

L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00

Impuesto S/Renta
10% Retención 

de Honorarios

L. 0.00

Fecha
Valor de 

Modificación

Ampliación en 

tiempo
Tipo de Modificación

Pago Neto

Descripción

Clausula escalatoria 

Observaciones

Seguimiento Financiero al Contrato de Supervisión

Tipo de Modificación

Modificación No.1

Total

PAGOS  DE LA SUPERVISIÓN EN TRÁMITE  

# 

Est.
Periodo de Estimación

L. 18,492,256.92, Solicitado POA 2017

Retenciones

Observaciones

Valor Facturado

Requerimientos Para el Año 2017

Totales

# Pág.. No. Cheque

Estatus

Pago Neto

Totales

Modificaciones al Contrato de Supervisión

Modificación No.4

Ampliación de tiempo
Por retraso en la delimitación y convenio con la MSPS de 

los lados Este y Sur del muro perimetral

Ampliación de Tiempo  por retraso en la entrega del 

permiso de construcción por parte de la MSPS

Descripción

Observaciones

Totales

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN EN TRÁMITE

Adendum No.1
Se modifica el valor de la retención por honorarios

profesionales del 12.5% por el total del valor del

contrato de supervisión.

Modificación No.2 Ampliación de valor y tiempo
Por retraso en la delimitación y convenio con la MSPS de 

los lados Este y Sur del muro perimetral

Pago Neto
Retenciones

Período del Pago
# 

Pág.
Valor Facturado

Retenciones
 Observaciones

Período del Pago Valor Facturado

OBSERVACIONES

ESTIMACIONES  DEL CONTRATISTA EN TRÁMITE DE PAGO 

Ampliación  de tiempo

obra nueva: plaza de acceso peatonal interna, colector 

A.N, Colector Aguas Lluvias y disminución de obra por 

cambio de alineamiento.

Ampliación de valor y tiempo

Modificación No.3

3%3%3%3%3%3%3%5%5%5%5%5%11%11%11%14%18%19%21%22%25%25%30%32%32%38%38%38%44%46%
55%

61%
72%72%

3%3%3%3%3%3%3%5%5%5%5%5%11%11%11%14%18%19%21%22%25%25%30%32%32%38%38%38%44%46%
55%61%

72%72%75%80%88%
100%

0%

50%

100%

150%

m
ay

-1
7

ju
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1
7

se
p

-1
7

n
o

v-
1

7
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1
8
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-1
8
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-1
8
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1
8
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p
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8
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o
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1

8
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1
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p
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v-
1

9
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e-

2
0
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ar

-2
0

m
ay

-2
0

Avance Financiero según reprogramación Modificación 
No.9

% Programado Original % Programado Ejecutado Reprogramado Mod No.9

3%3%3%3%3%3%3%5%5%5%5%5%11%11%11%14%18%19%21%22%25%25%30%32%32%38%38%38%44%46%
55%61%

72%72%75%

0%

50%

100%

150% Avance Físico según reprogramación Modificación 
No.9

% Programado Original Ejecutado Reprogramado Mod No.9
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
Situación de avance 1 a 31 de agosto 2020

OBSERVACIONES:

Mediante Acuerdo de Rectoría No.950-2019, Se nombro a la Ingeniera Nora Alemán como Supervisora del proyecto a partir del 28 de mayo de 2019

Supervisor :
 Ing. Nora Judith Alemán Castillo Enlace Oficina:  Ing. Ana Lourdes Díaz Pineda

Detalle de contacto:

 Ing. Virginia Margarita Valle Aguiluz

Directora de Control y Seguimiento de Proyectos

Correo Electrónico 

Teléfono 

El Proyecto se ha reiniciado en campo  con el 20% de la fuerza laboral  ya que la Ciudad de San Pedro Sula se encuentra en la Fase 1 desde el 29 de junio de 2020 de acuerdo al 

Estado de Emergencia por la  pandemia COVID 19,  según Comunicado de Prensa de la Secretaria de Seguridad de la Republica de Honduras, asi mismo se ha dado seguimiento al 

proyecto en el area administrativa,  se inicio tramite para  conciliar actividades de Modificacion No.11 y Estimacion  No.18 y  seguimiento de la correspondencia recibida. 

Vista frontal de calle de Concreto Hidráulico en Acceso y salida Oeste 
Se observa trabajos de limpieza  en areas de trabajo para reinicio de obras. 
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2019

Contratado:

Avance Actual:

Sector:

Subsector:

23/8/2019 9 5

Empresa 

Adjudicada:
INGESA, Valor Adjudicado:

Valor Período de Validez
Fecha de 

Vencimiento
L. 75,000.00

23/08/2019 al 

05/01/2020
5/1/2020

L. 517,557.90

16/01/2020 al 

17/08/2020           

17/01/2020 al 

20/12/2020

20/12/2020

L. 517,557.90

16/01/2020 al 

17/11/2020           

17/11/2020 al 

20/03/2021

20/3/2021

24/8/2020

Construcción

Fecha Orden de Inicio

Garantías de Construcción

Empresa Emisora de la Garantía

No. 190571

Tipo de Garantía

Garantía de Anticipo No. 200006

Garantía de Matenimiento de oferta

No. 200019Garantía de Cumplimiento

SEGUROS DEL PAIS

Impacto Ambiental:

Estructura Presupuestaria:
PROGRAMA: 03-01-01; CÓDIGO: 204

OBJETO DEL GASTO 47100-01

De acuerdo con la legislación ambiental y el último Acuerdo Ministerial publicado en agosto de 2019, con No 0740-2019, donde se establece la nueva Tabla de 

Categorización Ambiental MIAMBIENTE, el proyecto no se encuentra dentro de una categoría ambiental debido a los metros cuadrados de construcción del tramo 

de muro y al alcance de la obra.

Asimismo, de acuerdo a la plataforma de Licenciamiento Ambiental simplificado de  MIAMBIENTE, el proyecto no interceptará cuerpos de agua, zonas 

arqueológicas, zonas turísticas y cualquier otro espacio que genere impactos ambientales irreversibles, por tanto su impacto se determina como muy bajo, 

tampoco incidiendo de manera negativa en la flora y fauna del sitio. No obstante, por los trabajos de construcción a ejecutar, se deberá cuidar que se realice el 

riego permanente del muro a construir, evitando la suspensión de partículas y polvo a la atmósfera, pudiendo afectar tanto a la población universitaria como a la 

población aledaña. Además, se deberá cuidar a la atmósfera y suelo, realizando el manejo adecuado de los residuos sólidos ordinarios, es decir basuras comunes, 

que se generen durante la etapa de construcción y que todo el producto de excavaciones, remoción de capa vegetal y residuos de inertes (cerco perimetral actual 

construido a base de postes de madera y alambre de púas), sea evacuado fuera de los predios del Campus  Universitario UNAH TEC AGÚAN y trasladados al 

botadero Municipal, Autorizado por la Alcaldía de Olanchito.

Impacto en el terreno y 

Asentamientos:

El proyecto se construirá sobre el cerco perimetral actual, construido a base de postes de madera y alambre de púas, con lo cuál es un área que ya no encuentra 

impactada, no generando mayores daños al medio ambiente.

Fecha Firma del Contrato:
CC-01-2019-SEAPI-

UNAH

L. 3,450,386.01

17/12/2019 No. de Contrato:

Fecha y No. de Acuerdo de la 

Comisión Evaluadora:
Acuerdo No 1464-2019, con fecha 23/08/2019

Número de  Licitación  o del Tipo de 

Proceso:

Fecha de Publicación del  Aviso de 

Invitación a licitar:

Plazo del 

Contrato:
CONTRATADO: 150 DÍAS

Presupuesto Aprobado Según Fuente de 

Financiamiento (en Lempiras):

Descripción del Proyecto:

Fuente 12b:

(solicitada)
Año 2020= 4,000.000.00

Licitación Pública

Fecha de  Apertura de Ofertas:

Tipo de Proceso (Licitación Pública, Privada, Contratación 

Directa, Por Administración, Etc.):

META/M 2

Consiste en la construcción de 80 m de muro de bloque tipo Rustiblok y balconeria , en

adicion al muro tambien se construye una estructura de concreto conocido como el portal 

Año de Aprobación del Proyecto:

80.00 m

50 m

Propósito:

Delimitar y señalar decorativamente los límites terrritoriales del Campus Universitario de la 

Ciudad de Olanchito,  conocido  como UNAH-TEC AGUÁN d. En adición al muro perimetral, 

será construida una estructura frontal peatonal para el uso de  estudiantes, catedráticos, 

funcionarios y vistantes de esta Casa de Estudios. Esta estructura ha sido denominada El 

Portal y se ubica en el centro frontal de los terrenos del  campus .

Educación

Educación Superior

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Situación de avance 1 a 31 de agosto   de 2020

Información General del Proyecto

Nombre del Proyecto:

Ubicación:

Responsable del Diseño y 

Especificaciones Técnicas:

"CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL Y PORTAL DE ACCESO UNAH-TEC AGUÁN"

CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSÉ TRINIDAD REYES

Diseño Arquitectónico: Jacobo Bertrand, CAH-LV-677; Equipo SEAPI-UNAH

Proceso de Adjudicación de Construcción

22/07/2019; 23/07/2019

Número de Empresas que Presentaron 

Ofertas:

LPN No. 03-2019-SEAPI-UNAH

Alcance:

Seguimiento del Proyecto

Cosntrucción de 80 m de muro decorativo y Estructura de Concreto de acceso peatonal conocido como Portal Universitario 

Número de Empresas que Retiraron 

Bases:

Número

 24 de agosto 2020

Proceso de Adjudicación de Supervisión

Coordinador Supervisor Numero de Acuerdo de Rectoria No. 398 - 2020

SupervisiónConcepto

 28 de febrero 2020

Ing. Joaquin Antonio Barahona Váldes

Fecha de  Acuerdo Rectoria 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Situación de avance 1 a 31 de agosto   de 2020

Fecha
Valor de 

Modificación

Ampliación en 

tiempo

x

L. 0.00

Obra Material Almacenado Anticipo
Material Puesto en 

el Sitio

Anticipo L. 517,557.90

1

2

L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 517,557.90 L. 0.00

Obra Material Almacenado Anticipo
Material Puesto en 

el Sitio

Impuesto sobre la 

Renta
Estimación 1 revision

L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00

Fecha
Valor de 

Modificación

Ampliación en 

tiempo

L. 0.00

Fecha
Valor de 

Modificación

Ampliación en 

tiempo

L. 0.00

Observaciones

Totales

Descripción

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN EN TRÁMITE

Retenciones

Seguimiento Financiero Contrato de Construcción

ESTIMACIONES  DEL CONTRATISTA EN TRÁMITE DE PAGO 
Valor Facturado

Periodo de Estimación Pago Neto Estatus

OBSERVACIONES

Retenciones

# Est.

Total

Periodo de Estimación

Requerimientos Para el Año 2019

# Est.
Reconocimiento de 

Mayores Costos
Pago Neto No. de Cheque

Valor Facturado, solo estimaciones

Observaciones

15.00%

Valor Financiero del Proyecto a la Fecha

modificacion al contrato por ampliacion de 147

dias 
ampliación de tiempo

186 días

26 de julio de 2020

Tiempo Transcurrido (Días, meses)

20.00%

L. 3,450,386.01

15.00%

Fecha de Finalización Contractual

Modificaciones al Contrato de Construcción

Tipo de Modificación

Libros de bitácora CICH con número 32065

Totales

Totales

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE SUPERVISIÓN EN TRÁMITE

ObservacionesTipo de Modificación Descripción

Tipo de Modificación

Descripción

Totales

Valor Ejecutado Acumulado hasta la fecha

L. 2,932,828.11

L. 517,557.90

Valor Modificado acumulado

147 dias 

L. 0.00

Ampliaciones de Tiempo (Días, meses)

% de Tiempo Ejecutado 62.00% 100.00%

Fecha de Finalización con ampliaciones

Tiempo Disponible (Días, meses)

Saldo del Contrato

Número de Libros de Bitácora

111 días

20 de diciembre de 2020

Valor del Contrato

% del Valor Contratado Ejecutado a la Fecha

% de Obra Física Ejecutada

L. 3,450,386.01

% del Valor Financiero del Proyecto Ejecutado a la Fecha
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Situación de avance 1 a 31 de agosto   de 2020

Detalle de Contacto Ing. Virginia Margarita Valle Aguiluz

Directora de Control y Seguimiento de Proyectos

Correo Electrónico vimavalle@yahoo.com.mx

Teléfono 2216-6100 ext.110469

AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO

Coordinador de la supervisión: Ing. Joaquin Barahona 

L. 0.00

L. 500,000.00

L. 1,000,000.00

L. 1,500,000.00

L. 2,000,000.00

L. 2,500,000.00

L. 3,000,000.00

L. 3,500,000.00

L. 4,000,000.00

mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20

Avance financiero

Valor Programado Valor ejecutado acumulado

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20

% de avance físico

% Programado % Ejecutado
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