



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



26/11/2008 17:25:30  
Gestión: 2008  
r\_epr\_catpro\_doc  
Página 1 de 2

<b>Institución</b> 0701 Universidad Nacional Autónoma de Honduras	<b>Tipo Operación</b> Creación	<b>Trimestre</b> 01
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Eta</b> Evaluación	<b>Nro Documento</b> 00001
	<b>Estado</b> APROBADO	

Programas		Finalidad	Función				
<b>Programa</b> 11	DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR	07	14	Enseñanza Superior			
Resultado de Producción	UM	Cantidad	%	Costo	Comentarios		
01	DESARROLLAR LA RED DE COMUNICACION DE DATOS EN LA UNAH	0132	NO. DE TECNOLOGÍAS	.00	20.00	2,417,460.00	El resultado ejecutado en un 20% de un 25% programado para el primer trimestre consistio en: instalacion del backbone principal del anillo de fibra optica en el campus Ciudad Universitaria, instalacion de la infraestructura de conducto de cable y el cableado de la Red
02	REALIZAR PROCESO DE AUTOEVALUACION DE TODAS LAS CARRERAS	0018	NO. DE CERTIFICACIONES	.00	0.00	.00	El resultado se traslado a los siguientes trimestres.
03	FORTALECER INSTITUTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICO-TECNOLOGIC	0051	NO. DE INVESTIGACIONES	.00	0.00	.00	El resultado se traslado al cuatro trimestre por motivos que la mayoría de los documentos con contenido investigativo trabajan por plazos de tiempo que generalmente terminan al final del año
04	COORDINAR PROYECTOS DE VINCULACION PARA EL DESARROLLO LOCAL	0006	NO. DE ASESORIAS	.00	0.00	.00	El resultado se traslado al segundo trimestre

Subprogramas

Proyectos				Depto.	Mun.		
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 01	AMPLIACION DE LOS EDIFICIOS NO.6 Y LABORATORIO DE QUIMICA Y	08	01	Distrito Central	
<b>BIP</b> 004500000600	AMPLIACION DE LOS EDIFICIOS NO.6 Y LABORATORIO DE QUIMICA Y FARMACIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA			<b>Tipo BIP</b>	Inversión Real		
				<b>Eta</b>	Ejec. o Arrastre		
Resultado de Producción	UM	Cantidad	%	Costo	Comentarios		
01	CUBRIR LA DEMANDA ESTUDIANTIL CON CAPACIDAD INSTALADA	0101	NO. DE CENTROS EDUCAT	.00	0.00	.00	Ninguno de los dos proyectos ha tenido ejecucion debido a que el edificio 6 actualmente se encuentra demandado por la compañía constructora y el edificio 7 de Química y farmacia esta en proceso de licitación no obstante se estan ejecutando otras construcciones

Actividades Obras

Programa		Subprograma	Proyecto	Act./ Obra			Act. u Obra
11	00	00	01	COORDINACION, CONTROL Y DIRECCION DE LA EDUCACION SUPERIOR			Actividad
<b>Tipo Actividad</b>	<b>Tipo Adm.</b>	<b>Depto.</b>	<b>Mun.</b>	Distrito Central			
		8	1				
Resultado de Producción	UM	Cantidad	%	Costo	Comentarios		
01	REDISEÑAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 20 CARRERAS DE LA UNAH EN FUNCION DE NUEVOS ENFOQUES CURRICULARES	0032	NO. DE DOCUMENTOS	.00	0.00	.00	El resultado fue reprogramado para ser ejecutado en el segundo trimestre
02	TENER EL 100% DE LOS COMITES DE VINCULACION EN CADA UNIDAD ACADEMICA Y CENTRO REGIONAL EN PLENO FNCIONAMIENTO Y SOISTENIBILIDAD	0268	NO. DE COMITES	.00	0.00	.00	El resultado fue reprogramado para ser ejecutado en el segundo trimestre
03	DIFUNDIR ANTE LA SOCIEDAD HONDUREÑA EL QUEHACER UNIVERSITARIO EXPRESADO EN NUMEROS	0146	NO. DE BOLETINES	.00	0.00	.00	Actividad programada para el tercer trimestre
04	APLICAR LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA EN 2 PROCESOS DE ADMISION A 16,000 ASPIRANTES A LA UNAH	0003	NO. DE ALUMNOS	6,070.00	0.00	392,944.00	El Sistema de Admisión segun el calendario academico aplicara 4 veces en este año la prueba de actitud academica
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 01	<b>Act./ Obra</b> 01	CONSTRUCCION EDIFICIO NUMERO 6	<b>Act. u Obra</b> Actividad		
<b>Tipo Actividad</b>	<b>Tipo Adm.</b>	<b>Depto.</b>	<b>Mun.</b>	Distrito Central			
		8	1				

Elaborado por:

Usuario : RBENAVIDES1  
Fecha: 26/11/2008

Aprobado por:

Nombre y Apellido: GRODRIGUEZ6  
Fecha: 26/11/2008



República de Honduras

### Documento de Evaluación Presupuestaria Categorías Programáticas



26/11/2008 17:25:30  
Gestión: 2008  
r\_epr\_catpro\_doc  
Página 2 de 2

<b>Institución</b> 0701 Universidad Nacional Autónoma de Honduras	<b>Tipo Operación</b> Creación	<b>Trimestre</b> 01
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Eta</b> Evaluación	<b>Nro Documento</b> 00001
	<b>Estado</b> APROBADO	
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 01 <b>Act./ Obra</b> 01 CONSTRUCCION EDIFICIO NUMERO 6		<b>Act. u Obra</b> Actividad
<b>Tipo Actividad</b>	<b>Tipo Adm.</b>	<b>Depto.</b> 8 <b>Mun.</b> 1 Distrito Central
<b>Resultado de Producción</b>	<b>UM</b>	<b>Cantidad</b> <b>%</b> <b>Costo</b> <b>Comentarios</b>
01 CUBRIR EL INCREMENTO DE MATRICULAS CON CAPACIDAD INSTALADA	0101 NO. DE CENTROS EDUCAT	.00 0.00 .00 Este proyecto no ha sido ejecutado porque en la actualidad se encuentra demandado por la compañía constructora.
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 01 <b>Act./ Obra</b> 02 CONSTRUCCION EDIFICIO LABORATORIOS QUIMICA Y FARMACIA		<b>Act. u Obra</b> Actividad
<b>Tipo Actividad</b>	<b>Tipo Adm.</b>	<b>Depto.</b> 8 <b>Mun.</b> 1 Distrito Central
<b>Resultado de Producción</b>	<b>UM</b>	<b>Cantidad</b> <b>%</b> <b>Costo</b> <b>Comentarios</b>
01 CUBRIR LA DEMANDA ESTUDIANTEL CON CAPACIDAD INSTALADA	0101 NO. DE CENTROS EDUCAT	.00 0.00 .00 Este proyecto no ha sido ejecutado porque se encuentra en proceso de licitación.

**Elaborado por:**

Usuario : RBENAVIDES1  
Fecha: 26/11/2008

**Aprobado por:**

Nombre y Apellido: GRODRIGUEZ6  
Fecha: 26/11/2008