


**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**FONDOS NACIONALES**  
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	Maquinaria y equipo de producción	LPN	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	03/03/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	15/05/2015	16/05/2015	22/05/2015	02/06/2015	05/06/2015	06/06/2015	11/06/2015	12/07/2015	17/07/2015			5,000,000.00			
2	Equipo de transporte tracción y elevación	LP	2	2	n/a	n/a	n/a	n/a	03/03/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	15/05/2015	16/05/2015	22/05/2015	02/06/2015	05/06/2015	06/06/2015	11/06/2015	12/07/2015	17/07/2015			2,000,000.00			
3	Equipo médico y laboratorio	LPN	3	3	n/a	n/a	n/a	n/a	03/03/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	15/05/2015	16/05/2015	22/05/2015	02/06/2015	05/06/2015	06/06/2015	11/06/2015	12/07/2015	17/07/2015			5,000,000.00			
4	Equipo de comunicación y señalamiento	LPN	4	4	n/a	n/a	n/a	n/a	03/03/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	15/05/2015	16/05/2015	22/05/2015	02/06/2015	05/06/2015	06/06/2015	11/06/2015	12/07/2015	17/07/2015			2,000,000.00			
5	Equipo de computación	LPN	5	5	n/a	n/a	n/a	n/a	03/03/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	15/05/2015	16/05/2015	22/05/2015	02/06/2015	05/06/2015	06/06/2015	11/06/2015	12/07/2015	17/07/2015			15,800,000.00			
6	Muebles y equipo educacional	LPN	6	6	n/a	n/a	n/a	n/a	03/04/2015	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	16/05/2015	17/06/2015	18/06/2015	25/06/2015	02/07/2015	05/07/2015	07/07/2015	11/07/2015	12/08/2015	17/08/2015			2,000,000.00			
7	Equipo educacional y recreativo	LPN	7	7	n/a	n/a	n/a	n/a	03/04/2015	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	16/05/2015	17/06/2015	18/06/2015	25/06/2015	02/07/2015	05/07/2015	07/07/2015	11/07/2015	12/08/2015	17/08/2015			2,000,000.00			
8	Equipos de oficina y muebles	LPN	8	8	n/a	n/a	n/a	n/a	03/04/2015	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	16/05/2015	17/06/2015	18/06/2015	25/06/2015	02/07/2015	05/07/2015	07/07/2015	11/07/2015	12/08/2015	17/08/2015			3,000,000.00			
9	Útiles de Oficina	LP	9	9	n/a	n/a	n/a	n/a	03/04/2015	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	16/05/2015	17/06/2015	18/06/2015	25/06/2015	02/07/2015	05/07/2015	07/07/2015	11/07/2015	12/08/2015	17/08/2015			2,000,000.00			
10	Elementos de Limpieza	LP	10	10	n/a	n/a	n/a	n/a	03/04/2015	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	16/05/2015	17/06/2015	18/06/2015	25/06/2015	02/07/2015	05/07/2015	07/07/2015	11/07/2015	12/08/2015	17/08/2015			2,000,000.00			
11	Elementos de Ferrería	LP	11	11	n/a	n/a	n/a	n/a	03/04/2015	15/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	16/05/2015	17/06/2015	18/06/2015	25/06/2015	02/07/2015	05/07/2015	07/07/2015	11/07/2015	12/08/2015	17/08/2015			4,000,000.00			
<b>TOTAL ( X CADA CATEGORIA)</b>																						Estimada	<b>L44,800,000.00</b>					
																						<b>REAL</b>						



Fecha de emisión: 14/01/2015  
 Fecha de Aprobación: 14/01/2015

Emitido por: Departamento de Compras  
 Aprobado por: Carlos Roberto Pérez  
 Fecha de Modificación:  
 Fecha de Aprobación:

Modificado por:  
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE:  
 Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:  
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE REPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: DEPARTAMENTO DE COMPRAS