




**UNAH**

# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura  
SEAPI

OFICIO SEAPI No. 1116-2017  
02 de agosto de 2017

Máster  
**CINTIA LILIANA SALGADO GÓMEZ**  
Comisionada Coordinadora  
Comisión de Control de Gestión, UNAH  
Su Oficina



**Estimada Máster Salgado:**

Reciba mis atentos saludos en ocasión de remitirle, conforme a lo solicitado por la Comisión de Control de Gestión, el **“Cuadro de Ejecución Presupuestaria al mes de Julio de 2017 de los Proyectos de Infraestructura”**.

Así mismo, se está remitiendo dicha información al correo [transparencia@unah.edu.hn](mailto:transparencia@unah.edu.hn).

En espera de haber atendido lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,



  
**ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS**  
**SECRETARÍA EJECUTIVA**

cc: Lic. Julieta Castellanos Ruíz, Rectora UNAH  
cc: Lic. Leonidas Donato Elvir, Secretario Ejecutivo de Administración y Finanzas SEAF  
cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comisión de Control de Gestión  
cc: Expediente, SEAPI-UNAH



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEAPI

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO A JULIO 2017  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

No.	Estructura Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Ejecución Mensual (Lempiras)							Total Lempiras
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	
1	03.01.01-78	Construcción Línea de Bombeo al Tanque Elevado, Sistema Hidrosanitario Ciudad Universitaria.	0.00	0.00	0.00	2,067,851.06	874,357.32	0.00	0.00	2,942,208.38
2	03.01.01-79	Construcción Edificio Ciencias de la Salud UNAH-VS.	0.00	420,995.50	215,886.45	41,004.50	239,634.32	5,984.95	9,588,731.80	10,512,237.52
3	03.01.01-81	Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes.	0.00	14,795,389.40	33,482.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14,828,871.70
4	03.01.01-85	Reforzamiento Estructural y Finalización del Edificio C3, Ciudad Universitaria.	0.00	1,631,416.58	1,472,419.14	2,520,522.30	3,952,647.16	2,860,301.56	10,621,809.91	23,059,116.65
5	03.01.01-94	Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria.	0.00	1,812,719.20	18,763,383.01	25,249,201.55	29,327,750.81	30,626,480.58	53,307,007.34	159,086,542.49
6	03.01.01-119	Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	0.00	97,913.25	5,384,736.92	0.00	7,550.00	0.00	1,821,927.24	7,312,127.41
7	03.01.01-145	Construcción e Instalación de Elevadores en Edificios A1, A2, D1 y F1, Ciudad Universitaria.	0.00	0.00	4,180,116.62	0.00	0.00	6,703,765.06	0.00	10,883,881.68
8	03.01.01-149	Construcción Edificio Anexo Facultad de Ciencias Económicas, C.U.	9,200.00	127,051.28	8,962,470.17	0.00	19,200.00	1,839,027.72	2,971,274.87	13,928,224.04
9	03.01.01-166	Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua, CURLA.	0.00	0.00	3,200.00	414,122.26	140,800.00	48,000.00	1,135,284.45	1,741,406.71
10	03.01.01-178	Impermeabilización de Losas en Azoteas del Edificio Principal del CURC.	0.00	0.00	0.00	0.00	785,385.83	0.00	0.00	785,385.83
11	03.01.01-182	Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	0.00	0.00	0.00	6,059,301.40	0.00	0.00	0.00	6,059,301.40
12	03.01.01-186	Construcción Cerco Perimetral Terrenos UNAH-VS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEAPI

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO A JULIO 2017  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

No.	Estructura Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Ejecución Mensual (Lempiras)							Total Lempiras
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	
13	03.01.01-188	Laboratorios de Lenguas Extranjeras, Centro Universitario Regional de Occidente CUROC.	0.00	0.00	571,131.82	0.00	765,491.65	0.00	373,454.09	1,710,077.56
14	03.01.01-189	Construcción Módulo de Desinfección Personal y Arco Sanitario Vehicular del Área Avícola, CURLA.	0.00	816,026.17	0.00	0.00	1,414,130.24	0.00	0.00	2,230,156.41
15	03.01.01-193	Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de Innovación Alimentaria en Centro Regionales de la UNAH. Paquete A: UNAH-VS y UNAH-TEC AGUÁN	0.00	9,982,500.00	0.00	0.00	0.00	3,323,295.63	0.00	13,305,795.63
16	03.01.01-190	Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de Innovación Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH. Paquete B: CUROC y CURC	8,094,059.78	0.00	0.00	3,506,825.11	2,909,883.97	2,006,691.48	1,206,593.09	17,724,053.43
17	03.01.01-194	Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de Innovación Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH. Paquete C: CURLP y UNAH-TEC DANLÍ	5,422,803.12	0.00	1,434,521.20	1,065,153.17	52,000.00	2,523,192.37	52,000.00	10,549,669.86
18	03.01.01-198	Readecuación y Mejoramiento de las Instalaciones y Clínicas Odontológicas.			6,567,000.00	0.00	4,087,179.70	0.00	0.00	10,654,179.70
<b>Total Lempiras</b>			<b>13,526,062.90</b>	<b>29,684,011.38</b>	<b>47,588,347.63</b>	<b>40,923,981.35</b>	<b>44,576,011.00</b>	<b>49,936,739.35</b>	<b>81,078,082.79</b>	<b>307,313,236.40</b>