



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
LICITACIONES PROYECTOS 2010

| No | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACION | FECHA AVISO LICITACIÓN | APERTURA DE OFERTAS | ACTA DE RECOMENDACIÓN ANALISIS Y EVALUACION DE OFERTAS | ACUERDO DE ADJUDICACION | CONTRATO | FECHA ORDEN DE INICIO | FECHA FINALIZACIÓN |
|----|---|---|--|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--------------------|
| 1 | "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD (IUDPAS)"LPU-01-2010-UNAPI-UNAH | CIUDAD Universitaria Tegucigalpa, M. D.C. | El Tiempo 23/03/10 La Tribuna 24/03/10 | 27 de abril de 2010, a las 10:00 a.m. | Firmada a las 11: 00 a. m. del 10 de mayo de 2010 | No. RU-469-2010 13 de mayo de 2010. Construcciones Rodríguez S. de R.L. de C.V. L. 19,388,444.05 | No. 003-2010-UNAPI-UNAH 10 de junio de 2010. | 22 de Junio de 2010 | |
| 2 | LPU-02-2010-UNAPI-UNAH "REACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA I ETAPA" Paquete 1: REACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO Edificio 4 A Paquete 2: REACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO del Edificio 4 B y VENTANAS DE LOS EDIFICIOS No.1 y No.2 | CIUDAD Universitaria Tegucigalpa, M. D.C. | La Tribuna 26/04/10 El Tiempo 22/04/10 La Tribuna 23/04/10 | 12 de mayo de 2010, a las 10:00 a.m. | Firmada a las 11: 00 a. m. del 20 de mayo de 2010 | No. RU-600-2010 21 de mayo de 2010. Construcciones Midence S. de R.L. 4A L.9,999,000.00 4B L. 11,830,000.00 | 4A No. 004-2010-UNAPI-UNAH 11 de junio de 2010 4B No. 005-2010-UNAPI-UNAH | 28 de junio de 2010 | |
| 3 | Licitación Pública LPU-03-2010-UNAPI-UNAH "ACONDICIONAMIENTO DE SALAS DE CÓMPUTO, PLATAFORMA TECNOLÓGICA", CIUDAD UNIVERSITARIA | CIUDAD Universitaria Tegucigalpa, M. D.C. | El Tiempo 07/05/10 La Tribuna 07/05/10 El Tiempo 10/05/10 | 26 de mayo de 2010, a las 10:00 a.m. | Firmada a las 02:30 p.m. del 18 de junio de 2010 | No. RU-885-2010 23 de junio de 2010. Consultores Técnicos S. de R.L. de C.V. (CONSULTEC) L. 2,876,296.40 | No. 007-2010 03 de junio de 2010 | 5 de octubre de 2010 | |

| No | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACION | FECHA AVISO LICITACIÓN | APERTURA DE OFERTAS | ACTA DE RECOMENDACIÓN ANALISIS Y EVALUACION DE OFERTAS | ACUERDO DE ADJUDICACION | CONTRATO | FECHA ORDEN DE INICIO | FECHA FINALIZACIÓN |
|----|---|--|--|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 4 | "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)". Licitación Pública LPU-04-2010-UNAPI-UNAH | Ciudad Universitaria Tegucigalpa, M.D.C. | El Heraldo 30/07/10 El Tiempo 29/07/10 La Tribuna 29/07/10 | 25 de agosto 2010 | Firmada el 11 de octubre del 2010, a las 11:00 am. | RU-1414-2010 13 de octubre del 2010. Construcciones e Inversiones de Centro América S.A. (CICA) L. 16,019,269.25 | No. 08-2010 24 de Noviembre del 2010. | | |
| 5 | "HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) " LPU-06-2010-UNAPI-UNAH | Ciudad Universitaria Tegucigalpa, M.D.C. | La tribuna lunes 4 de octubre de 2010. La tribuna martes 5 de octubre de 2010. El Heraldo lunes 4 de octubre de 2010. | 20 de octubre del 2010, a las 2:00 pm. | Firmada el 23 noviembre l2010 a las 11:00 am. | RU-1646-2010 De fecha 24 de noviembre del 2010. Construcciones Rodríguez S. de R.L. de C.V. L. 993,264.35 | Contrato de construcción No. 13-2010 | | |
| 6 | "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, TECNOLÓGICO DANLI, UNAH-TEC DANLI" LPU-05-2010-UNAPI-UNAH | Ciudad de Danlí, El Paraíso. | El Heraldo martes 5 de octubre del 2010. La Tribuna martes 5 de octubre del 2010. El Heraldo lunes 4 de octubre del 2010. La Tribuna lunes 4 de octubre del 2010. | 20 de octubre del 2010, a las 10:00 am. | Firmada el 23 noviembre 2010, a las 11:00 am. | RU-1647-2010 de fecha 24 de noviembre del 2010. Construcciones Rodríguez S. de R.L. de C.V. L. 10,420,832.77 | Contrato de construcción No. 12-2010 | | |
| 7 | "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIOS ESTUDIANTILES (C.I.S.E.) DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA" LPU-07-2010-UNAPI-UNAH | Ciudad Universitaria Tegucigalpa, M.D.C | La Tribuna martes 12 de octubre del 2010. La tribuna lunes 11 de octubre del 2010. | 28 de octubre del 2010, a las 9:00 am. | Firmada el 30 noviembre 2010, a las 11:30 am. | Ru-1727-2010 de fecha 6 de diciembre de 2010. Construcciones e Inversiones de Centro América S.A. (CICA) L. 5,547,296.53 | Contrato de construcción No. 18-2010 | | |

| No | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACION | FECHA AVISO LICITACIÓN | APERTURA DE OFERTAS | ACTA DE RECOMENDACIÓN ANALISIS Y EVALUACION DE OFERTAS | ACUERDO DE ADJUDICACION | CONTRATO | FECHA ORDEN DE INICIO | FECHA FINALIZACIÓN |
|----|---|---|--|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 8 | "CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL (I ETAPA) DE LA CUIDAD UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD REYES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS" LPU-08-2010-UNAPI-UNAH | Ciudad Universitaria Tegucigalpa, M.D.C | La Tribuna martes 12 de octubre del 2010. La tribuna lunes 11 de octubre del 2010. | 28 de octubre del 2010, a las 2:00 pm. | Firmada el 23 noviembre 2010, a las 11:00 am. | RU-1645-2010 de fecha 24 de noviembre del 2010. Consultores Técnicos S. de R.L. de C.V. (CONSULTEC) L. 4,504,803.51 | Contrato de construcción No. 11-2010 | | |
| 9 | "READECUACION Y MEJORAMIENTO EDIFICIO LABORATORIO 1 (L1), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS" LPU-09-2010-UNAPI-UNAH | Ciudad Universitaria Tegucigalpa, M.D.C | La Tribuna jueves 14 de octubre del 2010. La Tribuna miércoles 13 de octubre del 2010. Tiempo miércoles 13 de octubre del 2010 | 2 de noviembre del 2010, a las 9:00 am. | Firmada el 1 diciembre 2010, a las 11:00 am. | RU-1710-2010 de fecha 2 de diciembre del 2010. Consultores Técnicos S. de R.L. de C.V. (CONSULTEC) L. 4,716,262.10 | Contrato de construcción No. 14-2010 | | |
| 10 | "READECUACION Y MEJORAMIENTO EDIFICIO No 1 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA CUIDAD UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD REYES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS" LPU-10-2010-UNAPI-UNAH | Ciudad Universitaria Tegucigalpa, M.D.C | La Tribuna jueves 14 de octubre del 2010. La Tribuna miércoles 13 de octubre del 2010. Tiempo miércoles 13 de octubre del 2010 | 1 de noviembre del 2010, a las 9:00 am. | Firmada el 3 diciembre 2010, a las 11:00 am. | RU-1728-2010 de fecha 24 de noviembre del 2010. Consultores Técnicos S. de R.L. de C.V. (CONSULTEC) L. 7,777,302.98 | Contrato de construcción No. 19-2010 | | |
| 11 | "CONSTRUCCION EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, DE LA CUIDAD UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD REYES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS" LPU-11-2010-UNAPI-UNAH | Ciudad Universitaria Tegucigalpa, M.D.C | Tiempo miércoles 20 de octubre del 2010. La Tribuna miércoles 20 de octubre del 2010. Tiempo jueves 21 de octubre del 2010. | 18 de noviembre del 2010, a las 10:00 am. | Firmada el 7 diciembre 2010, a las 11:00 am. | RU-1767-2010 de fecha 7 de diciembre del 2010. Constructora KOSMOX S de R.L. de C.V. L. 64,087,843.21 | Contrato de construcción No. 28-2010 | | |

| No | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACION | FECHA AVISO LICITACIÓN | APERTURA DE OFERTAS | ACTA DE RECOMENDACIÓN ANALISIS Y EVALUACION DE OFERTAS | ACUERDO DE ADJUDICACION | CONTRATO | FECHA ORDEN DE INICIO | FECHA FINALIZACIÓN |
|----|---|---|---|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 12 | "REACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS" LPU-12-2010-UNAPI-UNAH | Ciudad Universitaria Tegucigalpa, M.D.C | La Tribuna martes 26 de octubre del 2010. La Tribuna miércoles 27 de octubre del 2010 | 17 de noviembre del 2010, a las 10:00 am. | Firmada el 3 diciembre 2010, a las 3:00 pm. | RU-1729-2010 de fecha 6 de diciembre del 2010. Compañía de Ingenieros CWU y asociados S de R.L. de C.V. L. 8,320,460.76 | Contrato de construcción No. 20-2010 | | |
| 13 | "CONSTRUCCION EDIFICIO DE AULAS No. 3 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS" LPU-13-2010-UNAPI-UNAH | Tegucigalpa, M.D.C | La Tribuna martes 26 de octubre del 2010. La Tribuna miércoles 27 de octubre del 2010. | 18 de noviembre del 2010, a las 2:00 pm. | Firmada el 7 diciembre 2010, a las 11:00 am. | RU1766-2010 de fecha 7 de diciembre del 2010. Construcciones e Inversiones de Centro América S.A. (CICA) L. 25,386,750.06 | Contrato de construcción No. 27-2010 | | |
| 14 | "REMODELACION LABORATORIO DE HISTOLOGIA Y LABORATORIO PARA ELABORACION DE PREPARADO DE TEGIDO Y ORGANOS UBICADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL." | Tegucigalpa, M.D.C | Contratación Directa. Se procedió a invitar a 3 contratistas individuales con capacidad legal de ejercicio y cuyo rubro es el de la construcción. | 11 de noviembre del 2010. | Firmada el 22 noviembre 2010, a las 2:30 pm. | RU-1711-2010 de fecha 2 de diciembre del 2010. Ingeniero. Joaquín Antonio Barahona Valdez CICH 1548 L. 434,514.58 | Contrato de construcción No. 15-2010 | | |