



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI No. 948-2019
2 de agosto de 2019

Máster
CINTIA LILIANA SALGADO GÓMEZ
Comisionada Coordinadora
Comisión de Control de Gestión, UNAH
Su Oficina

Estimada Máster Salgado:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de dar respuesta al Oficio No. CCG-1021-2019 de fecha 31 de julio de 2019 y a la vez remitirle en formato impreso y digital PDF al correo transparencia@unah.edu.hn, conforme a lo solicitado por la Comisión de Control de Gestión, el “Cuadro de Ejecución Presupuestaria al mes de Julio de 2019 de los Proyectos de Infraestructura” y el “Cuadro de los Contratos y sus Modificaciones vigentes al mes de Julio del Año 2019 de los Proyectos de Infraestructura”.

Así mismo, se informa que durante el mes de julio no se suscribieron nuevos contratos de construcción y supervisión de obra, ni se emitieron circulares en la SEAPI.

En espera de haber atendido lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,



ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comisión de Control de Gestión
cc: Expediente, SEAPI-UNAH



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2017 Vigentes al Mes de Julio Año 2019

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
1	Contrato de Construcción No. CC-02-2017-SEAPI-UNAH	Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	Diseños y Proyectos Arquitectónicos, S. de R.L. de C.V. (DYPAR)	07/02/2017	20/03/2017	420 días calendario	El proyecto consiste en la rehabilitación y restauración de los espacios y elementos que integran el edificio, con un área de 2,208.65 m ² .	53,847,369.17
	Orden de Cambio No. 1			20/11/2017				54,448,375.03
	Modificación No. 1			16/04/2018		574 días calendario		54,804,065.22
	Modificación No. 2			12/10/2018		711 días calendario		54,766,713.86
	Adendum No. 1 al Contrato de Construcción			13/11/2018				
	Modificación No. 3			28/02/2019		803 días calendario		54,760,583.88
	Modificación No. 4			29/05/2019		863 días calendario		57,076,150.70
	Modificación No. 5			30/07/2019		893 días calendario		57,076,150.70
2	Contrato de Construcción No. CC-04-2017-SEAPI-UNAH	Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	Ingeniería Electromecánica y Construcción de Obras Civiles, S. de R.L. de C.V. (INGELCO)	09/03/2017	03/05/2017	240 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de un muro perimetral de 1,704 metros lineales de longitud, la construcción de dos portales peatonales y accesos vehiculares alrededor del Campus.	40,395,342.68
	Modificación No. 1			12/12/2017		388 días calendario		40,395,342.68
	Modificación No. 2			25/05/2018		553 días calendario		40,395,342.68
	Modificación No. 3			07/09/2018				39,778,634.03
	Modificación No. 4			06/11/2018		733 días calendario		39,778,634.03
	Modificación No. 5			29/03/2019				39,774,289.43
	Modificación No. 6			26/04/2019		793 días calendario		39,774,285.80
	Modificación No. 7			04/07/2019		973 días calendario		39,774,191.02
3	Contrato de Construcción No. CC-05-2017-SEAPI-UNAH	Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	Constructora Sato, S. de R.L. de C.V.	16/11/2017	28/12/2017	540 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de dos edificios: un Edificio de Aulas No. 1 con un área de construcción de 5,250 m ² y un Edificio Administrativo con un área de construcción de 2,140 m ² .	297,440,610.98
	Orden de Cambio No. 1			27/09/2018				298,847,678.54
	Orden de Cambio No. 2			07/12/2018				300,165,720.05
	Orden de Cambio No. 3			15/02/2019				300,165,717.55
	Adendum No. 1 al Contrato de Construcción			11/03/2019				
	Orden de Cambio No. 4			12/04/2019				300,165,716.25
	Modificación No. 1			20/06/2019		660 días calendario		300,165,716.25





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2017 Vigentes al Mes de Julio Año 2019

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
4	Contrato de Supervisión No. CS-02-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	Arq. Carlos Alberto García Mondragón	15/03/2017	15/03/2017	14 meses	Supervisión del Proyecto Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	952,000.00
	Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión			09/04/2018				
	Modificación No. 1			14/05/2018		19 meses		1,190,000.00
5	Contrato de Supervisión No. CS-03-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión del Proyecto Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	Saybe y Asociados, S. de R.L.	22/05/2017	12/06/2017	9 meses	Supervisión del Proyecto Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	4,400,714.93
	Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión			28/02/2018				
	Modificación No. 1			09/03/2018		12.5 meses		4,912,135.15
	Modificación No. 2			26/06/2018		14.5 meses		5,499,676.29
	Modificación No. 3			27/08/2018		17.5 meses		5,499,676.29
	Modificación No. 4			27/11/2018		23.5 meses		5,499,676.29
6	Contrato de Supervisión No. CS-04-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	Consortio CONASH-ICSA	16/11/2017	15/12/2017	19 meses	Supervisión del Proyecto Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	22,553,001.90
	Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión			05/04/2018				
	Modificación No. 1			15/07/2019		23 meses		26,720,572.38

*Observación: Durante el mes de julio de 2019 no se suscribieron nuevos contratos de construcción y supervisión de obra.



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MAYORES
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.


Oficio DAM No.1096-2019
1 de agosto 2019

Master
CINTIA LILIANA SALGADO GÓMEZ
Comisionada Coordinadora
Comisión de Control de Gestión
Su oficina

A fin de dar cumplimiento al artículo No. 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública LTAIP, por este medio remitimos a Usted para su respectiva publicación, el detalle de Documentación Legal de Procesos de Licitación correspondiente al **mes de julio de 2019**.

Se adjunta copia impresa y digital en PDF de los documentos: **1) CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No.03-2019-SEAF-UNAH "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SERVIDORES, ADQUISICIÓN DE ESCANERS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS", 2) CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No.09-2019-SEAF-UNAH "SUMINISTRO DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA ESTUDIANTES ARTISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE LA CULTURA Y EL ARTE (FICCUA-2019) y 3) PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. 37-2017-SEAF-UNAH "SUMINISTRO SERVICIO ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"**, reportados en el mes anterior y que se encontraban en proceso de firma, así como también la documentación soporte de los contratos suscritos, seguimiento de procesos anteriores y de nuevos procesos.

Atentamente


LUIS ALONSO CUESTAS

Jefe Depto. de Adquisiciones Mayores
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas
cc: SEAF
Depto. Adquisiciones Mayores.
OH/LAC



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MAYORES
DETALLE DE CONTRATOS VIGENTES Y SUSCRITOS AL 31 DE JULIO DE 2019

No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
1	SUMINISTRO DE BIENES	ARQCONTEC, S.A. DE C.V.	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y JOSE MARIO MEMBREÑO VALLADARES	30/10/2015	60 DIAS CALENDARIO	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO ACADÉMICO-DEPORTIVO PARA EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L. 4,779,391.10	EN PROCESO DE PAGO
2	SUMINISTRO DE SERVICIOS	MUDANZAS GAMUNDI, S.A. DE C.V.	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y EMMA SUSANA GAMUNDI JIMÉNEZ	01/07/2017	2 AÑOS	"SERVICIO ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L. 720,000.00	AMPLIACION DE VIGENCIA HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019
3	SUMINISTRO DE SERVICIOS	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP, S.A. (ITG),	JULIETA CASTELLANOS Y ÁNGEL ARMANDO LANZA SABILLÓN	13/07/2017	2 AÑOS	"SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA EN EL VALLE DE SULA"	L. 481,073.20	AMPLIACION DE VIGENCIA HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2019
4	SUMINISTRO DE SERVICIOS	COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE, S. DE R.L. (CODELEX, S. DE R.L.),	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y MIRIAM NAZARETH PERDOMO BETANCOURTH	01/03/2017	2 AÑOS	"SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA"	L.8,598,240.00	AMPLIACION DE VIGENCIA VENGE EL 31/7/2019
5	SUMINISTRO DE SERVICIOS	COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE, S. DE R.L. (CODELEX, S. DE R.L.),	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y MIRIAM NAZARETH PERDOMO BETANCOURTH	28/07/2017	2 AÑOS	"SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA"	L.19,716,000.00	AMPLIACION DE VIGENCIA HASTA EL 25/9/2019



No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
6	SUMINISTRO DE BIENES	COMERCIAL MÉDICA INDUSTRIAL, S. DE R. L (CMI)	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y CARLOS ARIEL CÓRDOVA MORALES	23/10/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.15,450,694.44	AMPLIACIÓN VALOR DEL CONTRATO EN L. 1,230,988.86 Y PLAZO DE ENTREGA HASTA 7 DE JULIO DE 2019, A EXCEPCIÓN DE LOS NUEVOS BIENES QUE SE ESTÁN ADQUIRIENDO CUYO PLAZO DE ENTREGA SERÁ DE 60 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LAS RESPECTIVAS DISPENSAS.- DOCUMENTO EN FIRMA DEL SEÑOR RECTOR
7	SUMINISTRO DE BIENES	TEKNI COMUNICACIONES, S. DE R.L.	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y YEHUDA LEITNER	13/11/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.3,528,091.46	EN RECEPCIÓN DE BIENES. PROBLEMAS CON DISPENSA
8	SUMINISTRO DE SERVICIOS	SEGUROS DEL PAÍS, S.A.	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y GERARDO ALFREDO RIVERA MUÑOZ	20/06/2018	DOS AÑOS	"SUMINISTRO DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS PARA VARIOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L. 789,030.42	VIGENTE
9	SUMINISTRO DE SERVICIOS	EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, C.N.K. S. de R. L. de C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y KEVIN HUBERTO GIRÓN QUIÑONEZ	19/10/2018	UN (1) AÑO	"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CUATRO ZONAS ESPECIFICAS Y DIFERENCIADAS, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE LOS GUARDIAS INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN"	L.33,024,000.00	

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]


No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
10	SUMINISTRO DE SERVICIOS	SECURITY GUARD SERVICES S.A	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y ELY SANTIAGO RAMÍREZ ARGUETA	19/10/2018	UN (1) AÑO	"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CUATRO ZONAS ESPECIFICAS Y DIFERENCIADAS, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE LOS GUARDIAS INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN"	L.29,749,800.00	
11	SUMINISTRO DE SERVICIOS	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. (COCATEL)	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y ALLEN OSBORNE MALDONADO MARADIAGA	13/11/2018	DOS (2) AÑOS	"ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE TELEPUERTO Y ANCHO DE BANDA PARA LA SUBIDA SATELITAL DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.8,493,600.00	
12	SUMINISTRO DE BIENES (MODIFICACION)	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y FAUZY SALOMON RISHMAWI HODE	21/12/2018	60 DIAS CALENDARIO	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.1,503,270.65	EN PROCESO DE PAGO
13	SUMINISTRO DE BIENES	TIENDA AGROPECUARIA EL AGRICULTOR	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y MARGARITO VASQUEZ LAINEZ	21/12/2018	2 AÑOS	"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA PRODUCCIÓN ANIMAL (CONCENTRADOS) Y SUMINISTROS DE SUPLEMENTOS MINERALES PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL LITORAL ATLANTICO (CURLA)"	L.19,516,778.00	

Handwritten signature



No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
14	SUMINISTRO DE BIENES	MICRO IMÁGENES, S. A. DE C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y JOSÉ ANTONIO SALGADO CRUZ	28/01/2019	60 DIAS	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SERVIDORES, ADQUISICIÓN DE ESCANERS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L. 47,385.00	EN PROCESO DE PAGO
15	SUMINISTRO DE BIENES	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R. DE C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y JOSÉ ANTONIO SALGADO CRUZ	07/06/2019	60 DIAS	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SERVIDORES, ADQUISICIÓN DE ESCANERS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L 1,167,925.00	EN PROCESO DE FIRMA DEL SEÑOR RECTOR
16	SUMINISTRO DE BIENES	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y TANIA YOHANA PAZ DAVID	26/03/2019	60 DIAS	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SERVIDORES, ADQUISICIÓN DE ESCANERS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L 3,793,797.33	EN PROCESO DE PAGO
17	SUMINISTRO DE BIENES	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y TANIA YOHANA PAZ DAVID	26/03/2019	60 DIAS	"AMPLIACIÓN DEL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L 2,478,300.00	EN PROCESO DE PAGO
18	SUMINISTRO DE BIENES	MARTINEXSA COMPUTACIÓN, S.A DE C.V.,	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y TANIA YOHANA PAZ DAVID	26/03/2019	60 DIAS	"AMPLIACIÓN DEL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L 28,500.00	EN PROCESO DE PAGO

Handwritten signature



Handwritten signature

No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
19	SUMINISTRO DE SERVICIOS	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y ÁLVARO RENE MORGAN VILLEDA	19/03/2019	2 AÑOS	"CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO TODO RIESGO, OTRAS LÍNEAS ALIADAS Y EQUIPO ELECTRÓNICO"	L 18,913,011.62	
20	SUMINISTRO DE SERVICIOS	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y RICARDO ANTONIO LÓPEZ ANDINO,	03/04/2019	2 AÑOS	"SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	INDEFINIDO	
21	SUMINISTRO DE BIENES	GRUPO ARQCONTEC, S.A DE C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y JOSE MARIO MEMBREÑO VALLADARES	07/06/2019	60 DIAS	"SUMINISTRO DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA ESTUDIANTES ARTISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE LA CULTURA Y ARTE (FICCUA-2019)	L.2,758,350.00	EN PROCESO DE ENTREGA


 ELABORADO POR: OSLYN HERNANDEZ
 FECHA 1/08/2019




 AUTORIZADO POR: LUIS ALONSO CUESTAS
 Jefe Depto. Adquisiciones Mayores




UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

SEDI
SECRETARÍA EJECUTIVA
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Planta: 2216-6100

SEDI OFICIO No. 616
01 de agosto de 2019

Máster
CINTIA LILIANA SALGADO GÓMEZ
COMISIONADA COORDINADORA
COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN
Su Oficina



Estimada Máster Salgado:

Reciba un cordial saludo. En respuesta a su oficio No. CCG-1023-2019, de fecha 31 de julio del año en curso y en función de las atribuciones que confiere el Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted que en el mes de julio del año 2019 no se realizó ninguna contratación.

Sin más sobre el particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

ARMANDO SARMIENTO
SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

cc: Archivo
ac

"La Educación es la Primera Necesidad de La República"