



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI No. 21-2020
14 de enero de 2020

Máster
RAFAEL ANTONIO NÚÑEZ SOLORZANO
Comisionado Coordinador a.i.
Comisión de Control de Gestión, UNAH
Su Oficina

Estimado Máster Núñez Solorzano:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de dar respuesta al Oficio No. CCG-0027-2020 de fecha 10 de enero de 2020 y a la vez remitirle en formato impreso y digital PDF al correo transparencia@unah.edu.hn, conforme a lo solicitado por la Comisión de Control de Gestión, el “Cuadro de Ejecución Presupuestaria al mes de Diciembre de 2019 de los Proyectos de Infraestructura” y el “Cuadro de los Contratos y sus Modificaciones vigentes al mes de Diciembre del Año 2019 de los Proyectos de Infraestructura”.

Así mismo, se informa que durante el mes de diciembre no se emitieron circulares en la SEAPI.

En espera de haber atendido lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,



ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARÍA EJECUTIVA

cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comisión de Control de Gestión
cc: Expediente, SEAPI-UNAH



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2017 Vigentes al Mes de Diciembre Año 2019

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
1	Contrato de Construcción No. CC-02-2017-SEAPI-UNAH	Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	Diseños y Proyectos Arquitectónicos, S. de R.L. de C.V. (DYPAR)	07/02/2017	20/03/2017	420 días calendario	El proyecto consiste en la rehabilitación y restauración de los espacios y elementos que integran el edificio, con un área de 2,208.65 m ² .	53,847,369.17
	Orden de Cambio No. 1			20/11/2017				54,448,375.03
	Modificación No. 1			16/04/2018		574 días calendario		54,804,065.22
	Modificación No. 2			12/10/2018		711 días calendario		54,766,713.86
	Adendum No. 1 al Contrato de Construcción			13/11/2018				
	Modificación No. 3			28/02/2019		803 días calendario		54,760,583.88
	Modificación No. 4			29/05/2019		863 días calendario		57,076,150.70
	Modificación No. 5			30/07/2019		893 días calendario		57,076,150.70
	Modificación No. 6			29/08/2019		983 días calendario		57,071,387.50
	Modificación No. 7			27/11/2019		1007 días calendario		56,955,349.02
	Modificación No. 8			20/12/2019				56,709,174.72
2	Contrato de Construcción No. CC-04-2017-SEAPI-UNAH	Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	Ingeniería Electromecánica y Construcción de Obras Civiles, S. de R.L. de C.V. (INGELCO)	09/03/2017	03/05/2017	240 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de un muro perimetral de 1,704 metros lineales de longitud, la construcción de dos portales peatonales y accesos vehiculares alrededor del Campus.	40,395,342.68
	Modificación No. 1			12/12/2017		388 días calendario		40,395,342.68
	Modificación No. 2			25/05/2018		553 días calendario		40,395,342.68
	Modificación No. 3			07/09/2018				39,778,634.03
	Modificación No. 4			06/11/2018		733 días calendario		39,778,634.03
	Modificación No. 5			29/03/2019				39,774,289.43
	Modificación No. 6			26/04/2019		793 días calendario		39,774,285.80
	Modificación No. 7			04/07/2019		973 días calendario		39,774,191.02
	Modificación No. 8			20/12/2019		1063 días calendario		39,774,147.93
3	Contrato de Construcción No. CC-05-2017-SEAPI-UNAH	Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	Constructora Sato, S. de R.L. de C.V.	16/11/2017	28/12/2017	540 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de dos edificios: un Edificio de Aulas No. 1 con un área de construcción de 5,250 m ² y un Edificio Administrativo con un área de construcción de 2,140 m ² .	297,440,610.98
	Orden de Cambio No. 1			27/09/2018				298,847,678.54
	Orden de Cambio No. 2			07/12/2018				300,165,720.05
	Orden de Cambio No. 3			15/02/2019				300,165,717.55
	Adendum No. 1 al Contrato de Construcción			11/03/2019				
	Orden de Cambio No. 4			12/04/2019				300,165,716.25
	Modificación No. 1			20/06/2019		660 días calendario		300,165,716.25
	Modificación No. 2			18/10/2019		794 días calendario		317,007,513.49





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2017 Vigentes al Mes de Diciembre Año 2019

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
4	Contrato de Supervisión No. CS 04-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	Consorcio CONASH-ICSA	16/11/2017	15/12/2017	19 meses	Supervisión del Proyecto Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	22,553,001.90
	Adendum No. 1 al Contrato de Supervisión			05/04/2018				
	Modificación No. 1			15/07/2019		23 meses		26,720,572.38
	Modificación No. 2			13/11/2019		27.5 meses		28,191,252.37



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2019

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
1	Contrato de Construcción No. CC-01-2019-SEAPI-UNAH	Construcción Muro Perimetral y Portal de Acceso UNAH-TEC AGUÁN.	Ingeniería Sarmiento, S. de R.L. de C.V. (INGESA)	17/12/2019		150 días calendario	El proyecto consiste en la construcción del muro perimetral frontal, caseta de vigilancia y un portal peatonal en el Centro Tecnológico del Valle de Aguán, UNAH-TEC AGUÁN.	3,450,386.01





UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MAYORES

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Oficio DAM No.22-2020
10 de enero de 2020

Master



RAFAEL ANTONIO NÚÑEZ SOLÓRZANO

Comisionado Coordinador
Comisión de Control de Gestión
Su oficina


A fin de dar cumplimiento al artículo No. 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública LTAIP, por este medio remitimos a Usted para su respectiva publicación, el detalle de Documentación Legal de Procesos de Licitación correspondiente al **mes de diciembre de 2019**.

Se adjunta copia digital en PDF de los contratos suscritos, seguimiento de procesos anteriores y de nuevos procesos, con la aclaración que los procesos de Licitación Pública Nacional No. LPN No.31-2019-SEAF-UNAH, 32-2019-SEAF-UNAH, 33-2019-SEAF-UNAH, 35-2019-SEAF-UNAH, 36-2019-SEAF-UNAH, 37-2019-SEAF-UNAH, 38-2019-SEAF-UNAH y 39-2019-SEAF-UNAH, se encuentran en proceso de elaboración de Pliegos, Dictamen Legal y autorización de inicio respectivamente, adjuntamos también copia impresa y digital del Contrato de Suministro de Bienes No.25-2019-SEAF-UNAH reportado el mes anterior y que se encontraba en proceso de firma, asimismo hacemos de su conocimiento que los contratos No.27-2019-SEAF-UNAH y No.29-2019-SEAF-UNAH se encuentran en dictamen legal y el CONTRATO No.30-2019-SEAF-UNAH se encuentra en firma del Señor Rector

Atentamente,



LUIS ALONSO CUESTAS

Jefe Depto. de Adquisiciones Mayores
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas



cc: SEAF
Depto. Adquisiciones Mayores.
OH/JM

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MAYORES
DETALLE DE CONTRATOS VIGENTES Y SUSCRITOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
1	SUMINISTRO DE BIENES	ARQCONTEC, S.A. DE C.V.	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y JOSE MARIO MEMBREÑO VALLADARES	30/10/2015	60 DIAS CALENDARIO	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO ACADÉMICO-DEPORTIVO PARA EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L. 4,779,391.10	EN PROCESO DE PAGO
2	SUMINISTRO DE BIENES	COMERCIAL MÉDICA INDUSTRIAL, S. DE R. L. (CMI)	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y CARLOS ARIEL CÓRDOVA MORALES	23/10/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.15,450,694.44	AMPLIACION VALOR DEL CONTRATO EN L. 1,230,988.86 EN PROCESO DE ENTREGA DE BIENES
3	SUMINISTRO DE BIENES	TEKNI COMUNICACIONES, S. DE R.L.	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y YEHUDA LEITNER	13/11/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.3,528,091.46	EN RECEPCION DE BIENES. PROBLEMAS CON DISPENSA
4	SUMINISTRO DE SERVICIOS	SEGUROS DEL PAÍS, S.A.	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y GERARDO ALFREDO RIVERA MUÑOZ	20/6/2018	DOS AÑOS	"SUMINISTRO DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS PARA VARIOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L. 789,030.42	VIGENTE

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
5	SUMINISTRO DE SERVICIOS	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. (COCATEL)	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y ALLEN OSBORNE MALDONADO MARADIAGA	13/11/2018	DOS (2) AÑOS	"ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE TELEPUERTO Y ANCHO DE BANDA PARA LA SUBIDA SATELITAL DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.8,493,600.00	
6	SUMINISTRO DE BIENES	TIENDA AGROPECUARIA EL AGRICULTOR	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y MARGARITO VASQUEZ LAINEZ	21/12/2018	2 AÑOS	"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA PRODUCCIÓN ANIMAL (CONCENTRADOS) Y SUMINISTROS DE SUPLEMENTOS MINERALES PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL LITORAL ATLANTICO (CURLA)"	L. 19,516,778.00	
7	SUMINISTRO DE BIENES	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y TANIA YOHANA PAZ DAVID	26/3/2019	60 DIAS	"AMPLIACIÓN DEL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L. 2,478,300.00	EN PROCESO DE PAGO
8	SUMINISTRO DE SERVICIOS	SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y ÁLVARO RENE MORGAN VILLEDA	19/3/2019	2 AÑOS	"CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO TODO RIESGO, OTRAS LÍNEAS ALIADAS Y EQUIPO ELECTRÓNICO"	L. 18,913,011.62	
9	SUMINISTRO DE SERVICIOS	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y RICARDO ANTONIO LÓPEZ ANDINO,	3/4/2019	2 AÑOS	"SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	INDEFINIDO	




No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
10	SUMINISTRO DE BIENES	GRUPO ARQCONTEC, S.A DE C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y JOSE MARIO MEMBREÑO VALLADARES	7/6/2019	60 DIAS	"SUMNISTRO DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA ESTUDIANTES ARTISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DE LA CULTURA Y ARTE (FICCUA-2019)	L.2,758,350.00	EN ENTREGA DE BIENES
11	SUMINISTRO DE BIENES	INTERSEG, S. A. DE C.V.,	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y YEHUDA LEITNER	26/8/2019	60 DIAS	"AMPLIACIÓN DEL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.7,395,121.00	EN ENTREGA DE BIENES
12	SUMINISTRO DE BIENES	PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS, S.A. (PROEMAS)	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y FELIPE FERNANDO KAFATI CHAPA	7/8/2019	120 DIAS CALENDARIO	"CONSTRUCCIÓN DE UN (1) INVERNADERO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO Y CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) INVERNADEROS PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO"	L.4,851,440.00	SE AMPLIO MONTO A L 5,936,162.00
13	SUMINISTRO DE SERVICIOS	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA HONDURAS S. DE R.L.,	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y WALESKA MARISOL HERNANDEZ ESPINAL	12/8/2019	2 AÑOS	"SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.9,216,000.00	
14	SUMINISTRO DE SERVICIOS	MUDANZAS GAMUNDI, S.A. DE C.V.	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y EMMA SUSANA GAMUNDI JIMENEZ	3/9/2019	DOS (2) AÑOS	"CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L 771,840.00	





No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
15	SUMINISTRO DE BIENES	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA, S. DE R.L. (COIMEX, S. DE R.L.)	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y AURORA EMELY CARRANZA TORO	11/10/2019	60 DIAS	"CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRENTA PARA LA IMPRESIÓN DE GUÍAS DE ESTUDIO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L. 364,000.00	
16	SUMINISTRO DE SERVICIOS	COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE, S. DE R.L. (CODELEX)	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y MIRIAM NAZARETH PERDOMO B.	26/10/2019	DOS AÑOS	"SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS: CIENCIAS DE LA SALUD, CENTRO DE ARTE Y CULTURA "CAC", CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES "CISE" Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.21,840,240.00	
17	SUMINISTRO DE SERVICIOS	EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, C.N.K. S. de R. L. de C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y KEVINN HUMBERTO GIRÓN QUIÑONEZ	19/10/2018	UN (1) AÑO	"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CUATRO ZONAS ESPECIFICAS Y DIFERENCIADAS, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE LOS GUARDIAS INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN"	L.33,024,000.00	AMPLIACION DE VIGENCIA HASTA 18/1/2020
18	SUMINISTRO DE SERVICIOS	SECURITY GUARD SERVICES S.A.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y ELY SANTIAGO RAMIREZ ARGUETA	19/10/2018	UN (1) AÑO	"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CUATRO ZONAS ESPECIFICAS Y DIFERENCIADAS, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE LOS GUARDIAS INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN"	L.29,749,800.00	AMPLIACION DE VIGENCIA HASTA 18/1/2020
19	SUMINISTRO DE BIENES No.28-2019-SEAF-UNAH	GMAS, S.A. DE C.V. DE C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y MARÍA EUGENIA MARADIAGA VALLADARES	3/12/2019	60 DIAS	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO (CURLA)"	L. 2,777,408.93	



No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
20	SUMINISTRO DE BIENES No.25-2019-SEAF-UNAH	MEGATK, TECNOLOGÍA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.,	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y MYRTI ARACELY SAUCEDA TORRES	6/12/2019	60 DIAS	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y TARJETAS DE PVC PARA EL PROYECTO DE IDENTIFICACIÓN ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L. 4,065,860.00	
21	SUMINISTRO DE BIENES No.30-SEAF-UNAH	METALES Y MAS, S. DE R. L.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y ERICK ERNESTO ARIAS ESPINAL	11/12/2019	60 DIAS	"ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA DISTINCIONES DE HONOR ACADÉMICO PARA LOS GRADUANDOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)"	L. 1,245,000.00	EN PROCESO DE FIRMA DEL SEÑOR RECTOR
22	SUMINISTRO DE SERVICIOS	EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, C.N.K. S. de R. L. de C.V.	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO Y KEVIN HUMBERTO GIRÓN QUIÑONEZ	4/12/2019	3 MESES	"SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA ZONA IV DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L. 2,640,000.00	
23	CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No.54-2017-SEAF-UNAH	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.,	FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO y FAUZY SALOMÓN RISHMAWY HODE	31/12/2017	60 DIAS	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.1,503,270.65	EN FECHA 20/12/2019 SE REALIZÓ ADDENDUM AL CONTRATO. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA DEL SEÑOR RECTOR


 ELABORADO POR: OSLYN HERNANDEZ
 FECHA 10/1/2020




 AUTORIZADO POR: LUIS ALONSO CUESTAS
 Jefe Depto. Adquisiciones Mayores




UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

SEDI
SECRETARÍA EJECUTIVA
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Planta: 2216-6100

SEDI OFICIO No. 029
16 de enero de 2020



Máster
RAFAEL ANTONIO NÚÑEZ SOLÓRZANO
COMISIONADO COORDINADOR
COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN
Su Oficina

Estimado Máster Núñez:

Reciba un cordial saludo. En respuesta a su oficio No. CCG-0029-2020, de fecha 10 de enero del año en curso y en función de las atribuciones que confiere el Artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted que en el mes de diciembre del año 2019 no se realizó ninguna contratación.

Sin más sobre el particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

ARMANDO SARMIENTO
SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

cc: Archivo

ac

"La Educación es la Primera Necesidad de La República"