



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

OFICIO SEAPI-UNAH No. 577-2022
8 de junio de 2022

Máster

MANUEL JONATHAN MIRANDA LAZO

Comisionado Coordinador a.i.

Comisión de Control de Gestión, UNAH

Su Oficina

Estimado Máster Miranda Lazo:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de dar respuesta a la Circular CCG-09-UNAH-2022 de fecha 3 de junio de 2022 y a la vez remitirle en formato digital PDF al correo transparencia@unah.edu.hn, conforme a lo solicitado por la Comisión de Control de Gestión, el “**Cuadro de Ejecución Presupuestaria de los Proyectos de Infraestructura Mayo 2022**”.

Así mismo, se informa que durante el mes de mayo no se suscribieron nuevos contratos de construcción y supervisión de obra, ni se emitieron circulares en la SEAPI.

En espera de haber atendido lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,



ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comisión de Control de Gestión

cc: Expediente, SEAPI-UNAH



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SEAPI

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

MAYO 2022

No.	Estructura Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Ejecución Mensual (Lempiras)					Total Lempiras
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	
1	03.01.01-182	Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,863.43	1,334,863.43
Total Lempiras			0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,863.43	1,334,863.43