



Oficio DC-J-005-2014

15 de Enero de 2014



Abogado

HECTOR MARTIN CERRATO

Director

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

Presente

Estimado Abogado Cerrato:

Por este medio se está enviando el PACC 2014, el cual estará siendo revisado y afinado a través de todo el año, para realizar el ingreso de la información real de fechas y montos de los contratos.

Agradeciendo la atención que se le brinde a la presente, me suscribo.


Atentamente,

Lic. Carlos Roberto Pérez Avilés

Jefe de Compras

c.c Donato Elvir Secretario de Administración y Finanzas.

Gloria Segura, UNAH



mapineda@sefin.gob.hn

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2014

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
1	Adquisición de Mobiliario y equipo de Ciencias de Salud de la Facultad de Ciencias Medicas	LPN	1	1	n/a	n/a	n/a	n/a	03/03/2014	18/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	24/03/2014	23/04/2014	24/04/2014	02/05/2014	05/05/2014	09/05/2014	19/05/2014	23/05/2014	24/05/2014	23/06/2014			15,000,000.00		
2	Elaboración de 50,000 guías de estudio	LP	2	2	n/a	n/a	n/a	n/a	03/03/2014	18/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	24/03/2014	23/04/2014	24/04/2014	02/05/2014	05/05/2014	09/05/2014	19/05/2014	23/05/2014	24/05/2014	23/06/2014			450,000.00		
3	Equipo de Agroindustria para el CUROC	LPI	3	3	n/a	n/a	n/a	n/a	03/03/2014	18/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	24/03/2014	23/04/2014	24/04/2014	02/05/2014	05/05/2014	09/05/2014	19/05/2014	23/05/2014	24/05/2014	23/06/2014			1,900,000.00		
4	Equipo de Computo y oficina para Facultad de Humanidades y Artes	LPN	4	4	n/a	n/a	n/a	n/a	01/04/2014	18/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	20/05/2014	21/05/2014	28/05/2014	29/05/2014	06/06/2014	09/06/2014	13/06/2014	14/05/2014	13/06/2014			976,000.00		
5	Equipamiento del polideportivo	LPN	5	5	n/a	n/a	n/a	n/a	01/04/2014	18/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	20/05/2014	21/05/2014	28/05/2014	29/05/2014	06/06/2014	09/06/2014	13/06/2014	14/05/2014	13/06/2014			26,800,000.00		
6	Equipo para laboratorio de Cultivo de Tejidos de CURLA	LPN	6	6	n/a	n/a	n/a	n/a	01/04/2014	18/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	20/05/2014	21/05/2014	28/05/2014	29/05/2014	06/06/2014	09/06/2014	13/06/2014	14/05/2014	13/06/2014			608,000.00		
7	Equipo audiovisual y Aires Acondicionados para Facultad de Derecho	LPN	7	7	n/a	n/a	n/a	n/a	01/04/2014	18/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	20/05/2014	21/05/2014	28/05/2014	29/05/2014	06/06/2014	09/06/2014	13/06/2014	14/05/2014	13/06/2014			850,000.00		
8	Toners y Tintas	Compra por Catalogo Electronico	8	8	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			3,000,000.00		
9	Cuadernos y Revistas	LPN	9	9	n/a	n/a	n/a	n/a	01/06/2014	18/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	20/06/2014	18/07/2014	19/07/2014	26/07/2014	28/07/2014	02/08/2014	04/08/2014	09/08/2014	10/08/2014	09/09/2014			2,000,000.00		
10	Equipo de Computo	LPN	10	10	n/a	n/a	n/a	n/a	01/06/2014	18/06/2014	19/06/2014	19/06/2014	20/06/2014	18/07/2014	19/07/2014	26/07/2014	28/07/2014	02/08/2014	04/08/2014	09/08/2014	10/08/2014	09/09/2014			8,000,000.00		
11	Pasajes Aereos	LPN	11	11	n/a	n/a	n/a	n/a	03/02/2014	23/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	25/02/2014	24/03/2014	25/03/2014	01/04/2014	02/04/2014	09/04/2014	10/04/2014	16/04/2014	15/04/2014	13/05/2014			2,000,000.00		
12	Resmas de Papel Bond	Compra por Catalogo Electronico	12	12	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			1,000,000.00		
13	Utiles de Oficina	Compra por Catalogo Electronico	13	13	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			1,500,000.00		
14	Escritorios, Sillas y Armarios	LPN	14	14	n/a	n/a	n/a	n/a	01/04/2014	18/04/2014	21/04/2014	21/04/2014	22/04/2014	21/05/2014	22/05/2014	30/05/2014	02/06/2014	06/06/2014	09/06/2014	13/06/2014	14/06/2014	13/07/2014			1,500,000.00		
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																								Estimada	L65,584,000.00	
																									REAL		

Fecha de emisión: 13/01/2014
Fecha de Aprobación: 13/01/2014

Emitido por: Departamento de Compras
Aprobado por: Carlos Roberto Perez

Fecha de Modificación
Fecha de Aprobación

Modificado por
Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: DEPARTAMENTO DE COMPRAS