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REF: “Publicacién de Invitacién a Concurso Publico Nacional
CPN No. 03-2016-SEAPI-UNAH”

Estimada Master Salgado:

Por este medio se remite en digital, la documentacion correspondiente al Concurso
Publico Nacional CPN No. 03-2016-SEAPI-UNAH, Servicios de Supervision del proyecto
“Construccion Edificio Anexo Facultad de Ciencias Econémicas, C.U.”, en la Ciudad
Universitaria José Trinidad Reyes, Tegucigalpa M.D.C.

La informacién que se adjunta en el CD debera publicarse en la Pagina de Transparencia
de la UNAH, misma que se describe a continuacion:

a. Contrato de Supervision No. CS-01-2017-SEAPI-UNAH, consta de doce (12) folios
utiles; y

b. Garantia de Cumplimiento No. 074/2017 emitida por Banco de Occidente S.A., consta
de un (01) folio util.

Agradeciendo su atencion al presente y en espera que lo solicitado sea atendido.

Atentamente,

cc: Abg. Belia Varela, Comision de Control de Gestién

cc: Direccion de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH
cc: Archivo expediente del proyecto, SEAPI-UNAH

gmce

Ciudad Universitaria, Edificio Rectoria-Administrativo, Piso No. 10, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.
Tel. 2216-6100, ext. 110454. Email: seapi.unah@gmail.com
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CONTRATO DE SUPERVISION No. CS-01-2017-SEAPI-UNAH

SERVICIOS DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION
EDIFICIO ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, C. U.”

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS (UNAH) Y EL CONSORCIO CONASH-ICSA.

Nosotros JULIETA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, soltera, hondurefia, Licenciada ,
en Sociologia, de este domicilio, con Tarjeta de Identidad numero 1518-1954-00075,
actuando en mi condicion de Rectora y Representante Legal de la Universidad Nacional
Auténoma de Honduras (UNAH); nombrada para tal cargo segin consta en el Acuerdo
Numero 013-2013-JDU-UNAH, emitido por la Junta de Direccién Universitaria (JDU),
punto de Acta preparado en la Agenda de la sesion extraordinaria de fecha veinte (20) de
septiembre de dos mil trece (2013), que en adelante me denominaré EL CONTRATANTE,
por una parte, y por la otra parte MAYRA TOSTA APPEL, mayor de edad, soltera,
Ingeniero Civil, hondurefia y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad numero 0501-1945-
00453, actuando en mi condicién de Gerente General y Representante Legal de la
Sociedad Mercanti CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS, S. DER.L. DE C.V,, i
(en lo sucesivo “CONASH”), sociedad de este domicilio segun consta en la Escritura
Publica de Constitucion Numero diez (10), autorizada por el Notario Enrique Ortez *
Colindres, en fecha dos (2) de agosto de mil novecientos sesenta y seis (1966), e inscrita
con el NUmero ochenta y seis (86), Folios cuatrocientos veinticuatro (424) al cuatrocientos
treinta y uno (431), del Tomo cuarenta y cuatro (44) del Registro Publico Mercantil de
Francisco Morazan; acredito mi representaciéon con la Escritura Publica autorizada por el
Notario Efrain Moncada Silva, en fecha diecisiete (17) de diciembre de mil novementosw

Registro Publico Mercantil de Francisco Morazan y su ratificacion en la Escritura Publica
Numero ciento veintiuno (121), autorizada por el Notario Rubén Emilio Castillo Ochoa, en
fecha veintidés (22) de diciembre del dos mil ocho (2008), debidamente inscrita bajo el 5
Numero mil ochocientos cincuenta y seis (1856) con Matricula sesenta y dos mil

novecientos doce (62912) del Libro de Comerciantes Sociales Registro Mercantil de 'WL%G-
Francisco Morazan; y JOSE RAMIRO ZUNIGA SOTO, mayor de edad, casado, Ingeniero
Civil, hondurefio y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad nimero 0801-1975-23492,
actuando en mi condicién de Presidente y Representante Legal de la Sociedad Mercantil Vo
denominada INGENIEROS CONSULTORES, S. A. (en lo sucesivo “ICSA”), sociedad 7/ %
de este domicilio seguin consta en el Testimonio de la Escritura Publica numero dleC|S|ete
(17) de fecha diez (10) de abril de mil novecientos ochenta (1980), autonzada

Contrato de Supervision CS-01-2017-SEAPI-UNAH, celebrado entre la UNAH y el Consorcio CONASH-ICSA.
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Notario Laureano F. Gutiérrez e inscrita bajo el Numero quince (15) del Tomo ciento
veintiocho (128) del Registro de Comerciantes Sociales del Registro de Propiedad
Inmueble y Mercantil de Francisco Morazan; mi condicién de Presidente de la referida
sociedad consta en el Testimonio de la Escritura Publica Numero ocho (8) de fecha
diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014), autorizada por la Notario Maria Victoria
Navarrete Flores, e inscrito con el Numero veintiin mil setecientos sesenta y ocho (21768),
con Matricula Numero sesenta y siete mil novecientos (67900) del Libro de Comerciantes
Sociales del Registro Mercantil de Francisco Morazan; mi representacion de la sociedad
consta en la Escritura Publica Numero sesenta y ocho (68) de Poder General de
Administracion y Representacién, autorizada por la Notario Maria Victoria Navarrete Flores,
el treinta (30) de diciembre de dos mil catorce (2014), debidamente inscrito con el Numero
sesenta y cuatro (64) del Tomo ciento cuarenta y siete (147) del Registro Especial de
Poderes del Registro de la Propiedad del Departamento de Francisco Morazan; actuando
en mi condicién de Representante Legal del CONSORCIO CONASH-ICSA extremo que
asi se acredita en el documento “CONVENIO DE CONSORCIO", suscrito en fecha 16 de
diciembre de 2016, que en adelante se denominara EL SUPERVISOR; todos en pleno
goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente capacidad legal para la
realizaciéon de este acto, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE |
SUPERVISION No. CS-01-2017-SEAPI-UNAH, SERVICIOS DE SUPERVISION PARA EL 1
PROYECTO “CONSTRUCCION EDIFICIO ANEXO FACULTAD DE CIENCIAS |
ECONOMICAS, C. U.”, contrato que se regira bajo las siguientes clausulas: CLAUSULA ;

PRIMERA: ANTECEDENTES EL CONTRATANTE en el ambito de sus atribuciones, a i

Econom1ca bajo la modalidad de Consorcio, con respaldo a lo establecido en los Termmos
de Referencia del Concurso y la Ley de Contrataciéon del Estado y su Reglamento,
condicién que se acreditdé con el documento “CONVENIO DE CONSORCIO”, suscrito en
fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). EL CONTRATANTE adjudicé
la los Servicios de Supervision para el proyecto “Construccion Edificio Anexo Facultad de
Ciencias Econémicas, C. U.” al CONSORCIO CONASH-ICSA, mediante RESOLUCION
RU No. 03/01-2017 de fecha 27 de enero de 2017; dicha Resoluciéon fue Notificada
mediante Oficio SG No. 036-2017 de fecha 1 de febrero de 2017. la cual pasa a forrnar_" :
parte integral del presente Contrato. CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES. ORDEN DE
INICIO: Es el documento mediante el cual EL CONTRATANTE autoriza a EL
SUPERVISOR a dar inicio a los servicios objeto de este Contrato. BITACORA: Libro en el
que se lleva un registro fiel de los avances de la obra y comunicaciones rutinarias ¢

Contrato de Supervision CS-01-2017-SEAPI-UNAH, celebrado entre la UNAH y el Consorcio CONASH-ICSA. (yPagina 2 6\7
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empresa constructora, el supervisor y el contratante, éste debera permanecer en el sitio de

la obra. SEAPl: es la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de

Infraestructura. GARANTIAS: Se entendera por garantias las fianzas o las garantias

bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados u otras

analogas que establezca el Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado. ORDEN DE

CAMBIO: Las modificaciones introducidas por el contratante que importen aumento o |
disminucién en la cuantia de la prestacién de los servicios previstos originalmente en el ,
contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor. CLAUSULA |
TERCERA: OBJETO, VALOR Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. Objeto del !
Contrato: es la prestacion de los servicios de Supervisién del Proyecto “Construccion f
Edificio Anexo Facultad de Ciencias Econémicas, C. U.”, para que se ejecute de acuerdo a ?
la documentacién contractual, las especificaciones técnicas, normas de calidad y tiempo

programado y a las disposiciones de la Ley de Contratacion del Estado y a su Reglamento.

Valor del Contrato: El valor del contrato es de SIETE MILLONES CIENTO NUEVE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTITRES CENTAVOS

(L 7,109,482.23). Este valor tiene un componente de honorarios profesionales por un valor

de Ochocientos Veintinueve Mil Seiscientos Setenta y Siete Lempiras con Sesenta y

Dos Centavos (L 829,677.62). Estructura Presupuestaria: El valor de este contrato sera

financiado de la estructura presupuestaria Programa 03.01.01, Cédigo 149, Objeto del ;
Gasto 47100.01. CLAUSULA CUARTA: REQUISITOS PREVIOS. Formalizado el contrato '
EL SUPERVISOR debera presentar garantia de cumplimiento de contrato, equivalente al
quince por ciento (15%) de los honorarios con exclusiéon de costos. CLAUSULA QUINTA:
PRESTACION DE LOS SERVICIOS. EL SUPERVISOR prestara sus servicios de
supervision de acuerdo a los requisitos establecidos en los Términos de Referencia, la -r
Oferta Técnica y Econdémica presentadas por el supervisor y aprobadas por el contratante. g
CLAUSULA SEXTA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS: El alcance de los servicios trata del 2
estudio de suelos donde se construira la obra, y la supervision del proyecto “‘3' S
“Construcciéon Edificio Anexo Facultad de Ciencias Econémicas, C. U.” obras que se
describen en los documentos de contratacion de la construccion de la obra civil. Ademas
del contenido inicial en esta clausula, la prestacion de los servicios, que seran compatibles
con las mejores practicas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta
naturaleza, incluira pero no se limitara a lo siguiente: a) Revisar el proyecto, incluyendo
planos, especificaciones u otros documentos técnicos, antes del inicio de la construccion y
formular las recomendaciones que procedan; b) Emitir dictamen sobre el programa de
trabajo presentado por el Contratista, previo a su aprobacién por la UNAH, a través de la
SEAPI, presentar informes mensuales o con la frecuencia que fuere requerida sobre su
ejecuciéon a fin de verificar el avance del proyecto, asi como pronunciarse sobre su
actualizacion o modificacion, si fuere requerida; c) Llevar el control y seguimiento de la
ejecucion del contrato y velar porque el Contratista cumpla con las espemflcacmnes
generales y técnicas del mismo; d) Practicar inspecciones de campo, ordenar ensay 2

Contrato de Supervisién CS-01-2017-SEAPI-UNAH, celebrado entre la UNAH y el Consorcio CONASH-ICSA.
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analisis de materiales y unidades de obra para verificar su compatibilidad con las
especificaciones acordadas, seglin determine el contrato; e) Realizar mensualmente y en
la forma que disponga el contrato, las mediciones de las unidades de obra ejecutada
durante el periodo; f) Inspeccionar y medir las partes de las obras que por sus
caracteristicas deban quedar ocultas, elaborando los planos correspondientes cuando
fuere necesario, para lo cual debera ser avisado con anticipacion suficiente por el
Contratista; g) Inspeccionar continuamente la ejecucion de las obras, verificando su
concordancia con los planos y demas especificaciones contractuales, incluyendo las
relativas a procesos constructivos o a la calidad de los materiales, aprobando o
rechazando su incorporacion; h) Autorizar pagos parciales al Contratista por obra
ejecutada, con base en las mediciones de las unidades de obra y los precios contratados,
verificando la presentacion correcta de las facturas o estimaciones de obra ejecutada que
presente el Contratista e incluyendo un informe sobre el adelanto y progreso fisico y
financiero del proyecto y la evaluacién de los trabajos de aquél. Ademas debera revisar y
aprobar las estimaciones de obra presentadas por el Contratista conforme a los
requerimientos y formatos establecidos en la Secretaria Ejecutiva de Administracién de
Proyectos de Infraestructura (SEAPI); i) Autorizar pagos parciales por materiales
almacenados, verificando su existencia y conservacioén, asi como su empleo efectivo en la

obra, autorizando, asimismo, la deduccion de su importe de los pagos parciales por obra R\ AUro*
&)

P

ejecutada, cuando dichos materiales fueren incorporados en la misma; j) Llevar un contro@
permanente de las cantidades de obra ejecutada y de las pendientes de ejecucié@
k) Verificar las reclamaciones por incremento de costos y autorizar, cuando corresponda, : .
aplicacion de la cldusula de revisién de precios; 1) Lievar un control de la amortizacion dej\}
anticipo otorgado al Contratista, m) Emitir opinién fundada sobre las modificaciones é’%)
contrato y sugerir las que fueren pertinentes, previendo anticipadamente cualquier 7z
modificacion o alteracion que pudiese ocurrir en el desarrollo fisico del proyecto,
incluyendo su fundamento técnico y su incidencia en el presupuesto; n) Documentar las
diferentes fases de construccion con fotografias u otros medios que fueren oportunos,
llevando los registros correspondientes; o) Dirigir 6rdenes e instrucciones al Contratista
para la correcta ejecuciéon del contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones
contractuales y teniendo en cuenta lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y
su Reglamento; p) Llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales
previstas en el contrato, en el area de trabajo; q) Intervenir activamente en la recepcion /'
provisional y definitiva de las obras, emitiendo su opinién acerca del cumplimiento de las -{j-."
obligaciones del Contratista; r) Autorizar los pagos que correspondan en la liquidacién final #

del contrato; s) Documentar y emitir opinion sobre los incumplimientos del Contratista,
especialmente los que den lugar a la imposicién de multas o a la resolucién del contrato;
t) Solicitar al Contratista, cuando exista causa justificada, el cambio del personal que no
mostrare eficiencia en su desempefio, asi como de la maquinaria o equipo que no funcione
satisfactoriamente; u) Actualizar diariamente la bitacora de obra del proyecto, misma

P
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debera estar disponible permanentemente en el sitio de las obras, ahi se debera anotar
todo suceso relevante como ser. estado del tiempo, inventario y estado del equipo,
ordenes al Contratista, visitas al proyecto de las distintas autoridades de la UNAH,;
v) Coordinar y velar por que se ejecuten, por parte del Contratista, medidas de control
ambiental para evitar dafiar el ambiente; w) Velar porque el Contratista mantenga por su
cuenta sefiales permanentes, tanto de dia como de noche para indicar cualquier peligro o
dificultad al transito de personas o vehiculos. Estas sefiales seran aprobadas por el
Supervisor y deberan ser suficientemente grandes y claras para evitar accidentes; x) Velar
porque al final del proyecto el Contratista entregue los planos finales de la situacién real del
proyecto ya terminado, indicando en ellos todas las modificaciones dadas durante la
ejecucion de las obras (planos de construccion, planos de taller) y que seran propiedad de
la UNAH; y) Ademas de las anteriores atribuciones son parte, las que se establecen en el
articulo nimero 217 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, las obligaciones |
y responsabilidades establecidas en los articulos 218 y 219 de dicho Reglamento. |
CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO. Forman parte integral ‘
del presente contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos en él: 1. Invitacién a |
Concursar; 2. Términos de Referencia del proceso; 3. Cualquier Modificacién y Ordenes de
Cambio; 4. Oferta Técnica y Oferta Econémica presentada por EL SUPERVISOR,
negociada y aprobada por EL CONTRATANTE; 5. Garantia de Cumplimiento de Contrato;
6. Orden de Inicio. En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los
anexos privara lo establecido en el contrato y en caso de discrepancia entre dos o mas
anexos privara lo previsto en el anexo especificamente relativo al caso en discrepancia. =
CLAUSULA OCTAVA: DE LA FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE efectuara a EL-:
SUPERVISOR doce (12) pagos mensuales por un valor de Quinientos Cuarenta y Seis Mul‘"
Ochocientos Ochenta y Tres Lempiras con Cero Centavos (L 546,883.00) y un ultimo pago % '{,
por un valor de Quinientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Seis Lempiras con ¥y
Veintitrés Centavos (L 546,886.23). Cada pago estara condicionado a la presentacion de
las estimaciones mensuales del contratista debidamente aprobadas por la SEAPI, esta
condicion sera efectiva a partir del segundo mes de ejecucién del proyecto; cada pago se
efectuara previa presentacién de la documentacién soporte respectiva, de una copia de la
certificacion de la estimacion de obra aprobada en el mes correspondiente y de un Informe
de Avance por parte de EL SUPERVISOR. Todos los pagos se realizaran a través de la
Tesoreria General de la UNAH, para cuyo tramite EL SUPERVISOR presentara a la
SEAPI, las solicitudes de pago y ésta extendera una certificacion de aprobacion. A todos 4\
los pagos se les deducira en concepto de Impuesto sobre la Renta, el doce punto cinco porc i
ciento (12.5%) del componente de los honorarios profesionales, si EL SUPERVISOR no
presenta ante la SEAPI la constancia emitida por el Servicio de Administraciéon de Rentas *
(SAR), de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta y una certificacion de solvencia fiscal
electrénica. CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR. EL |
SUPERVISOR sera el responsable de: a) La correcta ejecucién del contrato dea— |

Contrato de Supervision CS-01-2017-SEAPI-UNAH, celebrado entre la UNAH y el Consorcio CONASH-ICSA.
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construccion suscrito entre EL CONTRATANTE y la empresa constructora, hasta la
finalizacion del proyecto, su responsabilidad se extiende hasta el plazo de vigencia de la
garantia de calidad de las obras; b) Mantener informado a EL CONTRATANTE a través de
la SEAPI, de todo cuanto ocurra durante la ejecucion de la obra contratada con la empresa
constructora y en caso que se suscite cualquier problema en la obra debera informarselo
inmediatamente a la SEAPI, a través del enlace del proyecto. Las decisiones sobre
modificaciones, enmiendas o especificaciones técnicas y de calidad que no estén
especifica y claramente establecidas en los documentos de contratacion, deberan ser
consultadas y concertadas previamente con la SEAPI; c) Hacer visitas diarias al lugar para
determinar si el trabajo se esta ejecutando de acuerdo a las especificaciones técnicas; |
d) Entregar informes mensuales a la SEAPI, describiendo el avance fisico, financiero y de ’
clima en la ejecucion del proyecto; e) Comunicar por escrito a la SEAPI cualquier defecto o

deficiencia en la obra ejecutada por la empresa constructora; de esta comunicacion ’
remitira copia al Contratista; f) Enviar copia a la SEAPI de toda comunicacion escrita entre
el Supervisor y el Contratista; g) Autorizar y certificar los pagos que deban realizarse al
contratista; h) Conocer los reclamos y desacuerdos entre el Contratista y el Contratante en
relaciéon a la ejecucion o progreso del trabajo o la interpretacion del contrato, los que
deberan someterse primero a EL SUPERVISOR para que presente su dictamen por escrito
dentro de los diez (10) dias siguientes a la entrega de lo solicitado. Todas las
interpretaciones y decisiones de EL SUPERVISOR deberan estar de acuerdo con lo
estipulado en el contrato de construccién. En su condicion de intérprete y mediador, hara
cuanto sea posible para asegurar una actuacion fiel e imparcial, tanto de parte de EL

constructora detenga el trabajo, o cualqmer parte del mismo para que él demande una
inspeccion o prueba especial del mismo, ya sea que el trabajo esté fabricado, instalado,
terminado o no; j) Preparar érdenes de cambio y tendra autoridad para ordenar cambios
menores en el trabajo. Las obligaciones, responsabilidades y limitantes de autoridad de EL
SUPERVISOR como representante de EL CONTRATANTE durante el periodo de m}F@—'
construccion no seran modificadas o extendidas sin el consentimiento escrito de EL
CONTRATANTE; k) Realizar sus funciones de acuerdo al contrato, para lo cual, en todo
tiempo debera tener acceso al sitio del proyecto, ya sea que el trabajo esté en preparacién
o en proceso, la empresa constructora debe proporcionar facilidades para tal fin. :
CLAUSULA DECIMA: PLAZO DE EJECUCION. El plazo contractual de la supervusuon -
estara directamente relacionado con el plazo contractual del contratista que ejecutara la -
obra civil. Con el propésito de que se efectie una revisidon minuciosa de la documentacion el
contractual de la construccién y a fin de que el Supervisor y el Contratista planifiqueny _
coordinen todas las actividades relacionadas con el inicio de las obras, los servicios d/efgﬂ .
4

Contrato de Supervision CS-01-2017-SEAPI-UNAH, celebrado entre la UNAH y el Consorcio CONASH-ICSA.
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supervision podran iniciar quince (15) dias antes del inicio de la construccion de las obras.

Asi mismo, para efectos de realizar las actividades de cierre del proyecto y presentacion de

informes finales, terminara como minimo quince (15) dias después del plazo contractual de

la construccién de las obras, por tanto la duracién de los servicios de supervision sera de

trece (13) meses calendario. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PERSONAL DEL

SUPERVISOR. EL SUPERVISOR ejercera la coordinacion de este contrato directamente,

sus funciones deberan ser complementadas por el Gerente de Obra y debera contratar,

previa aprobacion de EL CONTRATANTE a través de la SEAPI, el personal cuyo perfil

esta descrito en el numeral XXIll, subnumeral 23.1 de los Términos de Referencia, que fue

modificado mediante Enmienda No. 1 CPN No. 03-2016-SEAPI-UNAH. El Gerente de Obra |
representara a EL SUPERVISOR vy tendra autoridad plena para actuar en su nombre. Todas
las instrucciones dadas al Residente de Supervision se haran por escrito y seran tan
obligatorias como si se dieran a EL SUPERVISOR. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: 1‘
RESPONSABILIDAD LABORAL. EL SUPERVISOR asumira como patrono toda '
responsabilidad derivada de la relacién laboral con sus trabajadores durante y después de

la ejecucion del proyecto de conformidad a lo establecido en el Cédigo del Trabajo. EL

SUPERVISOR sera responsable ante EL CONTRATANTE, por los actos y omisiones de

todos sus empleados y de los sub contratistas, sus agentes y empleados y de las otras

personas que ejecuten cualquier trabajo mediante contrato con el supervisor. EL |
SUPERVISOR asume la condicion juridica y econémica del patrono frente a sus (
trabajadores y por consiguiente sera el unico responsable del personal técnico y deg@‘\
cualquier otra naturaleza que contrate en la prestacion de los servicios respecto a ot
observancia de las leyes, reglamentos laborales, Ley del Seguro Social, Ley del Sala®
Minimo y demas leyes aplicables, y en consecuencia libera totalmente a EL%
CONTRATANTE de toda responsabilidad por estos conceptos incluso en caso d&\=<SiEem
accidentes de trabajo y enfermedad profesional. CLAUSULA DECIMA TERCERA? ¢}
CESION Y SUB CONTRATACION. EL SUPERVISOR no podré ceder a terceros los
derechos y obligaciones derivadas de este contrato sin la autorizacion por escrito de EL
CONTRATANTE. Asimismo no podra subcontratar con terceros la realizacion de servicios
especificos sin contar con la autorizacién por escrito de EL CONTRATANTE. CLAUSULA
DECIMA CUARTA: LIBERACION DE RESPONSABILIDAD. EL SUPERVISOR debera
indemnizar y liberar a EL CONTRATANTE y a los agentes o empleados de éstos, de todo
reclamo, dafio, pérdida 6 gasto, incluyendo honorarios de abogados que provoquen o
resulten de la prestacion de sus servicios, siempre que tales reclamos, dafos, pérdidas o
gastos sean: a) Atribuidos a lesiones corporales, enfermedades o muerte; dafio o
destruccién de propiedad tangible (aparte del servicio en si), incluyendo la pérdida del '

usufructo como resultado de los mismos y b) Que sean ocasionados total o parcialmente

por cualquier acto o negligencia y omision de EL SUPERVISOR, de cualquier 1
subcontratista, de alguien directamente o indirectamente empleado por cualquiera de ellos, [
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totalmente a EL CONTRATANTE de toda responsabilidad por estos conceptos incluso en
caso de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. CLAUSULA DECIMA QUINTA:
PRORROGA DEL CONTRATO. Si la duracién del plazo de prestacién de los servicios
contratados se prolonga por mas tiempo que el periodo pactado en la Clausula Décima, EL
CONTRATANTE puede ordenar cambios al plazo de ejecucion de los servicios objeto de
este contrato. En este caso el costo adicional sera proporcional al tiempo adicional
invertido, salvo que la prolongacion del plazo contractual se deba a causas ajenas al
proyecto y fuera del control de EL CONTRATANTE y sin culpa o negligencia, incluyendo
pero no limitdindose a desastres naturales, guerras, disturbios, huelgas u otras causas
similares. CLAUSULA DECIMA SEXTA: NEGATIVA DE AUTORIZACION DE PAGO A
LA EMPRESA CONSTRUCTORA. EL SUPERVISOR puede también negarse a aprobar
cualquier solicitud de pago a la empresa constructora debido a evidencia descubierta en
posteriores inspecciones, puede anular completamente o en parte cualquier certificado de
pago previamente extendido, hasta donde sea necesario en su opinion para proteger a EL
CONTRATANTE de pérdida debido a: i) Trabajo defectuoso no corregido,
ii) Reclamaciones presentadas o evidencia razonable indicando la probable presentacion
de una reclamacién; iii) La falta de la empresa constructora de hacer debidamente los
pagos a los subcontratistas por mano de obra, materiales o equipo; iv) Indicaciéon
razonable de que el trabajo no sera terminado dentro del plazo del contrato de
construccion; v) Duda razonable de que el trabajo no puede ser terminado con el saldo
pendiente del valor del contrato y vi) Prosecucién no satisfactoria del trabajo de parte de la

SUPERVISOR hara con prontitud dicha inspeccién y cuando encuentre que el trabajo%
aceptable de acuerdo con el contrato y que éste ha sido totalmente ejecutado de acue
con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales, prontamen'fi
extendera un certificado final de pago declarando que de acuerdo a su juicio ha sido "%
terminado de conformidad con los términos y condiciones del contrato y que el saldo
completo que se adeuda a la empresa constructora anotado en dicho certificado final esta
adeudado y es pagadero. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MODIFICACION DEL
CONTRATO. EL CONTRATANTE sin invalidar el Contrato puede ordenar cambios en los
servicios prestados por EL SUPERVISOR dentro del alcance general del contrato,
consistentes en adiciones, cancelaciones y otras modificaciones, en base a lo establecido
en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento. Cualquier aumento o disminucién
en la cuantia de las prestaciones de los servicios previstos originalmente en el contrato,
siempre que en totalidad no excedan del diez por ciento (10%) de su valor bajo las mismas
condiciones contractuales, se haran mediante o6rdenes de cambio emitidas por EL
CONTRATANTE, previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de
incremento del valor original. Si la modificacién total se excediera del porcentaje mc}xpﬁgq:‘
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se suscribira una ampliacién del contrato que se sometera a las mismas formalidades del
Contrato original. Toda modificaciéon debera ser debidamente fundamentada y procedera
cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de la contratacién o necesidades
nuevas, de manera que esa sea la Gnica forma de satisfacer el interés publico perseguido.
Las modificaciones acumuladas no podran exceder del 25% del valor inicial del contrato.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: CAMBIOS MENORES. EL SUPERVISOR tendra
autoridad para ordenar cambios menores en el trabajo de construccién que no impliquen
un ajuste en el monto o prérroga del plazo del Contrato de la empresa constructora y que
dichas érdenes no estén en desacuerdo con lo estipulado en el mismo. Tales cambios
pueden ser efectuados mediante orden de cambio u otra orden por escrito y seran
obligatorios para EL CONTRATANTE y para la empresa constructora, los cuales seran
consignadas en la bitacora del proyecto. CLAUSULA VIGESIMA: CAUSAS DE
RESOLUCION DEL CONTRATO. CAUSAS DE RESOLUCION: EL CONTRATANTE
podra resolver el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer
efectivas las garantias por las causas siguientes: a) Incumplimiento por parte de EL
SUPERVISOR de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato y las \
condiciones generales y especiales del mismo; b) Por no iniciar EL SUPERVISOR la |
prestacion de sus servicios en la fecha establecida en la orden de inicio; ¢) Por deficiencia |
o mala ejecucion de los servicios prestados por EL SUPERVISOR; d) El mutuo acuerdo de ;
las partes; e) Por incapacidad manifiesta de EL SUPERVISOR para prestar sus servicios; !
f) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; g) Las demas aplicables y contempladas en WWAUT, |
la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. Cualquiera que sea la causa dedp* <
resolucion no liberara de responsabilidad a EL SUPERVISOR de las obligacionea"
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado @
CONTRATANTE, en todo caso se hara una liquidacién de los servicios prestados a &
fecha. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RECORTE PRESUPUESTARIO. Se puede dat, =
lugar a la resolucién del contrato, en caso de recorte presupuestario de fondos en O
aplicacion a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 171-2016, Capitulo IV, Disposiciones '
Generales para la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la l
Republica para el ejercicio fiscal 2017, articulo 74, el que literalmente dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o ;
donacién, puede dar lugar a la rescision o resolucién del contrato, sin méas obligacién por w;kG\ 1
parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la
fecha de vigencia de la rescisién o resolucién del contrato. Igual sucedera en caso de .
recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectue por razon de la situacion ‘
econoémica y financiera del pais, la estimacién de la percepcién de ingresos menores a los :
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” CLAUSULA % "'. "
VIGESIMA SEGUNDA: GARANTIAS. Garantia de Cumplimiento: se constituira Yet® |
conforme al articulo 106 de la Ley de Contratacién del Estado, mediante retenciones [

equivalentes al diez por ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los honorari,_os,: T “
¢ ™
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Adicionalmente EL SUPERVISOR también debera presentar garantia equivalente al quince
por ciento (15%) de honorarios con exclusion de costos para garantizar el fiel cumplimiento
del contrato. Su vigencia serd de hasta 3 meses después del plazo previsto para la
prestacion de los servicios. Si existieren prorrogas en el plazo de ejecucién del proyecto,
EL SUPERVISOR se obliga a ampliar dicha garantia. El monto de dicha garantia es por
Ciento Veinticuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Un Lempiras Con Sesenta y
Cuatro Centavos (L 124,451.64). Todos los documentos de garantia deberan contener la
siguiente clausula obligatoria: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR
RESULTANTE DE LA LIQUIDACION EN EL AVANCE DE LA PRESTACION DE SUS
SERVICIOS, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS (UNAH). ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO,
SIN NINGUN OTRO REQUISITO. La no inclusion de esta clausula facultard a EL
CONTRATANTE a no aceptar y devolver a EL SUPERVISOR la garantia sin perjuicio de la
ejecucion de la garantia que corresponda. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: ENLACE
DEL PROYECTO. La coordinacién y control de la prestacion de los servicios estara bajo la
responsabilidad de la Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de
Infraestructura  (SEAPI). CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CLAUSULA DE
INTEGRIDAD. En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Informacién Publica y su Reglamento y con la conviccion de que, solamente con el
esfuerzo conjunto de la Administracion Publica y el Sector Privado, podemos instaurar una

cultura de transparencia y de rendicion de cuentas, fortaleciendo de esa forma las bases Qq.?-‘- Aur, %,

del estado de derecho, nos comprometemos a mantener el mas alto nivel de conducta &,

ética, asi como los valores de nuestra sociedad como ser: INTEGRIDAD entendnendos RS ERLASEICION 2

como elementos esenciales de ésta, las cualidades personales de honestidadg
sinceridad, probidad, ausencia de practicas corruptivas y el cumplimiento de las leyes y%:'*,
reglamentos del pais, nos comprometemos, ademas, a ser LEALES con nuestra %
contraparte, cumpliendo fielmente con lo establecido en el contrato, entregando en el
tiempo pactado, por parte de los contratistas, un trabajo de calidad minima equivalente al
ofertado y a nosotros adjudicado, a fin de que las instituciones del estado generen
confianza publica en sus actuaciones y cumpliendo, por parte de la entidad contratante,
con las obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos que formen parte del
mismo, en forma 4&gil y oportuna; siendo EQUITATIVOS en la practica de las ¥
metodologias a desarrollarse y apegados totalmente a las buenas practicas, siendo
TOLERANTES con las personas que representen a nuestras contrapartes en el /0%
cumplimiento de este contrato y que muestren puntos de vista diferentes a los nuestros, NS
siendo IMPARCIALES es decir actuando con objetividad y profesionalismo, sin permitir
que nuestros intereses financieros, o de otro tipo, comprometan o den la impresion de
comprometer la labor contratada, siendo DISCRETOS con la informacién confidencial que
manejamos, absteniéndose de dar declaraciones publicas sobre la misma. Por lo que

aseguramos que ninguna persona que actué en nuestro nombre y represen ;
A
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realizara: a) Practica Coercitiva, entendiendo ésta como perjudicar o causar dafio,
directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de
una parte; de conformidad a lo que determina el Cédigo Penal en sus articulos 206 al
209. b) Practica Fraudulenta, entendiendo ésta como aquella en la que alguien con
nombre supuesto, falso titulo, influencia o calidad simulada, abuso de confianza,
fingiéndose duefio de bienes, créditos, empresas, o negociacion o valiéndose de cualquier
artificio, astucia o engafo, induce a error a otro en provecho propio o ajeno; de
conformidad al articulo 242 del Cédigo Penal. c) Practica Corruptiva, entendiendo ésta
como aquella en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente cualquier
cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que
determina el Cédigo Penal en sus articulos 361 al 366. d) Practica Colusoria,
entendiendo ésta como aquella en la que existe un acuerdo entre dos o mas partes
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el
Cédigo Penal en su articulo 376. La transgresion de alguno de los enunciados de esta
clausula dara lugar, en el caso de los contratistas, a la cancelacion de la inscripcion en el
Registro de Contratistas o Proveedores del Estado, mediante el envio de nota a
realizarse por la entidad ejecutora, acompafiada de Certificaciéon de la Resolucion
Administrativa correspondiente o la sentencia que vuelve verdad legal la transgresion
practicada. La transgresion de los principios rectores de esta clausula, por parte de EL

de mérito. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: PREEMINENCIA DEL CONTRATO
Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los documentos de oferta y Iag
dlsposmlones del presente contrato, prevalecerén las de este contrato; la Ley aphcabl@,

leyes aplicables. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: ACEPTACION DE EL SUPERVISOR
EL SUPERVISOR manifiesta que acepta el presente contrato en la forma que se ha
estipulado, obligandose al fiel cumplimiento. Todos los documentos que fueron utilizados
por EL SUPERVISOR en la oferta para los Servicios de Supervision del Proyecto
“Construccién Edificio Anexo Facultad de Ciencias Econémicas, C. U.”, seran parte del
presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: INTERPRETACION DE LOS
CONTRATOS. Cuando surgieren diferencias entre las partes acerca de la interpretacion de
alguna estipulacién contractual y no hubiera acuerdo, con riesgo de servicios publicos, EL
CONTRATANTE interpretara mediante acto administrativo motivado, las clausulas objeto
de la discrepancia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por
medio de la Rectoria de la UNAH, con audiencia de EL SUPERVISOR, sin perjuicio de los
recursos legales que correspondan; para este efecto, EL SUPERVISOR renuncia a su
domicilio y se somete al domicilio del Contratante. EL CONTRATANTE podra dictar las
medidas provisionales que estime convenientes, hasta tanto se diluciden las controversias.
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: NORMAS APLICABLES. En lo no prey ist ,.p_:}
7 (o
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presente contrato y en sus documentos integrantes seran aplicables las normas contenidas
en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, Disposiciones Generales de
Presupuesto vigentes a la firma del presente contrato y la demas legislacion del pais, que .~
rige la materia. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: ACEPTACION. Las partes aceptamos el
contenido de todas y cada una de las clausulas del presente contrato y en consecuencia nos
comprometemos a cumplirlas en toda su extension, en fe de lo cual y para los fines legales
correspondientes, ﬁrmamos en triplicado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito

Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH)
EL CONTRATANTE

Gerente GenerAl'y Represen Legal
Consultores Agociétlisdrdiendiiras, S. de R. L. de C. V. (CONASH)

José RaW e
Gerente General y'Representante Legal

Ingenieros Consultores, S. A. (ICSA)
Representante Legal del CONSORCIO CONASH-ICSA
EL SUPERVISOR

S —
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